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Tato bakalářská práce se zaměřuje na zpracování vybraných částí stavebně 
technologické studie novostavby bytového domu ve Vyškově v ulici Sídlištní. Hlavní 
obsahová náplň je tvořena především technologickou studií realizace hlavních 
technologických etap pro zadaný objekt, dále časovým a finančním plánem výstavby, 
základní koncepcí staveništního provozu, řešením dopravních tras a bezpečností práce 
na staveništi.V projektu je podrobně zpracován technologický předpis a kontrolní a 
zkušební plán zdění.  
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This bachelor thesis focuses on the processing of selected parts of construction 
technological study for new development of apartment building on Sídlištní Street in 
Vyškov. The main content is primarily composed of technological study realization of 
main technological phases for the specified building, furthermore with time and 
financial plan of construction, basic concept of worksite service, solution of transport 
routes and safety regulations on worksite. The project elaborates in detail the 
technological regulation and control plan of walling.  
  
Keywords 
Construction technological study, apartment building, technological phase, 






Bibliografická citace VŠKP 
  
Petr Zahrada Stavebně technologická studie výstavby bytového domu ve Vyškově. Brno, 
2015. 152 s., 55 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 









































Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 








                                                             
……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 




Chtěl bych co nejsrdečněji poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce Ing. 
Václavu Venkrbecovi, který mi při konzultacích předal mnoho cenných rad, 
doporučení, informací, a poznatků, bez nichž by pro mne práce byla jednou velkou 
starostí, a zároveň také za velké množství obětovaného času a trpělivosti. 
Velké poděkování patří rovněž mé starostlivé rodině a především přítelkyni, která 





ÚVOD .................................................................................................................................. 11 
1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ŘEŠENÉHO OBJEKTU PRO STS ................................... 12 
2. TECHNOLOGICKÁ STUDIE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP ......... 21 
3. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ................................................. 51 
4. VÝKAZ VÝMĚR HRUBÉ STAVBY BYTOVÉHO DOMU ..................................... 72 
5. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ ZDĚNÍ ................................. 81 
6. BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI ........................................................... 109 
7. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY................................................................................. 124 
ZÁVĚR .............................................................................................................................. 147 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ................................................................................. 148 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ....................................................... 153 






Náplní této bakalářské práce je vypracování vybraných částí stavebně 
technologické studie bytového domu ve Vyškově. Konkrétně se jedná o zaměření 
převážně na hrubou horní stavbu, ale práce bude obsahovat také stavebně 
technologickou studii zemních a základových prací. Co se hrubé horní stavby týče bude 
rovněž zpracována stavebně technologická studie provádění hrubé horní stavby a 
zastřešení. Kromě toho bude provedeno podrobnější zaměření na zděné konstrukce v 
podobě technologického předpisu pro zdění. Dále bude vypracována základní koncepce 
staveništního provozu včetně řešení dopravních tras na staveniště. Z hlediska 
rozpočtového nebude chybět položkový rozpočet hrubé horní stavby, včetně 
vypracování výkazu výměr pro hrubou horní stavbu. V neposlední řadě bude zpracován 
plán bezpečnosti práce na staveništi a provede se návrh strojní sestavy.  
 
Bytový dům ve Vyškově, který tvoří podklad této bakalářské práce jsem celý 
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1.1. Identifikační údaje o stavbě: 
Název stavby:  
 
Bytový dům ve Vyškově 
Charakter: 
 
Novostavba obytné budovy 
Místo stavby: 
 
Vyškov - ulice Sídliště Osvobození 670, Katastrální 
území Dědice u Vyškova, p.č.: st. 1101 a 947/6, s 
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Předpokládaná realizace:  14 měsíců 
 
Generální dodavatel stavby:  Consistera s.r.o. 
 
 Čechyňská 14a 
 602 00 BRNO 
 tel./fax: 543 210 525 
 email: consistera@consistera.cz 
 
Subdodavatelé: Dobeš-stavby s.r.o. 
 682 01 Vyškov-Město 
 Cukrovarská 462/10 
 tel./fax: 517342826 




1.2. Členění na stavební objekty a jejich charakteristika: 
SO 01  Bytový dům ve Vyškově- (24 bytových jednotek), včetně vjezdu 
do garáže, jedná se o řešenou část  
SO 02  Parkoviště na p.č. 947/6 
SO 03 Zpevněné plochy 
SO 04 Přípojka vodovodu 
SO 05 Přípojka elektrické energie NN 
SO 06 Přípojka nízkotlakého plynovodu 
SO 07 Přípojka kanalizace 
SO 08 Přípojka sdělovací 
 
1.3. Popis staveniště 
1.3.1. Způsob napojení na dopravní systém 
Místo stavby se nachází v těsné blízkosti dvou přilehlých komunikací. 
Na severovýchodní straně pozemku se nachází napojení na ulici Dědická. V jižním cípu 
pozemku je napojení na ulici Sídliště Osvobození. Obě příjezdové cesty jsou 
uzpůsobeny těžkému provozu, jsou dostatečně zpevněné a není potřeba je nikterak 
upravovat. Vedle stavby vznikne na p.č. 947/6 po výstavbě parkoviště pro osobní 
automobily s kapacitou nejméně 40 parkovacích míst. Další možnost parkování je na 
ulici Sídliště osvobození. Jako primární však bude parkoviště v 1.S, kde se nachází 18 
parkovacích míst. Počet parkovacích míst je tedy více než dostatečný.  
 
1.3.2. Charakteristika pozemku 
Pozemek určený investorem k výstavbě bytového domu se nachází na parcele č. 
st. 1101 a 947/6 s výměrou 1971 a 2474 m2. Parcela dále spadá do katastrálního území 
Dědice u Vyškova (okres Vyškov);788759. Vlastníkem p.č. 1101 je Česká Republika, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2. Vlastníkem druhé parcely 
je Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov-Město, 68201 Vyškov.  
 
V současné době je pozemek nacházející se v severozápadní části obce již 
zastavěn, ale pro účel mé BP jej budu považovat za nevyužitý. Na pozemku se nachází 3 
stromy u kterých bude uvažováno jejich následné odstranění. Další vzrostlá zeleň ani 
křoviny se na pozemka nenacházejí a tudíž nebude uvažováno jejich odstranění. 
Uvažovaný pozemek není oplocen a je volně přístupný, bude tedy zapotřebí oplocení 
staveniště. Terén pozemku je mírně svažitý směrem k západu. V blízkém okolí se 




1.3.3. Geologický průzkum 
Dle geologického průzkumu se pozemek nachází na území s radonovým indexem 
1 - 2, což je riziko přechodné mezi stupněm nízký a střední. Z tohoto důvodu bude 
navržena izolace proti radonu pro střední radonové riziko. Z důvodu, že se v 1.NP 
nevyskytují obytné místnosti bude samotná izolace dostačovat. Podloží je tvořeno 
sprašem (sprašovou půdou) v soustavě Českého masivu. Jedné se o pokryvné útvary 
a postvariské magmatity v oblasti kvartéru.  
 
1.3.4. Zásobení staveniště vodou a elektrickou energií 
Vodovodní a elektrická staveništní přípojka potřebná k provozu staveniště bude 
provedena neprodleně po provedení nejdůležitějších prací. Z důvodu, že se hlavní 
vodoměrná šachta, elektroměr i plynoměr budou nacházet v 1.PP, je tato skutečnost 
hlavním omezujícím důvodem pro zřízení staveništních přípojek. Bude tedy 
nejdůležitější dohlédnout na co nejrychlejší provedení všech základových konstrukcí a 
prostupů v nich vedených a také vyzdění zdiva na západní straně suterénu. Přípojky 
inženýrských sítí a umístění hlavní vodoměrné šachty, plynoměru a elektroměru je 
patrné z výkresu zařízení staveniště. Pokud bude zapotřebí elektrická energie a 
staveništní přípojka nebude ještě provedena, je možné využít dieselový agregát V 
případě potřeby vody, bude na staveniště přistavena cisterna s vodou. Následně po 
provedení všech potřebných prací budou přípojky zřízeny. Veškeré prvky na staveništi 
vyžadující energii, či pitnou vodu, budou následně po staveništi zásobovány pomocí 
těchto přípojek.  
 
1.3.5. Technická infrastruktura 
Veškeré potřebné inženýrské sítě se nachází v blízkosti pozemku a to v ulici 
Sídliště Osvobození a v ulici Dědická. Vodovodní, elektrická, telekomunikační a 
plynová přípojka budou zřízeny až po provedení potřebných prací, které musí být 
provedeny ještě před jejich realizací. Tyto práce jsou popsány v předchozí kapitole. 
Přípojka na jednotnou kanalizaci v ulici Dědická bude provedena ještě před započetím 
samotné výstavby. Přes pozemek nevede žádná z inženýrských sítí, ani jejich ochranná 
pásma. Všechny inženýrské sítě jsou situovány v přilehlé komunikaci.  
Dodávka pitné vody a kanalizace je zajištěna firmou vodovody a kanalizace 
Vyškov a.s.. Elektrická energie a plyn bude dodávána prostřednictvím firmy e.on Česká 




1.3.6. Zařízení staveniště 
Staveniště bude tvořeno prostory určenými pro pracovníky, uskladnění materiálu, 
umístění odpadu, umístění stavebních strojů a skládku ornice.  
Materiál bude uskladněn individuálně, v závislosti na tom, o jaký materiál se 
jedná. Materiál, který nesmí být vystaven okolním vlivům bude uskladněn v 
uzamykatelných buňkách společně s drobnými pracovními pomůckami a nástroji. 
Ostatní materiály budou uskladněny dle požadavků na jejich skladování a bude zajištěno 
jejich dodržení. Při skladování se budu dbát o dodržení jednotlivých norem.  
Pro pracovníky budou na staveništi zřízeny jednotlivé unimo buňky. Budou 
zde k dispozici buňky pro stavbyvedoucího, mistra, vrátného, pracovníky, osobní 
hygienu a společenské účely. Na staveništi budou také k dispozici buňky pro požární 
ochranu. V případě potřeby budou buňky také napojeny na inženýrské sítě. 
Veškeré zmíněné plochy, zařízení staveniště i inženýrské sítě jsou zakresleny 
ve výkrese zařízení staveniště. 
 
1.3.7. Ochrana třetích osob 
Ochrana staveniště proti vstupu třetích osob bude zajištěna mobilním oplocením 
o výšce 2,0m. Toto oplocení bude provedeno po celém obvodu staveniště. Na každém 
6 dílu oplocení se bude nacházet cedule BOZP upozorňující na probíhající stavbu 
a zakazující vstup nepovolaným osobám na staveniště. Tato upozorňující cedule bude 
také poukazovat na používání ochranných pracovních pomůcek a budou na ni též 
uvedeny kontakty na odpovědnou osobu.  
U vjezdů na staveniště bude též přítomna buňka vrátného, který zamezí 
neoprávněnému vjezdu na staveniště. Na přilehlé komunikaci bude taktéž umístěno 
dopravní značení upozorňující na probíhající stavbu a zvýšený pohyb nákladních 
automobilů.  
 
1.4. Popis hlavních stavebních objektů 
1.4.1. Urbanisticko architektonické řešení 
Řešený stavební objekt je navržen jako pětipodlažní s jedním podzemním a čtyřmi 
nadzemními podlažími. Půdorysné rozměry objektu jsou 19,60 x 48,00 zastavěná plocha 
923 m2. Obestavěný prostor má velikost  6300 m3. Atika je ve výšce +15,850 m. 
Dominantním architektonickým prvkem je pavlač, krytá skleněnou závěsnou 
stěnou, nacházející se na severozápadní straně objektu se schodišti na obou stranách. 
Na jihovýchodní straně objektu je situován vjezd do podzemních garáží, terasy pro 1.NP 
a v ostatních nadzemních podlažích vykonzolované balkonové konstrukce, které 
jsou mezi jednotlivými byty odděleny příčkou. Střecha nad vjezdem do garáží 
je nepřístupná, tvořená zelení a nízkými rostlinami. 
18 
 
Dispozičně je v 1.S situováno 17 parkovacích míst, dvě technické místnosti a 20 
sklepních kójí. Byty v 1.NP jsou dispozičně řešeny jako 2+kk, včetně terasy. Na jednom 
podlaží se nachází 6 bytů. Byty v podlažích 2-4.NP jsou identické s byty v 1.NP 
s tím rozdílem, že z obývacího pokoje je přístup na balkon. Všechny byty jsou přístupné 
ze společné pavlače. 
 
1.4.2. Základní údaje o kapacitě stavby: 
plocha pozemku řešeného území: 1971 m² 
 
zastavěná plocha základních objektů: 
SO 01 923 m² + 100 m² vjezd do garáží 
SO 02  900 m² 
SO 03 167 m² 
 
1.4.3. Konstrukční řešení staveních objektů: 
SO 01- Řešený bytový dům 
 
Základové konstrukce objektu 
 
 V místě budoucího objektu je základová půda tvořena sprašem. Tato zemina 
se řadí do třídy těžitelnosti 2. Objekt bude založen na základových pasech, základových 
patkách a podlahové desce zhotovených ze železobetonu.  
 
Základové patky o rozměrech 1000x1000x600mm budou umístěny pod sloupy 
v 1.S. Pod podélnými a příčnými nosnými konstrukcemi budou zhotoveny základové 
pasy o výšce 600mm a šířce 700mm. Pod zdí v prostoru 1.PP na straně u pavlače v 
místě návaznosti schodiště z 1.PP na pavlačové schodiště, bude základový pás rozšířen 
směrem k pavlači o 350mm. To bude provedeno z důvodu nutného podchycení 
nástupního ramene na pavlač směřující do 1. NP. V tomto místě budou rovněž dva 
krajní sloupy osazeny na základový pas o rozměrech 600x800mm. Také 2 sloupy 
nacházející se u druhého schodiště, které jsou blízko sebe a nebyla by zde možnost 
provedení 2 základových patek budou osazeny na základový pas rozměrů 600x800mm. 
Ostatní sloupy budou osazeny na základové patky o rozměrech 1000x1000x600. Patky 
budou mít rovněž stejné výškové umístění jako základový pas pod zdivem v 1. PP. Mezi 
patkou a pasem bude v místě obou krajních sloupů vytvořen průvlak právě z důvodu 
podchycení schodišťového ramene. Stejný průvlak bude proveden i mezi pasy navzájem 
v místě výstupu ze schodišťového ramene vedoucího z 1.PP. Tento průvlak bude rovněž 
sloužit k podchycení schodišťového ramene, s tím rozdílem že je určen pro výstup z 






Svislé nosné konstrukce jsou v prostoru 1.S navrženy ze ztraceného bednění 
systému Best tloušťky 400mm, příčky u sklepních kójí jsou tvořeny z keramických 
tvárnic POROTHERM 11,5 Profi. Nosné sloupy jsou prefabrikované železobetonové s 
průvlaky v hlavě sloupu. 
 
Obvodové konstrukce v nadzemních podlažích jsou tvořeny cihelnými tvárnicemi 
POROTHERM 44 Profi, vnitřní nosné konstrukce cihelnými tvárnicemi POROTHERM 
24 Profi a vnitřní příčky cihelnými tvárnicemi POROTHERM 14 Profi. Z tvárnic 
POROTHERM 14 Profi budou rovněž zhotoveny dělící příčky v místě balkonu. 
Ohraničení terasy bude zhotoveno ze ztraceného bednění systému Best UNIKA 15. 
 
Nosné sloupy v místech pavlače jsou prefabrikované železobetonové a vzhledem 
k jejich umístění budou vyrobeny z vodostavebního betonu. Konstrukce ohraničující 
zelenou střechu nad vjezdem do garáží je ohraničena betonovou stěnou z příčkového 
zdiva Best-unika 10.  
 
Ze ztraceného bednění systému Best tloušťky 400mm bude rovněž vyzděna 




Vodorovné konstrukce budou tvořeny ze stropních panelů spiroll tl.250mm, v 
místě pavlače 200mm. Vykonzolované balkony jsou tvořeny monolitickou 
železobetonovou konstrukcí, která je kotvena pomocí iso-nosníku do žb. věnce. 
Průvlaky v místě pavlače budou prefabrikované železobetonové a prefabrikované budou 
taktéž průvlaky v místě garáží. Průvlaky v místě garáží budou tvořeny z více dílů, 
spojovány budou v místech, kde se nacházejí nejmenší momenty.  
 
Příjezdová komunikace ke garážím bude tvořena ze skladebné dlažby URIKO tl. 
80mm od firmy BEST,kladených na dostatečně zhutněné štěrkové lože.  
 
Konstrukce schodišť 
Schodiště v místě pavlače je možno řešit více způsoby. Je zde varianta schodiště 
prefabrikovaného i monolitického. Pro svůj objekt jsem si zvolil, že se bude jednat o 
 schodiště prefabrikované železobetonové, které bude uloženo na ŽB průvlacích. 
Je zde možnost schodiště zakotvit i do drážek stropních panelů Spiroll, které budou 
umístěny u výstupního a nástupního ramene. Tohle řešení bude posuzováno z hlediska 
statiky. V mém případě budu schodiště považovat za prostě uložené na průvlacích. 






Střecha objektu je navržena jako plochá střecha s nosnou konstrukcí z panelů 
spiroll. Horní krycí vrstvou ploché střechy bude kačírek, který zároveň plní funkci 
zatížení hydroizolace položené pod ním. 
 
SO 02 – Parkoviště 
 
Parkoviště není součástí řešeného objektu, ale následně na něj navazuje jako 
samostatný stavební objekt, který bude proveden po dokončení SO 01. V případě mé BP 
není parkoviště již řešeným předmětem, ale uvažuji jeho následné zřízení. 
 
SO 03 – Zpevněné plochy 
 
Veškeré venkovní zpevněné plochy budou tvořeny vymývanou dlažbou, kladenou 
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2.1. Zemní práce 
2.1.1. Převzetí staveniště 
 
Staveniště bude přejato zhotovitelem stavby od majitele. V době převzetí 
je staveniště již vytyčeno, není tudíž potřeba jej před započetím prací vytyčovat. 
O převzetí se provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví se předávací protokol.  
 
2.1.2. Připravenost staveniště 
 
Z důvodu, že se na pozemku ještě nenachází oplocení, je potřeba v první řadě 
oplocení vystavět. Oplocení nebude třeba pronajímat, protože firma, která je generálním 
dodavatelem stavby má oplocení zakoupeno a postará se i o jeho správné sestavení. 
Následně po vybudování oplocení se může přistoupit již k zemním pracím jako 
je odstranění stromů a sejmutí ornice na celé ploše ZS. Tato plocha je vyznačena 
ve výkresu zařízení staveniště. Je nutné, aby byla ornice odstraněna, protože nesmí dojít 
k poškození orniční vrstvy stavební činností. 
 
2.1.3. Jednotlivé body dané technologické etapy: 
a) Stavba oplocení 
b) Odstranění dřevin 
c) Skrývka ornice 
d) Zřízení zařízení staveniště 
e) Vytyčení stavby 
f) Výkop stavební jámy 
g) Vytyčení a výkop rýh 
h) Ruční dočištění 




2.1.4. Technologický postup provádění 
a) Stavba oplocení 
Mobilní oplocení, které je nutné z důvodu zamezení vstupu neoprávněných osob 
bude provedeno kolem celého staveniště ve výšce 2,0m. Výstavbu provede generální 
dodavatel stavby, který vlastní jednotlivé díly potřebné ke stavbě oplocení. Oplocení 
bude sestaveno z dílců od firmy Heras, konkrétně se bude jednat o typ Heras City. Tyto 
panely jsou spojeny bezpečnostními svorkami, zabezpečující neoprávněné vniknutí. 
Dále je oplocení zakryté, čímž omezuje pohled na stavbu a zachytává nečistoty unikající 
ze staveniště. Po dokončení stavby bude oplocení odstraněnou dodavatelskou firmou, 
kterou bylo instalováno.  
 
b) Odstranění dřevin 
Ještě před samotnou skrývkou ornice je potřeba odstranit veškeré dřeviny a 
stromy, které jsou nevhodně umístěné, nebo se uvažuje s jejich odstraněním vhledem k 
plánované výstavbě. Na pozemku se nachází 3 listnaté stromy, přičemž dva z nich mají 
průměr kmenu 35cm a jeden 50cm. Odstranění stromů bude zajištěno pověřenými 
osobami s platným průkazem o způsobilosti k likvidaci dřevin a stromů. Při likvidaci 
budou striktně dodržovány podmínky BOZP, aby při pádu stromů nebyly zraněny žádné 
osoby. Následně po porážce stromů budou odřezány větve, kmeny nařezány a taktéž se 
provede výkop pařezů. Veškeré zeminy budou po provedení těchto prací naloženy a 
odvezeny na skládku. Vzniklé díry po pařezech budou zasypány zeminy a následně se 
může přistoupit ke skrývce ornice. 
 
c) Skrývka ornice 
Skrývka ornice proběhne na celé ploše pozemku, na kterém je uvažována stavba 
bytového domu včetně přilehlých zpevněných ploch, v maximální mocnosti 30cm. 
Na ploše byly již odstraněny a odvezeny veškeré dřeviny a je možné rovnou přistoupit 
ke skrývce. Samotné provedení skrývky bude pomocí pásového dozeru Caterpillar D6N 
a bude probíhat ve figuře I-skrývka ornice. Část ornice bude po skrývce uskladněna 
na staveništi pro pozdější využití, přebytečná část zeminy bude odvezena na skládku. 
Místa pro uskladnění ornice jsou zakresleno ve výkresu Zařízení staveniště a jedná 
se o plochy o rozměrech 90 a 375 m2. Veškerá ornice, která nebude moci být uložena 
z důvodu naplnění kapacity skládky ornice bude rovněž odvezena na skládku. Výpočet 
množství ornice je proveden pouze orientačně včetně započtení součinitele nakypření, 
který činí 20%. Jelikož je ornice úrodnou částí půdy, je třeba dbát na to, aby nebyla 
smísena s neúrodnou půdou. Dále je patrné, že se pozemek nachází v mírně svažitém 
terénu, proto byla tato skutečnost důležitá při výběru vhodného dozeru. Odvoz 




d) Zřízení zařízení staveniště 
Pro jednotlivé pracovníky a vedoucí stavby je potřeba zajistit dostatečné sociální 
zázemí. Z tohoto důvodu bude zřízeno zařízení staveniště. Bude rovněž nutné vybudovat 
potřebné přípojky pro následný provoz těchto zařízení. Veškeré informace o umístění 
jednotlivých buněk, jejich počtu a napojení na inženýrské sítě je znázorněno ve výkrese 
zařízení staveniště. Předpokládaná doba zřízení zařízení staveniště je začátkem druhého 
týdne v březnu roku 2015 a následná demontáž koncem dubna roku 2016. 
 
e) Vytyčení stavby 
Měřičské práce lze zahájit po skončení hrubých terénních úprav. Vytýčení bude 
provedeno teodolitem. Geodetické signály je třeba pojistit tak, aby byly použitelné 
až do konce výstavby objektu. Podrobným vytýčením objektu se rozumí vytýčení 
rozměrů ve vodorovném i svislém směru. Použijeme k tomu lavičky, které umístíme 
3,0m od stavební jámy, aby nedocházelo ke komplikacím z hlediska dopravy a pohybu 
osob. Lavičky se doplní hřebíky a napnutou šňůrou k přesnému vytýčení rohů budovy, 
ty se pak za pomocí olovnice zajistí vytyčovacími kolíky. Z hlavní polohové čáry či 
z její odsunuté rovnoběžky se na lavičky přenesou všechny důležité míry 
charakterizující objekt. Lavičky budou umístěny tak, aby vytvářely vodorovnou rovinu. 
K měření hloubky výkopu od roviny laviček se používá laťový kříž osazený při osovém 
kolíku. Vytyčení stavby provede geodet. O provedeném vytyčení stavby převezme 
stavbyvedoucí od geodeta geometrický plán, který přidá k projektové dokumentaci. 
Hlavní polohová osa, 1 výškový a 2 polohopisné body jsou vyznačeny ve výkresu 
situace. Lavičky budou tvořeny z fošen 50x100mm a hranolů 80x80mm. 
 
f) Výkop stavební jámy  
V době výkopu stavební jámy budou již vytyčeny hlavní polohové i výškové body 
a polohová osa. Od polohové osy bude následně označen prostor, kde bude výkop 
prováděn. Výkop jámy započne v západním rohu plánovaného výkopu a bude probíhat 
směrem k východnímu rohu. Zemina ve výkopu bude vytěžena za pomoci traktorového 
rypadla a následně bude nakládána na nákladní automobil, který ji odveze na skládku. 




g) Vytyčení a výkop rýh 
Vytýkání základových rýh bude probíhat ve stejném sledu, jako tomu bylo 
u vytýkání stavební jámy. Následně po provedení vytyčení bude moc započít samotný 
výkop rýh. Je důležité připomenout, že rýhy musí byt hlubší přibližně o 100mm oproti 
spodní hraně základových pasů. Tohle opatření je zde z důvodu, že pod základové 
konstrukce bude vylit podkladní beton o tloušťce 100mm. V našem případě však bude 
po samotném výkopu rýh následovat ruční dočištění, tudíž samotný strojní výkop bude 
proveden pouze do hloubky spodní hrany základové konstrukce. Spodní hrana výkopu 
bude ve výšce -3,850m, patek poté -3,850m od zvolené 0. Výkop rýh bude probíhat 
ve Figuře III-výkop rýh za pomoci traktorového rypadla-nakladače, přičemž vytěžená 
zemina bude nakládána na nákladní automobil a odvážena na skládku. 
 
h) Ruční dočištění 
Následně po výkopu rýh přichází na řadu ruční dočištění. Je zde však nutné 
pamatovat na to, že je třeba rýhy dočistit těsně před tím, než se do nich začne lít 
podkladní beton. Při dřívějším čištění by mohla být rýha kupříkladu promočena a 
znehodnocena deštěm a dočištění by v takovém případě nemělo smysl. Dočištění bude 
probíhat na stěnách rýh a rýha bude prohloubena o 100mm kvůli již zmíněnému 
podkladnímu betonu. Veškerá zemina z dočištění bude naložena na nákladní automobil 
a odvezena na skládku.  
 
i) Zajištění odvodnění jámy 
Z důvodu možné nepřízně počasí je potřeba, aby bylo zajištěno odvodnění jámy. 
To bude provedeno spádovanými drenážemi, které budou ústit u východního rohu jámy. 
V tomto místě bude vykopána studna o rozměrech 0,5 x 0,5 m a hloubce 1m. Z této 
studny se bude dešťová voda vsakovat do podloží. V případě, že by se nevsakovala, 
bude odčerpána ponorným čerpadlem. Tyto drenáže budou také zajištěny proti úniku 
škodlivých látek, které se mohou na staveništi vyskytovat. Zajištění bude provedeno 




2.1.5. Personální obsazení 
 
Příprava staveniště:  
Odstranění stromů: - 1 pracovník 
Sejmutí ornice: - 1 řidič dozeru  
 - 1 řidič nakladače 
 - 3 řidiči nákladního automobilu 
Zaměření staveniště: - 2 pracovníci (od odborné geodetické firmy) 
 
Vytyčení laviček:  - 2 pracovníci 
Vlastní výkopové práce: - 2 řidiči rypadel  
 - 6 řidičů nákladních automobilů 
Začištění rýh a základové jámy - 2 pracovníci 
 
Před samotným zahájením stavebních prací budou překontrolována všechna 
osvědčení a průkazy potřebné k obsluze stavebních strojů a všichni pracovníci absolvují 
školení o bezpečnosti práce. 
 
Za měřičské práce odpovídá hlavní geodet, který tyto výsledky měření a zaměření 
předá stavbyvedoucímu, jenž je odpovědný za všechny ostatní práce. O veškerých 
provedených měřeních a kontrolách bude proveden zápis do SD. 
 
2.1.6. Stroje, mechanismy a stavení pomůcky  
 
Odstranění stromů - Motorová pila Stihl MS 460 1 ks 
Sejmutí ornice - Dozer Caterpillar D6N 2 ks 
Vytyčení výkopových prací  - Teodolit, nebo nivelační přístroj, lavičky 
Výkopové práce - Rypadlo-nakladač JCB 3 CX 1 ks 
 - Nákladní automobil Tatra T158 6x6, 10m3 6 ks 
Vytýčení laviček  - 16ks fošen 50x100x3000, 28ks hranolů 80x80x1200 
 
2.1.7. Hlavní pracovní pomůcky: 
 






ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, bezpečnostní přilba, 
reflexní vesta, popřípadě pracovní sluchátka apod. 
 
Před započetím prací je potřeba dodržet, aby všichni pracovníci byli seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci. BOZP se řídí nařízením vlády č. 591/2006Sb. 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.  
 
Následně pro provedení školení se udělá zápis o jeho uskutečnění, přičemž se 
každý pracovník, jenž školení absolvoval, podepíše, čímž potvrdí jeho úspěšné 
absolvování. Při samotné práci budou dodržovány podmínky BOZP a pro maximální 
možnou ochranu budou použity tyto ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní 
rukavice, pracovní oděv a obuv, bezpečnostní přilba, reflexní vesta, popřípadě pracovní 
sluchátka. 
 
2.2. Základové konstrukce 
2.2.1. Výkaz výměr: 
 
SO01:  patky: 1,0 x 1,0 x 0,6 m = 0,6 m3. Celkem 17 ks: 17 x 0,6 = 10,20 m3. 
Pasy-I: 0,7 x 0,6 – celková délka (7,7 + 1,35 + 16,55 x 3 + 45,4 + 11,9 + 21,3) = 
57,67 m3. 
 Pasy-II: 0,8 x 0,6 – celková délka (2,1 + 4,9) = 3,36 m3. 
 Pasy-III: 1,05 x 0,6 x 46,850 = 29,52 m3. 
 
2.2.2. Úvod 
Základové pasy, základové patky a základová deska vytváří společně základovou 
konstrukci stavby. Základové pasy a patky budou prováděny na podkladní beton, deska 
následně na podkladní štěrk. Je nutné pamatovat na vytvoření prostupů v základové 
desce pro napojení na inženýrské sítě. V našem případě se bude jednat hlavně o napojení 
na kanalizaci, protože napojení na ostatní inženýrské sítě bude provedeno až při etapě 
horní stavby. Taktéž je důležité provést školení pracovníků vzhledem k dodržování 
BOZP a v souvislosti s použitými technologiemi a postupy. Dále musí být provedena 
montáž zemních pásků pro uzemnění objektu. Samotné betonování bude prováděno 
přímo do spár. Pouze v případě, že by v některém místě byla malá výška terénu bude 
provedeno bednění, kde následně po betonáži a odbednění bude prostor vyplněn 




2.2.3. Použité materiály 
- Beton tř. C25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3– základové pasy a patky:  
- Beton tř. C8/10 z SPC fr.do 22 mm velmi měkký S3– podkladní beton:  
- Výztuž do betonu ocel B 500 
 
2.2.4. Postup při provádění ŽB základových konstrukcí 
U provádění základových konstrukcí je velmi limitujícím faktorem teplota, za 
které se smí provádět betonáž. Nejnižší dovolená teplota je + 5 °C, která bude jistě 
dodržena v dobu plánované výstavby. Betonáž lze provádět taktéž za nižších teplot, ale s 
dodržením potřebných zásad pro provádění. Důležitá je rovněž maximální teplota, která 
by neměla přesáhnout +25 °C, v případě překročení této teploty beton rychleji vysychá a 
je potřeba jej více kropit, nebo jiným způsobem zajistit, aby nebyla snížena jeho 
výsledná pevnost. Mezi jiné způsoby se může řadit například použití přísad. v případě, 
že by se teplota nevyskytovala v daném rozmezí, je zapotřebí aby stavbyvedoucí zavedl 
potřebná opatření pro uskutečnění betonáže, eventuelně aby betonáž přerušil, nebude-li 
možné situaci řešit jinak. Následuje bodový sled činností provádění základových 
konstrukcí. 
 
2.2.4.1. Základové pasy a patky 
Před započetím provádění základů je důležité zkontrolovat provedení všech 
předcházejících činností. Je potřeba, aby byly dokončeny všechny výkopy, eventuálně 
aby bylo provedeno zabezpečení výkopu. Také se zkontroluje provedení ručního 
dočištění, které bylo dokončeno těsně před betonáží. Pasy a patky budou vytvořeny 
z betonu c25/30 a budou provedeny na podkladní beton c8/10. Vyztužení bude 
provedeno dle PD z výztuže do betonu 10 505. Je důležité dohlédnout na to, aby byli 
všichni pracovníci řádně proškoleni o BOZP. Následně po absolvování školení stvrdí 
pracovníci svou účast podpisem.  
 
a) Podkladní beton 
b) Provedení uzemnění 
c) Vyztužení základů 
d) Provedení prostupů 
e) Betonáž základů 
f) Ošetřování čerstvého betonu 




a) Podkladní beton 
Pod všechny základové pasy i základové patky bude proveden podkladní beton 
z prostého betonu C8/10. Betonáž bude probíhat přímo z domíchávače do vyhloubených 
a dočištěných rýh. Tloušťka podkladního betonu bude 100mm. Po provedení betonáže 
bude následovat technologická přestávka v délce přibližně 2-3 dnů v závislosti na 
povětrnostních podmínkách. Ukončení technologické přestávky je na rozhodnutí 
stavbyvedoucího.  
 
b) Provedení uzemnění 
Následně po ukončení technologické přestávky přichází na řadu uzemnění objektu 
pomocí zemnící pásky. Ta je vyrobena z pozinkovaného železa a má rozměry 
4 x 30mm. Páska musí být uložena tak, aby byla následně po betonáži celá zalitá 
betonem. Pokud se vyskytují přechody, například ze země do betonu, či na vzduch, je 
třeba pásku opatřit asfaltovým nátěrem. Ten má různou délku v závislosti na umístění. V 
případě betonu a vzduchu je délka nátěru 0,3m, ovšem v případě zeminy již 1,0m. K 
pásku bude následně také přivařena, nebo připevněna výztuž, přičemž tyto spoje budou 
po provedení opatřeny asfaltovým nátěrem. Po kompletace uzemnění bude následovat 
vyztužení základů. 
 
c) Vyztužení základů 
Vyztužování bude prováděno kvalifikovanými osobami a bude se řídit 
projektovou dokumentací a daným schématem vyztužení. Je důležité, aby bylo dodrženo 
správné umístění výztuže, minimální krytí a použití shodných průměrů a typů výztuže, 
jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Při vyztužování je také důležité kontrolovat, 
zda-li výztuž není jakkoli poškozena, nebo znečištěna. Znečištěním se rozumí, zemina 
nebo jiné nečistoty, lehké zrezivění výztuže je namístě, následně zvýší soudržnost 
výztuže v betonu. Následně, jak bude veškeré vyztužení provedeno, stavbyvedoucí práci 




d) Provedení prostupů 
Velice důležité je také nezapomenou na provedení prostupů pro vedení 
inženýrských sítí. Ty se provádějí pomocí vložení vhodné průchodky. Elektřina 
společně s vodou se může vést průchodkou Kopoflex. V našem případě máme však 
pouze prostup pro kanalizaci, který bude proveden za pomoci dostatečně velké plastové 
trubky, která bude vložena již do konstrukce základu. Všechny prostupy, které se v 
základech vyskytují jsou vyznačeny v projektové dokumentaci základů. Jak jsem již 
zmínil v úvodě, je možné že bude potřeba v některých místech vytvořit bednění pro 
základy. V tom případě se v tento okamžik bednění provede včetně natření 
odbedňovacím přípravkem. To je důležité především z důvodu snadného oddělení 
bednění od betonu. 
 
e) Betonáž základů 
Samotná betonáž bude probíhat přímo do základových rýh za pomoci 
domíchávače, ze kterého bude směs pomocí nástavců volně padat do základových rýh. 
Je důležité dohlížet na to, aby betonáž neprobíhala z výšky větší než 1,5m, protože 
v tom případě by docházelo k segregaci kameniva. Při betonáži bude zároveň probíhat 
hutnění betonové směsi za pomoci ponorného vibrátoru. Při použití vibrátoru je důležité 
dbát návodu použití od výrobce. 
 
f) Ošetřování čerstvého betonu 
Po dokončení betonáže je důležité povrch betonu dále ošetřovat, aby nedošlo 
ke snížení požadované pevnosti. Doba po kterou je nutné povrch ošetřovat je závislá na 
aktuálním počasí, zejména pak na teplotě. Povrch bude ošetřován kropením vodou. Také 
musí být provedena ochrana odkryté plochy tvrdnoucího a tuhnoucího betonu před 
vypalování cementu z čerstvého betonu a mechanickým a chemickým poškozením. 
Beton musí být stále udržován ve vlhkém stavu min. po dobu 7 dnů. Voda pro 
ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN EN 13670. V případě, že byl beton bedněn, je 
možnost po dosažení 70% pevnosti provést demontáž bednění. Ověření dosažení 
předepsané pevnosti bude provedeno nedestruktivní metodou za pomoci Schmidtova 
kladívka (odrazový tvrdoměr). 
 
g) Zásyp zeminou 
V místech, kde je nedostatečná výška zeminy, zejména pak v místech, kde bylo 
zřízeno bednění, je následně proveden zásyp zeminou. Zemina bude rovněž řádně 
hutněna. Hutnění bude probíhat po vrstvách o maximální tloušťce 30cm. Míra zhutnění 
bude dle PD min. Edef,2 = 80MPa. Po dokončení hutnění a dosažení dostatečné 




2.2.4.2. Základová deska 
Před započetím prací na základové desce je důležité zkontrolovat provedení všech 
předcházejících činností. Je potřeba, aby byly dokončeny veškeré rozvody přípojek, 
zejména pak kanalizace a aby beton základových pasů a patek měl již dostatečnou 
pevnost. Samotná základová deska bude vyztužena pomocí KARI sítí 2m x 3m 
s průměrem drátu 8mm a velikostí ok 150 x 150mm. V případě desky bude použit stejný 
beton jako při betonáži základů, a to třídy  c25/30. Stejně jako v případě základů, 
je potřeba aby všichni pracovníci byli seznámeni z BOZP a byli řádně proškoleni, 
což následně stvrdí svým podpisem.  
 
a) Vyztužení základové desky 
b) Bednění základové desky 
c) Betonáž  
d) Ošetřování čerstvého betonu 
e) Odbednění 
 
a) Vyztužení základové desky 
Nejdříve je potřeba základovou desky vyztužit pomoci již zmíněné KARI sítě. 
Výztužná síť se umístí na distanční podložky, aby bylo zajištěno minimální krytí. 
Nejmenší krytí od zeminy je 50mm, v projektu je však uvažováno krytí větší a to 70mm. 
Je potřeba sítě přesahovat, a to buďto o 1 oko, nebo o minimálně 200mm. Vzhledem k 
provádění budou sítě přesahovány o velikost 2 ok, tj. o 300mm. Při manipulaci se sítěmi 
je důležité brát ohled na již provedené prostupy, které se v desce budou vyskytovat a 
samotné vyztužování provádět vzhledem k této skutečnosti obezřetně, aby nedošlo k 
poškození jíž zmíněných prostupů. Další důležitým bodem je nutnost dodržení 
spojování výztuží pomocí vázacího drátu. Výztuže totiž nemohou být volně pokládány. 
Také je potřeba zajistit dostatečné vyztužení u prostupů a v rozích desky. V těchto 
místech bude k současné výztuži přidána další síť, která bude pootočena o 45°. Toto do 
vyztužení je důležité z hlediska zvýšených namáháních v těchto místech a k předejití 
vzniku trhlin. Rovněž jako u vyztužování pasů a patek je důležité kontrolovat čistotu 
výztuže. 
 
b) Bednění základové desky 
Následuje provedení bednění okolo základové desky. Bednění bude vytvořeno 
z dřevěných desek, které budou vyztuženy trámky a následně pomocí kůlů a vzpěr 
zapřeny, aby nedošlo k jejich usmýknutí. Zapření bude provedeno po celé délce obvodu 
po vzdálenostech přibližně 2m. Pokud bednění nebude mít horní hranu shodnou s 
výškovou kótou základové desky, bude po obvodě pomocí hřebíků vyznačená výška 




c) Betonáž  
Samotná betonáž desky bude probíhat stejně jako betonáž základových pasů 
a patek, a to za pomoci autodomíchávače a nástavných dílů. Taktéž jako v předchozím 
případě nesmí betonáž probíhat z větší výšky, než z 15m metru kvůli segregaci 
kameniva. Při betonáži bude ověřeno, zda výšková kóta desky odpovídá projektové 
výšce a provede se zvibrování desky pomocí vibrační latě. 
 
d) Ošetřování čerstvého betonu 
Po dokončení betonáže je důležité povrch betonu dále ošetřovat, aby nedošlo 
ke snížení požadované pevnosti. Doba po kterou je nutné povrch ošetřovat je závislá na 
aktuálním počasí, zejména pak na teplotě. Povrch bude ošetřován kropením vodou. Také 
musí být provedena ochrana odkryté plochy tvrdnoucího a tuhnoucího betonu před 
vypalování cementu z čerstvého betonu a mechanickým a chemickým poškozením. 
Beton musí být stále udržován ve vlhkém stavu min. po dobu 7 dnů. Voda pro 
ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN EN 13670. 
 
e) Odbednění 
Po dosažení 70% pevnosti může být provedena demontáž bednění. Ověření 
dosažení pevnosti bude provedeno nedestruktivní metodou pomocí Schmidtova 
kladívka. Doba, za kterou bude pevnosti dosaženo se může lišit, přibližně se bude jednat 
o dobu 3 dnů. 
 
2.2.5. Personální obsazení 
1 vedoucí čety: mistr (vyučen v oboru, odborná způsobilost, praxe min. 2 roky) 
4 železáři (odborná způsobilost, držitelé svářečského průkazu) 
4 betonáři (odborná způsobilost) 
2 pomocné síly 
4 tesaři (odborná způsobilost) 
 
Před započetím stavebních prací je potřeba, aby byly překontrolována všechna 
osvědčení a průkazy ( vazačský průkaz, strojnický průkaz). a aby bylo provedeno 
školení o bezpečnosti práce. Na konci školení se všichni zúčastnění pracovníci podepíší 
a stvrdí tak, že školení úspěšně absolvovali. U kontroly průkazů je důležité, aby byly 
průkazy platné a opravňovaly držitele k provádění potřebných prací. 
 
Za měřičské práce odpovídá hlavní geodet, který tyto výsledky měření a zaměření 




2.2.6. Stroje, mechanismy a stavení pomůcky 
2.2.7. Stroje a mechanismy 
Příprava bednění - Motorová pila Stihl MS 460 2 ks 
 - Přímočará pila DeWALT s horní rukojetí-701W 2 ks 
 - Aku bezuhlíková vrtačka DeWalt DCD732D2 2 ks 
Doprava betonu  - Domíchávač CIFA SL9 na podvozcích IVECO Trakker 9m3 
Čerpadlo betonu  - SCHWING S 36 X – dosah vodorovný 35,2 m, svislý 31,3 m 
Zvibrování betonu - Ponorný vibrátor TERMIX VH48 2 ks 
 - Vibrační lať Enar QZH + 4m profil 2 ks 
Svaření výztuže - Svářečka Kühtreiber KITin 2040 MIG EURO 2 ks 
Řezání výztuže - Bruska DeWALT D28136KD 2 ks 
Ohýbání výztuže - Ohýbačka betonářská HB 16 1 ks 
Zkouška pevnosti - Schmidtův tvrdoměr 1 ks 
 
Zaměření staveniště – teodolit, nivelační přístroj, latě, výtyčky 
 
2.2.8. Hlavní pracovní pomůcky 
kladiva 5kg, těžká kladiva, svářečská kladívka, vodováhy, tužky, metry, pásma, 
lopaty, kolečka, ocelové kartáče apod., vruty, hřebíky. 
 
2.2.9. BOZP: 
ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, bezpečnostní přilba, 
reflexní vesta, popřípadě pracovní sluchátka, svářečské rukavice, svářečská zástěra, 
svářečská helma apod. 
 
Před započetím prací je potřeba dodržet, aby všichni pracovníci byli seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci. BOZP se řídí nařízením vlády č. 591/2006Sb. 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích.  
 
Následně pro provedení školení se udělá zápis o jeho uskutečnění, přičemž se 
každý pracovník, jenž školení absolvoval, podepíše, čímž potvrdí jeho úspěšné 
absolvování. Při samotné práci budou dodržovány podmínky BOZP a pro maximální 
možnou ochranu budou použity tyto ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní 





2.3. Hrubá horní stavba 
Technologická etapa hrubé vrchní stavby navazuje na předešlou etapu v době, 
kdy je kompletně dokončena. Musí být provedeny základy objektu (ŽB pasy, patky 
a deska), a také je provedena část přípojek (přípojka kanalizace). Ostatní přípojky budou 
zřízeny následně po vyzdění suterénního zdiva. Důležité je, aby byla také provedena 
izolace proti vodě a radonu alespoň v místě, kde budou svislé konstrukce. Na tyto 
izolace se bude následně zakládat a provádět.  
 
Před samotným započetím prací musí být na staveništi zřízen věžový jeřáb 
Liebherr 120 K.1. Tento jeřáb zde bude k dispozici po celou dobu výstavby a bude 
rovněž plnit částečně funkci sekundární dopravy. Z důvodu větší hmotnosti jednoho 
dílce bude pro jeho montáž přistaven Autojeřáb Demag AC55 CITY. V neposlední řadě 
je potřeba, aby všichni pracovníci byli před započetím prací seznámeni z BOZP a byli 
řádně proškoleni, což následně stvrdí svým podpisem. Nesmí se rovněž opomenout 
zkontrolovat platnost průkazů pro obsluhu strojů. 
 
V této části budou jednotlivé technologické etapy: 
- zdění svislých konstrukcí 
- montáž prefabrikovaných konstrukcí 
- provádění montované stropní konstrukce 
- montáž prefabrikovaného schodiště 
 
2.3.1. Zdění svislých konstrukcí: 
Před započetím zdících prací se zkontroluje dokončení předcházející etapy, cože 
je v tomto případě dokončení základových konstrukcí, provedení prostupů a provedení 
hydroizolace, na kterou se má zakládat zdivo. Je důležité, aby byla hydroizolace 
provedena správně, což se doloží výsledky o provedených zkouškách.  
 
Po převzetí staveniště se přistoupí k zakládání. Ještě před započetím však musí 
geodet zaměřit rohy objektu, aby se ověřila správná výška zakládání zdiva. O 
provedeném měření se vyhotoví protokol, který následně od geodeta převezme 
stavbyvedoucí. Po vyměření rohů se přistoupí k samotnému zakládání a zdění. Zdivo se 
bude zakládat v rozích, pomocí kterých se následně bude kontrolovat přesnost 
provádění. Zakládání v prostoru suterénu proběhne z tvárnic ztraceného bednění BEST 
tl. 400mm. V suterénu se budou zdít také příčky, které budou vyzděny z keramických 
tvárnic POROTHERM 11,5 Profi, 497/115/249 mm. Ze ztraceného bednění budou 
rovněž vyzděny svislé konstrukce v místě terasy a zelené střechy. Konkrétně se bude 
jednat o příčky z tvárnic BEST UNIKA 10 v případě zelené střechy a BEST UNIKA 15 




Zbývající zděné konstrukce budou ze systému POROTHERM. Velmi důležité je 
započít zdění v místech, kde budou následně po montáži osazeny průvlaky, aby nedošlo 
ke zdržení výstavby. Po vyzdění nosného a obvodového zdiva včetně montáže sloupů a 
průvlaků, přijde na řadu montáž bednění včetně provedené odbedňovacího nátěru, 
vyztužení a následného vybetonování. Při vyšší výšce zdění bude sestaveno lešení, ze 
kterého bude zdění následně pokračovat. Taktéž je důležité přesně určit místa, kde se 
budou nacházet prostupy, okna, či dveře a nezapomenou tyto místa řádně provést. S tím 
blízce souvisí také uložení překladů. Překlady musí být správného typu, správné délky a 
hlavně orientace. Nesmí dojít k otočenému usazení, překlad by tak ztratil poměrnou část 
své únosnosti. U překladů je taktéž neméně důležité výškové usazení. Vše bude 
prováděno a kontrolováno dle PD, nebo jejich příloh. Zdivo ze ztraceného bednění se 
volně klade. Při kladení se do každé vodorovné drážky osadí výztuže 2Ø10, které se 
dostatečně přesahují, ve svislém směru bude použita výztuž Ø12 po 250mm. Po každých 
vyzděných 3 vrstvách bude probíhat betonáž do ztraceného bednění, přičemž směs bude 
dostatečně hutněna pomocí tyče, nebo ponorného vibrátoru. V případě použití 
ponorného vibrátoru je důležité, aby byly mezi horizontální výztuží mezery alespoň 
60mm a byly ukládány svisle nad sebou. Tvárnice BEST UNIKA se budou klást na 
maltové lože o síle 10mm, budou vyztužovány ocelí Ø8 ve vodorovném a Ø10 po 
300mm ve svislém směru. Následně po vyztužení budou maximálně po třech řadách 
zality samonivelačním potěrem z portlandského cementu zrnitosti do 4 mm. Ostatní 
zdivo systému POROTHERM bude vyzdíváno na pěnu dryfix, která bude nanesena na 
ložné spáry ve dvou průběžných páscích.  
 
2.3.2. Montáž prefabrikovaných konstrukcí: 
Svislé nosné konstrukce nejsou však jen zděné, ale jsou zde i nosné 
prefabrikované sloupy, nacházející se v místě garáže a pavlače. 
 
• Kontrola vertikálního a horizontálního založení a popsání os v příčném a 
podélném směru. Propsání bude v místě suterénu provedeno na základovou desku 
a v případě pavlače na základové pasy a patky. 
• Po kontrole výškových umístění sloupu a také podkladu, který musí být ve všech 
případech pod sloupy ve stejné výšce se přistoupí k osazování sloupů. 
• Tyto sloupy budou montovány pomocí jeřábu na své místo, kde budou osazeny 
na maltové lože a přivařeny k průběžné výztuži. Před nanesením malty je potřeba 
důkladně navlhčit obě styčné plochy z důvodu soudržnosti. 





• Na skládce materiálu se sloup očistí na dosedací ploše, zkontroluje se kompletnost 
a do montážního otvoru v horní části sloupu se zapne závěs pro montáž. Ještě 
před zdvihnutím se na obou koncích vyznačí osy sloupu. Dále se sloup přepraví 
na místo osazení, ustálí se za pomocí dvou montážníků, kteří sloup směřují tak, 
aby střed sloupu byl naproti značkám vyznačeným na podkladním betonu. Sloup 
se zvolna spustí do maltového lože. Přesné osazení (svislost a směr) se provede 
pomocí klínků z tvrdého dřeva. Po zatvrdnutí malty (70% pevnosti) se klíny 
vyjmou a místo se omítne cementovou maltou. Důležité je, že po osazení sloup 
zůstane stále v závěsu jeřábu. 
• Svislost bude ověřena přeměřením geodetem, včetně ověření správnosti umístění 
dle PD. Je potřeba zaměřit pouze rohové nebo krajní sloupy, podle kterých 
se následně osadí sloupy zbývající. 
• Po kontrole muže být správně osazený sloup navařen k vyčnívající výztuží 
ze základů, která musí být čistá a zbavená všech nečistot. Výztuž se navaří k patě 
sloupu, kde jsou pro tyto účely přichystány ocelové botky, nebo jiné úhelníky 
pro tento účel vytvořené. 
• V patě sloupu se provedou stehové svary s kotevními železy základových patek. 
Stehové svary musí být provedeny kvalifikovaným svářečem tak, aby po odpojení 
závěsu byla zajištěna stabilita a bezpečnost. 
• Provedeme odpojení závěsu a svářeč dokončí přivaření trnu k ocelové patce 
oboustrannými koutovými svary. Po skončení svaru svářeč odstraní ze svarů 
strusku a připojí na jeden ze svarů svojí značku. Stavbyvedoucí provede kontrolu 
zhotovení a zhotoví zápis do stavebního deníku.  
• Poté se místo zaplní vrstvou cementové malty, aby bylo zajištěno dostatečné krytí 
výztuže. Po zavadnutí malty a kontrole zdiva se mohou osadit prefabrikované 
průvlaky. To lze však pouze za předpokladu, že je zdivo v místě průvlaku 
již zhotoveno. 
• Průvlaky se osadí řádně na své místo dle PD. Montáž probíhá na lože z cementové 
malty. Nesmí být opomenuto ani navlhčení dotykových ploch obou prvků, aby 
se docílilo lepší soudržnosti. 
• Průběh osazování průvlaků je podobný provádění sloupů. Po vyznačení místa, 
kde má být s průvlak umístěn a jeho kontrole, se na skládce průvlak zachytí 
demontážních ok a obdobně jako v předchozím případě se provede jeho osazení 
namísto.  
• Po dopravení k místu montáže, kde se nacházejí 2 montážníci se průvlak ustálí 
přibližně 300mm nad místem osazení. Následně se průvlak osadí tak, aby do 
otvorů v průvlacích byla umístěna výztuž sloupů.  
• Spouštění průvlaků bude probíhat plynule a musí se dbát na správné osazení a 
nepoškození výztuže vedoucí od sloupů, která bude sloužit i pro kotvení další řady 
sloupů v případě pavlače. 
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• Následně po osazení se musí veškeré spoje provařit a zajistit se tak dostatečná 
pevnost spojů. Po provedení se provádí taktéž zálivka hlavních svařovaných spojů. 
Zálivky v místě mezi jednotlivými průvlaky se provádí do úrovně do úrovně 
destičky, která se nachází v místě spojení hlavních výztuží průvlaků. 
• Spojení dvou průvlaků bude provedeno pomocí stabilizační destičky, která bude 
bránit překlopení obou prvků. 
• Spojení hlavní výztuže průvlaků – vnitřní styk – po osazení dvou průvlaků se 
provede přivaření stabilizační destičky (ocelový rovnostranný trojúhelník), která 
brání překlopení průvlaku. Přivaření stabilizačních destiček se provede jednou 
stranou k vyčnívající výztuži sloupu tak, že druhá strana se opírá o beton průvlaku. 
Destičky se přivařují vždy na té straně průvlaku, proti níž budou jednostranně 
ukládány stropní dílce. Dále se provede vzájemné svaření hlavní výztuže 
průvlaků, dle projektových podkladů. Tento styk se doporučuje provádět pomocí 
ocelových destiček v průměru 30mm uprostřed. 
 
Jakmile je dozděno obvodové a vnitřní nosné zdivo, jsou osazeny sloupy společně 
s průvlaky, včetně všech potřebných kontrol lze přistoupit k montáži bednění 
železobetonového věnce. V případě, že se jedná o betonáž věnce na zdivo systému 
POROTHERM je důležité položit na horní plochu zdiva lepenku A 330H, která zamezí 
vniknutí betonu do dutin v cihelných blocích. V ostatních případech není potřeba 
lepenku pokládat. Po případném položení lepenky následuje montáž bednění. nátěr 
odbedňovacím přípravkem, vyztužení, betonáž odbednění a následná montáž stropních 
panelů spiroll.  
 
2.3.3. Provádění montované stropní konstrukce: 
Po dodržení technologické přestávky bude následovat montáž stropních panelů 
spiroll dle kladečského plánu.  
• Panely se budou klást na maltové lože tloušťky 10 mm. Montáž bude probíhat 
v místech zdiva na provedené žb věnce a na průvlaky, které byly zhotoveny již 
dříve. 
• Montáž probíhá obdobně, jak tomu bylo u předchozích provádění. Je plánováno 
provádět montáž ihned při dodávce materiálu, aby nebyly způsobeny prodlevy, 
při četnější manipulaci s dílci. Pokud to však okolnosti nedovolí, budou prvky 
uskladněny na skládce. 
• Při dodávce se zkontroluje typ panelu, jeho velikost, čistota, osazení montážních 
a provedení prostupů dle PD. Závěs se uchytí na lanový závěs v případě, že se 
jedná o nejdelší stropní panely o rozměrech 9,25m. V ostatních případech budou 
k dispozici samosvorné kleště. 
• Doprava prvního panelu na své místo a jeho osazení bude probíhat buďto z lešení, 
nebo montážní plošiny. Dva montážníci panel umístí na své místo, přičemž 
300 mm nad pozicí usazení panel ustálí a následně pozvolna ukládají. 
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• Další panel je možno ukládat už ze zhotoveného panelu., avšak je potřeba zajistit 
osoby proti pádu, jak je uvedeno v BOZP. 
• V případě potřeby změny umístění panelů dodatečně, se pro tento účel použijí 
hydraulické hevery o nosnosti 3 tun, aby se panel nadzvedl a následně správně 
umístil. 
• V případě, že se v místě nachází výměna, provedou se nejdříve dva okolní panely, 
na které se následně usadí svařovaný L profil, na který je následně možno uložit 
zkrácený stropní panel. V závislosti na umístění prostupu se volí množství výměn 
dle PD. 
• Následně po montáži všech panelů a prostupů, které se v nich nachází se přistoupí 
k zálivce 
• Před zálivkou je zapotřebí mezi jednotlivé panely vložit do podélných 
spar spárovací výztuž,která je tvořena výztuží B500 Ø8 a až následně provést 
zálivku spar z betonu c 20/25 s maximální velikostí zrna 8mm. 
• Ze spodní strany panelů se provede bednění v těch místech, kde bude prováděna 
zálivková výztuž mezi jednotlivými panely. 
• Zálivka mezi panely musí být dostatečně zhutněna a musí zajistit také dostatečné 
krytí výztuže. 
• Uložení výztuže a její eventuální svaření je závislé na statickém posudku 
a přiložené PD. 
 
 Po dokončení montáže stropů se začnou vyzdívat příčky v suterénu. Po vyzdění 
příček, nebo při jejich provádění se zároveň osadí prefabrikované schodiště. 
 
2.3.4. Montáž prefabrikovaného schodiště: 
Montáž schodiště bude probíhat podobně, jako montáž prefabrikovaných sloupů 
a průvlaků.  
• Provede se kontrola vertikálního a horizontálního osazení s popsáním jednotlivých 
bloků na montážní spáře. 
• Zkontroluje je se stejná výška v místech osazení, v případě, že bude nevyhovující, 
přistoupí se k jejímu vyrovnání. 
• Následně se pod schodiště provede maltové lože o tl. 20mm. 
• Před samotnou montáží schodišťového ramene se provede jeho kontrola. Jedná 
se především o čistotu a úpravu osazovacích ploch. 
• Po osazení panelu na maltové lože se provede provaření s vyčnívající výztuží. 
Na horní ploše čel mezipodestových panelů jsou zabudovány ocelové destičky, 
které se pomocí příložek přivaří k destičkám zabudovaným v horní ploše 
schodišťových bloků spodních. Po provaření spojů a uložení zálivkové výztuže 
se provede navlhčení a zálivka příčných a podélných spar. 
40 
 
• Při montáži klademe schodišťové panely pomocí speciálních závěsů vždy od 
vnější strany schodiště do středu.Po uložení schodišťového ramene se provede 
provaření podle podrobného projektu k mezipodestovým panelům pomocí 
zabudovaných ocelových destiček a příložek. 
• Svislé spáry ve styku trámu s panelem se zalévají koloidní maltou. Veškeré 
osazení bude probíhat včetně zálivky jednotlivých spar. 
• Následně se prostor zabezpečí vzhledem k hlediskům BOZP proti pádu osob. 
 
Schodiště v místě vjezdu do garáže bude usazeno na vyzděné, vyztužené 
a vybetonované ztracené bednění, které dosáhlo potřebné pevnosti. v místě stropu nad 1. 
S se uchytí k trnům v místě železobetonového věnce. V prostoru východu ze suterénu 
a vstupu na pavlač je schodiště osazeno na průvlaky mezi základy, jak již bylo popsáno 
v kapitole základové konstrukce objektu. Tyto nosné průvlaky byly osazeny po montáži 
sloupů. Ostatní konstrukce schodišť jsou uloženy na průvlaky mezi sloupy. Schodiště 
a průvlaky budou následně svařeny za pomoci ocelových plotýnek a zmonolitněny. 
 
2.3.5. Doplnění pracovního postupu:  
Celý postup se opakuje napříč všemi podlažími. Podrobnější popis provádění 
zděných konstrukcí, včetně popisu všech použitých prvku je obsažen v kapitole 
Technologický předpis pro zdění. Výkaz výměr všech zdících prvků je včetně výpočtů 
v kapitole Výkaz výměr hrubé stavby bytového domu. Výkaz výměr všech 
montovaných prvků, včetně jejich rozměrů a hmotností je uveden v následujícím výkazu 
výměr. Je zde uveden jako samostatná část a pro snadnou orientaci je dělen na 
samostatná podlaží počínaje 1. S až po 4. NP.  
 
2.3.6. Vyztužení prefabrikovaných prvků:  
V následujícím výkazu výměr jsou uvedeny hmotnosti včetně započítání 
vyztužení. Vyztužení je vždy provedeno vzhledem k tomu, o jaký konstrukční prvek se 
jedná. V případě sloupů činí vyztužení 150 kg/m3, u průvlaků je vyztužení 200 kg/m3 
a schodiště jsou vyztužena na 90 kg/m3. V případě stropních panelů je vyztužení 
předpjatou výztuží o něco více specifické. Panely s označením S07-S21 obsahují 7 lan 
výztuže Ø 9,3 mm, s označením S05 a S06 obsahují 10 lan výztuže Ø 12,5 mm a 2 lana 




2.3.7. Výkaz výměr prefabrikovaných prvků: 
SO01:  






prefa sloupy v garáži [ks] 
Ø 0,4 x 2,35 5 738,27 3,69 
Ø 0,5 x 2,35 2 1153,55 2,31 
0,5 x 0,4 x 2,35 3 1175,00 3,53 
prefa sloupy u pavlače 
0,25x0,25x2,5 6 390,63 2,34 
0,25 x 0,8 x 2,5 1 1250,00 1,25 
0,25 x 0,45 x 2,5 1 703,13 0,70 
0,5 x 0,25 x 2,5 1 781,25 0,78 
0,25 x 0,25 x 
4,315 2 674,22 1,35 
0,25 x 0,25 x 
7,565 1 1182,03 1,18 
1. NP prefa sloupy u pavlače 
0,25x0,25x3,0 5 468,75 2,34 
0,25 x 0,45 x 3,0 1 843,75 0,84 
0,5 x 0,25 x 3,0 1 937,50 0,94 
0,25 x 0,25 x 
4,615 1 721,09 0,72 
0,25 x 0,25 x 2,82 2 440,63 0,88 
2.NP prefa sloupy u pavlače 
0,25x0,25x3,0 5 468,75 2,34 
0,25 x 0,45 x 3,0 1 843,75 0,84 
0,5 x 0,25 x 3,0 1 937,50 0,94 
0,25 x 0,25 x 2,82 4 440,63 1,76 
3.NP prefa sloupy u pavlače 
0,25x0,25x3,0 5 468,75 2,34 
0,25 x 0,45 x 3,0 1 843,75 0,84 
0,5 x 0,25 x 3,0 1 937,50 0,94 
4. NP prefa sloupy u pavlače 
0,25x0,25x3,0 5 468,75 2,34 
0,25 x 0,45 x 3,0 1 843,75 0,84 
0,5 x 0,25 x 3,0 1 937,50 0,94 
0,25 x 0,25 x 
4,505 4 703,91 2,82 
suma 61 39,81 










1. S průvlaky v 
garáži 
0,4 x 0,25 x 4,6 5 1150,00 5,75 
0,4 x 0,25 x 6,6 5 1650,00 8,25 
0,35 x 0,25 x 8,2 2 1793,75 3,59 
0,35 x 0,25 x 7,95 2 1739,06 3,48 
0,35 x 0,25 x 2 2 437,50 0,88 
1. NP průvlaky u 
pavlače 
0,25 x 0,25 x 3,1 6 484,38 2,91 
0,45 x 0,25 x 3,1 1 871,88 0,87 
0,5 x 0,25 x 3,1 1 968,75 0,97 
0,8 x 0,25 x 3,1 1 1550,00 1,55 
0,25 x 0,25 x 3,05 1 476,56 0,48 
2. NP průvlaky u 
pavlače 
0,25 x 0,25 x 3,1 5 484,38 2,42 
0,45 x 0,25 x 3,1 1 871,88 0,87 
0,5 x 0,25 x 3,1 1 968,75 0,97 
0,25 x 0,25 x 3,05 2 476,56 0,95 
3. NP průvlaky u 
pavlače 
0,25 x 0,25 x 3,1 5 484,38 2,42 
0,45 x 0,25 x 3,1 1 871,88 0,87 
0,5 x 0,25 x 3,1 1 968,75 0,97 
0,25 x 0,25 x 3,05 2 476,56 0,95 
4. NP průvlaky u 
pavlače 
0,25 x 0,25 x 3,1 5 484,38 2,42 
0,45 x 0,25 x 3,1 1 871,88 0,87 
0,5 x 0,25 x 3,1 1 968,75 0,97 
0,25 x 0,25 x 3,05 2 476,56 0,95 
0,25 x 0,25 x 2,41 1 376,56 0,38 
0,2 x 0,25 x 1,51 1 235,94 0,24 
suma 55 44,97 
Tab. 2.2 Výkaz výměr průvlaků 
prefa 






ze suterénu 0,621 x 1,35 1 2095,88 2,10 
na pavlač 0,737 x 1,25 1 2303,13 2,30 
vedle vjezdu do garáží 0,737 x 2,5 1 4606,25 4,61 
1. NP 
dvouramenné do 2.NP 1,0935 x 1,25 2 3417,19 6,83 
jednoramenné do 2.NP 2,2715 x 1,25 1 7098,44 7,10 
2. NP dvouramenné do 3.NP 1,0935 x 1,25 4 3417,19 13,67 
3. NP dvouramenné do 4.NP 1,0935 x 1,25 4 3417,19 13,67 
suma     14 50,28 








] kusy 1.S kusy 1. NP 
2. NP + 
3.NP 
(2*1.NP) 4. NP   
ozn. délka šířka hm. Obj. gar. pavlač Obj. pavlač Obj. pavlač Obj. 
Suma 
 kusů 
s01 6100 1190 333,61 12 8   12   24   12 68 
s02 6100 1010 333,61 2     2   4   2 10 
s03 5950 1190 333,61 24 16   24   48   24 136 
s04 5950 1010 333,61 4     4   8   4 20 
s05 9250 550 333,61   1             1 
s06 9250 1190 333,61   13             13 
s07 3300 700 248,74     1   1   2   4 
s08 3300 650 248,74     1   1   2   4 
s09 3300 1190 248,74     1   1   2   4 
s10 5950 700 248,74     4   4   8   16 
s11 5950 650 248,74     4   4   8   16 
s12 5950 1190 248,74     4   4   8   16 
s13 3370 700 248,74     1   1   2   4 
s14 3370 650 248,74     1   1   2   4 
s15 3370 1190 248,74     1   1   2   4 
s16 6180 700 248,74     1           1 
s17 6180 650 248,74     1           1 
s18 6180 1190 248,74     1           1 
s19 5270 700 248,74     1           1 
s20 5270 650 248,74     1           1 
s21 5270 1190 248,74     1           1 
s22 6100 750 333,61 2     2   4   2 10 
s23 6100 530 333,61 4     4   8   4 20 
s24 4325 530 333,61 6     6   12   6 30 
s25 1575 530 333,61 2     2   4   2 10 
s26 4025 350 333,61 2     2   4   2 10 
s27 1575 350 333,61 2     2   4   2 10 
s28 5950 750 333,61 4     4   8   4 20 
s29 5950 530 333,61 8     8   16   8 40 
s30 1425 530 333,61 4     4   8   4 20 
s31 5950 350 333,61 2     2   4   2 10 
s32 5420 350 333,61 2     2   4   2 10 
                      suma 516 





ozn. hmotnost kusu celková hmotnost 
s01 2421,70 164,68 
s02 2055,39 20,55 
s03 2362,15 321,25 
s04 2004,85 40,10 
s05 1697,26 1,70 
s06 3672,25 47,74 
s07 574,59 2,30 
s08 533,55 2,13 
s09 976,80 3,91 
s10 1036,00 16,58 
s11 962,00 15,39 
s12 1761,20 28,18 
s13 586,78 2,35 
s14 544,86 2,18 
s15 997,52 3,99 
s16 1076,05 1,08 
s17 999,19 1,00 
s18 1829,28 1,83 
s19 917,60 0,92 
s20 852,06 0,85 
s21 1559,92 1,56 
s22 1526,28 15,26 
s23 1078,57 21,57 
s24 764,73 22,94 
s25 278,48 2,78 
s26 469,98 4,70 
s27 183,90 1,84 
s28 1488,75 29,78 
s29 1052,05 42,08 
s30 251,96 5,04 
s31 694,75 6,95 
s32 632,86 6,33 
suma  839,53 tun 




Výztuž  B500 celková délka spar [m] 
1. S 713,5 
1. NP 569,6 
2. NP 569,6 
3. NP 569,6 
4. NP 508,2 
suma 2930,5 m 
Tab. 2.6 Výztuž spar spirollů 
Zálivka spar 
beton c 20/25 zrno max8 mm celkem m3 zálivky 
1. S 8,67 
1. NP 7,46 
2. NP 7,46 
3. NP 7,46 
4. NP 6,25 
suma 37,30 m3 
Tab. 2.7 Zálivka spar spirollů 
2.3.8. Personální obsazení 
Zdění svislých konstrukcí : 
 
1 vedoucí čety: mistr (vyučen v oboru, odborná způsobilost, praxe min. 2 roky) 
6 zedníků (odborná způsobilost) 
4 betonáři (odborná způsobilost) 
3 pomocné síly 
2 železáři (odborná způsobilost, držitel svářečského průkazu) 
 
Montáž svislých a vodorovných konstrukcí 
 
1 vedoucí čety: mistr (vyučen v oboru, odborná způsobilost, praxe min. 2 roky) 
1 řidič jeřábu (držitel strojnického průkazu) 
4 vazači břemen (odborná způsobilost) 
1 betonář (odborná způsobilost) 
2 pomocné síly 




2.3.9. Stroje, mechanismy a stavení pomůcky 
2.3.9.1. Stroje a mechanismy: 
Příprava bednění - Motorová pila Stihl MS 460 3 ks 
 - Přímočará pila DeWALT s horní rukojetí-701W 3 ks 
Doprava betonu  - Domíchávač CIFA SL9 na podvozcích IVECO Trakker 9m3 
Čerpadlo betonu  - SCHWING S 36 X – dosah vodorovný 35,2 m, svislý 31,3 m 
Stavební míchačka - Spádová míchačka PowerTec M280L 1 ks 
Doprava materiálu - Nákladní automobil Tatra 8 x 8 3 ks 
 -Valník SCHWARZMÜLLER typ RH125 P 3 ks 
Montáž prefa prvků - Autojeřáb Demag AC55 CITY 1 ks 
 - Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 1 ks 
Zvibrování betonu - Ponorný vibrátor TERMIX VH48 1 ks 
 - Vibrační lať Enar QZH + 4m profil 1 ks 
Osazení stropů - Hydraulický hever-zvedák GüDE 3T 4 ks 
Svaření výztuže - Svářečka Kühtreiber KITin 2040 MIG EURO 3 ks 
Řezání výztuže - Bruska DeWALT D28136KD 3 ks 
Zaměření sloupů - Teodolit 1 ks 
Řezání cihelných bloků - Pila VACUTEC VMP 700A 1 ks 
 
2.3.9.2. Hlavní pracovní pomůcky: 
lžíce, špachtle, zednická kladívka, svářečská kladívka, tesařská kladívka, 
vodováhy, tužky, metry, pásma, olovnice, gumové paličky, lopaty, kalfas, kolečka, 
ocelové kartáče, vruty, hřebíky apod. 
 
2.3.10. BOZP: 
ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, bezpečnostní přilba, 
reflexní vesta, popřípadě pracovní sluchátka, svářečské rukavice, svářečská zástěra, 
svářečská helma apod. 
 
Před započetím prací je potřeba dodržet, aby všichni pracovníci byli seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci. BOZP se řídí nařízením vlády č. 591/2006Sb. 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. Důležité jsou bezpečnostní opatření z hlediska používání jeřábu 




Následně pro provedení školení se udělá zápis o jeho uskutečnění, přičemž se 
každý pracovník, jenž školení absolvoval, podepíše, čímž potvrdí jeho úspěšné 
absolvování. Při samotné práci budou dodržovány podmínky BOZP a pro maximální 
možnou ochranu budou použity tyto ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní 




2.4.1. Výkaz výměr: 
SO01:  plocha ploché střechy: 11,88m x 36,88m = 438,13 m2 
 
2.4.2. Úvod: 
 Zastřešení je proces, který následuje až po provedení všech prací souvisejících 
s hrubou horní stavbou. Je potřeba, aby byly dokončeny všechny svislé a vodorovné 
nosné konstrukce. V našem případě se zastřešení může provést i v případě, že nejsou 
ještě dokončeny všechny příčky, nebo umístěny všechna schodiště. Avšak dle časového 
harmonogramu bude zastřešení probíhat až po dokončení kompletní hrubé stavby, 
včetně vyzrání betonové zálivky na stopních panelech spiroll. 
KAČÍREK 50mm 
FILTEK 500 5mm 
Fólie ALKORPLAN 35176 1,8mm 
FILTEK 300 3mm 
EPS 100 S 100mm 
EPS 100 S- SPÁDOVÉ KLÍNY 
2% 20mm 
GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 4mm 
DEKPRIMER - 
STROPNÍ K-CE SPIROLL 250mm 
Tab. 2.8 Skladba ploché střechy 
2.4.3. Postup při provádění zastřešení:  
a) Připravenost  podkladu 
b) Nanesení vrstvy DEKPRIMERU 
c) Montáž hydroizolační vrstvy 
d) Pokládka izolačních klínů 
e) Pokládka geotextilie 
f) Kladení hydroizolace 
g) Pokládka geotextilie 
h) Rozprostření kačírku 
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a) Připravenost podkladu 
Podkladní konstrukce, která je určená pro nanesení penetrace musí být suchá, 
čistá, soudržná a bez ostrých výčnělků. Pokud se na povrchu takovéto časti vyskytují, 
je potřeba je nejdříve odstranit a až následně započít s prováděním nátěru. Další 
podmínkou je, že povrch musí být bez jakýchkoliv mastnot, jako jsou tuky, oleje a jiné 
nečistoty. Před nátěrem se ověří, že má podklad správný vlhkostní stav, a že umožňuje 
souvislé vytvoření vrstvy DEKPRIMER. Tato skutečnost se doporučuje nejdříve 
vyzkoušet na malé ploše. 
 
b) Nanesení vrstvy DEKPRIMERU 
Před nanášením je potřeba obsah nádoby pečlivě promíchat. Penetrační nátěr 
je možné zpracovávat za suchého počasí při teplotě podkladu min. +5°C. Nátěr se nanáší 
rovnoměrně pomocí koštěte, štětky, válečku, nebo stříkací pistole. Další vrstva se může 
provádět po zaschnutí nanesené vrstvy.  
 
c) Montáž hydroizolační vrstvy 
Montáž hydroizolační vrstvy je doporučeno provádět v teplotách od +5°C 
do +25°C. Pásy sice i při nižších teplotách natavovat lze, ovšem zde přichází na řadu 
lidský faktor a možnost nesprávného provedení hydroizolace. Při teplotě naopak vyšší 
hrozí poškození pásu buďto vložením počátečních napětích ( teplotní změny), nebo 
šlápnutím na nateklou horní vrstvu. Provádění proběhne až po vyschnutí předchozího 
nátěru dekprimer. Pásy se v ploše kladou v jednom směru. Pásy se kladou na vazbu, 
přičemž překrytí v příčném směru musí být minimálně 8cm a v podélném směru 10-
12cm.  Pásy budou celoplošně nataveny pomocí plynového hořáku. Vůči sobě musí být 
posunuty tak, aby spoje nebyly nad sebou. V místech detailů je potřeba použít 
opracování dvěma pásy. Samotné natavování bude prováděno pomocí plynového hořáku 
a přítlačného válce. Při provádění spojů je důležité nahřát spodní pás tak, aby horní 
posyp klesal do hmoty asfaltu. Je potřeba provést dokonalé protavení spojů. Pásy se 
nataví i na svislou stěnu atiky, kde budou vytaženy až pod plech na atice. v místech 
rohů, kde se vyskytují atikové klíny se pásy rovněž zesílí další vrstvou pásů. Provádění 
rohů, nebo koutů bude provedeno pomocí rohových nebo univerzálních tvarovek. 
Střešní vtoky je potřeba umístit vtok přibližně o 20mm níže než je samotná 
hydroizolace. Pás se natavuje přímo na integrovaný asfaltový límec tvarovky vtoku. 
Provádění kruhových prostupů střechou je provedeno pomocí tzv. kalhotek. Jedná se o 
natavení pásu na samotnou tvarovku do výšky 150mm, kdy je nahoře pás stažen 
objímkou. Po dokončení montáže hydroizolační vrstvy následují zkoušky ověřující 




d) Pokládka izolačních klínů 
Kladení spádových klínu probíhá následně po dokončení, vychladnutí a 
odzkoušení hydroizolačních pásů. Pokládka může probíhat kladením volně na podklad, 
ale z důvodu umístění na střeše budou spádové klíny bodově lepeny pomocí 
nízkoexpanzního polyuretanového lepidla THERMO KLEBER. Po nalepení je potřeba 
desky na několik vteřin přitížit, aby došlo k rozprostření lepidla. Kladení bude probíhat 
postupně po celé délce střechy. V případě potřeby se pomocí pilky na polystyren desky 
upraví do požadovaného tvaru. Další vrstva izolačních desek se bude klást stejným 
způsobem. Nerovnosti a hrany, které po montáži zůstanou na horním povrchu lze 
obrousit plastovým hladítkem na polystyren. 
 
e) Pokládka geotextilie 
Následně po provedení izolace se na celé ploše položí geotextilie, která zajistí 
potřebnou ochranu a separaci použitých vrstev. Geotextilie se volně pokládá na podklad. 
V případě potřeby je možné ji přitížit. Pokud je potřeba geotextilie bude nařezána 
pomocí zalamovacího nože.  
 
f) Kladení hydroizolace 
Následuje pokládka hydroizolační fólie ALKORPLAN. Tato fólie se volně klade 
a používá se jako jednovrstvá izolace střech. V našem případě bude stabilizována 
k podkladu přitížením 50mm mocnou vrstvou kačírku. Tím se docílí odolání účinkům 
větru a tvarovým a rozměrovým změnám. Fólie obsahuje skleněnou výztužnou vložku a 
bude z obou stran separována aby bylo zabráněno možnému poškození. i v tomto 
případě je však potřeba zajistit dostatečné překrytí podélných a příčných spojů, které 
budou stejně jako v případě hydroizolace Glastek 8 a 12cm 
 
g) Pokládka geotextilie 
Následuje další pokládka geotextilie. Postup pokládky je popsán v bodě 5 a 
i v tomto případě je totožný. 
 
h) Rozprostření kačírku 
Na závěr následuje rozprostření vrstvy kačírku v mocnosti 50mm. Je potřeba, aby 
tato činnost byla prováděna obezřetně a nedošlo k poškození podkladních vrstev, 
zejména pak hydroizolace i navzdory přítomnosti separační ochranné geotextilie. Je také 
potřeba zamezit vniknutí kačírku do střešního vtoku. Z toho důvodu budou střešní vtoky 
opatřeny plastovým košem z důvodu zamezení vniknutí, ať už kamínků, či jiných 
nečistot, které by mohli mít za následek poškození, nebo ucpání vtoku. Vrstva kačírku 




2.4.4. Personální obsazení 
Provádění zastřešení: 
2 vedoucí čety: mistr (vyučen v oboru, odborná způsobilost, praxe min. 2 roky) 
6 izolatérů (proškoleni k provádění izolatérských prací, odborná způsobilost) 
2 pomocné síly 
1 řidič jeřábu (držitel strojnického průkazu) 
 
2.4.5. Stroje, mechanismy a stavení pomůcky 
2.4.5.1. Stroje a mechanismy: 
Doprava materiálu - Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 1 ks 
Natavení pásů - Hořák na asfaltové pásy 1 ks 
 
2.4.5.2. Hlavní pracovní pomůcky: 
štětky, válečky s násadami, přítlačné válce, plynové hořáky, pistole na pur pěnu, 
pilka na polystyren, hladítka na polystyren, srovnávací deska, hrábě, metry, pásma, 
lopaty, kalfas, kolečka. 
 
2.4.6. BOZP: 
ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, bezpečnostní přilba, 
reflexní vesta, postroj pro práci ve výškách (práce u atiky) apod. 
 
Před započetím prací je potřeba dodržet, aby všichni pracovníci byli seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci. BOZP se řídí nařízením vlády č. 591/2006Sb. 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. Důležité jsou bezpečnostní opatření z hlediska používání jeřábu 
a přenášení těžkých břemen. Velké riziko je v tomto případě spojeno s prací na střeše, 
tudíž je potřeba dodržovat potřebná opatření aby nedošlo k žádnému úrazu, či ztrátách 
na životech. 
 
Následně pro provedení školení se udělá zápis o jeho uskutečnění, přičemž se 
každý pracovník, jenž školení absolvoval, podepíše, čímž potvrdí jeho úspěšné 
absolvování. Při samotné práci budou dodržovány podmínky BOZP a pro maximální 
možnou ochranu budou použity tyto ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní 
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3.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby: Bytový dům ve Vyškově 
Charakter stavby: Novostavba obytné budovy 
Místo stavby: Vyškov  
  Jihomoravský kraj 
  okres Vyškov 
 
Investor: Bára Vlčková 
Stavebník: Aleš Dufek 
Projektant: Petr Zahrada 
Zhotovitel: Ing. Jiří Kroupa 
 
Termín zahájení výstavby: 03/2016 
Termín dokončení výstavby: 05/2017 
 
Důležité milníky výstavby: 
dokončení základů: 21.4.2016 
dokončení hrubé horní stavby: 7.11.2016 
 
3.1.1. Popis staveniště  
Místo určené k výstavbě bytového domu se nachází ve městě Vyškov, konkrétně 
v SZ městské části Pazderna. Plánovaná výstavba vznikne na parcele číslo st. 1101, 
přičemž uvažované parkoviště, které bude zhotoveno následně po výstavbě bytového 
domu se bude nacházet na parcele číslo 947/6.  
 
V současné době jsou parcely již využity, ale předpokládám, že využity nejsou. 
Obě parcely spadají do katastrálního území Dědice u Vyškova, ale mají rozdílného 
vlastníka. P.č. st. 1101 má výměru 1971 m2 a vlastníkem je Česká Republika s adresou 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha2. Druhá parcela s číslem 9476 má 
výměru 2474 m2 a jejím vlastníkem je město Vyškov s adresou Masarykovo náměstí 
108/1, Vyškov - Město, 682 01 Vyškov.  
 
Na pozemku se nachází 3 listnaté stromy bez další vzrostlé zeleně a křovin. 
2 stromy mají průměr kmene 35cm a výšku přibližně 5,5-6m. Poslední ze stromů 
má průměr kmene 50cm a výšku přibližně 8m. Terén je mírně svažitý směrem k západu 




Místo stavby se nachází v těsné blízkosti dvou přilehlých komunikací. 
Na severovýchodní straně pozemku se nachází napojení na ulici Dědická. V jižním cípu 
pozemku je napojení na ulici Sídliště Osvobození. Na pozemku bude pro účely výstavby 
zřízena dočasná komunikace, která bude podrobněji popsána v kapitole Objekty zařízení 
staveniště. 
 
Na pozemku se nenachází v současné době žádné oplocení a je tedy nezbytně 
nutné oplocení zřídit ještě před začátkem stavby. Oplocení nebude třeba pronajímat, 
protože firma, která je generálním dodavatelem stavby má oplocení zakoupeno a postará 
se i o  jeho správné sestavení. Oplocení bude popsáno podrobněji v kapitole Oplocení 
 
Pro staveniště i pro zařízení staveniště je použitelná plocha o velikosti 917 m2 a 
bude po celé délce obvodu ohraničena oplocením. Tato plocha je zobrazena ve výkresu 
Zařízení staveniště. 
 
3.1.2. Základní koncepce zařízení staveniště 
Návrh velikosti pro staveniště i pro objekty zařízení staveniště bylo provedeno 
na základě nejnutnější potřebné plochy.  
 
V první řadě je potřeba provést potřebné práce k tomu, aby mohlo být zřízeno 
zařízení staveniště. Vzhledem k faktu, že kolem uvažované plochy staveniště není 
zřízeno žádné oplocení je v první řadě nejdůležitější tohle oplocení zřídit, aby bylo 
zamezeno neoprávněnému vniku osob na plochu staveniště. Po celé délce oplocení 
budou spoje mezi jednotlivými dílci zajištěny bezpečnostními svorkami proti vstupu 
neoprávněných osob. Na každém 6 dílci bude přidrátována cedule BOZP, která 
upozorňuje na probíhající stavbu, zakazuje vstup nepovolaným osobám a upozorňuje na 
nutnost použití ochranných pomůcek na staveništi.  
 
Ihned, jakmile bude zřízeno oplocení staveniště přistoupí se k odstranění 
zmíněných stromů, které budou po pokácení zbaveny větví a přemístěny na skládku. 
Poté se odstraní i pařezy po těchto stromech, přičemž vzniklé díry po pařezech budou 
zasypány zeminou. V těsné návaznosti na tyto práce bude sejmutí ornice, po jejímž 
dokončení lze přistoupit již k umístění jednotlivých mobilních buněk potřebných k 
provozu. 
 
Na staveniště vedou také 3 brány, které budou složit pro provoz jak nákladních 
tak i osobních automobilů. U bran jsou z důvodu zamezení vniknutí neoprávněných 
osob zřízeny unimo buňka pro vrátného, který bude po celou dobu provozu u bran 
dohlížet na neoprávněný vstup. Následně po dokončení všech prací ten den, budou obě 
brány uzamčeny a zabezpečeny tím proti vniku neoprávněných osob po čas noci. Bližší 
specifikace je uvedena v kapitole Staveništní komunikace. 
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Následuje rozdělení výstavby na etapy, u kterých bude následně vypsán počet a 
druh mobilních buněk. 
 
Etapa I - zemní práce: 7.3.2016 - 24.3.2016 
V této etapě budou následně po odstranění dřevin a sejmutí ornice zřízeny všechny 
buňky, které budou pro následující etapu potřebné. V etapě budou pobíhat veškeré 
zemní práce spojené s výstavbou bytového domu. Bude se jednat zejména o hloubení 
nezapažené jámy a následné hloubení a dočištění rýh pro všechny základové konstrukce. 
Pro tyto účely budou na staveništi potřeba zejména následující zařízení, které jsou 
rozděleny do tří skupin, kvůli lepší orientaci. 
 
a) Sociální zařízení:  
Jedná se především o buňky určené zaměstnancům. V tomto případě budou na 
staveništi k dispozici tyto buňky: kancelář, pracovna, převlékárna, šatna, společenská 
místnost. Všechny buňky mají jednotné rozměry a to 6,055 x 2,5m a jsou umístěny s SV 
rohu staveniště. Přístup k nim je směrem od probíhajících stavebních prací v místě 
budoucího objektu. Buňky se nacházejí rovněž v blízkosti parkoviště. Veškeré sociální 
zařízení bude k dispozici po čas všech etap a bude v nezměněném počtu, tudíž ho 
nebudu u zbývajících etap vypisovat, ale jen odkážu na tuto kapitolu. 
 
b) Hygienické zařízení:  
Buňky určené k hygieně budou na staveništi tvořeny umývárnou a toaletou. 
Jsou umístěny v jedné řadě společně s buňkami sociálními, tj. v SV rohu staveniště. 
Rovněž hygienické buňky zůstanou po čas výstavby v nezměněném počtu. I zde se budu 
odkazovat na tuto kapitolu. 
 
c) Provozní zařízení:  
Veškeré plochy objekty, které budou využívány k provozu na staveništi. V případě 
zemních prací se jedná zejména o dvě vrátnice, parkoviště a oplocení. 
 
Vrátnice, které jsou umístěny u dvou vjezdů na staveniště, jsou určeny především 
jako místnosti pro hlídače. Parkoviště o rozměrech 5m x 22,5m, s kapacitou 10 
parkovacích míst, bude umístěno na východní straně staveniště podél plotu, v blízké 
návaznosti na sociální buňky. Oplocení, které bude zřízeno po celém obvodu staveniště 





d) Výrobní zařízení: 
Sklad nářadí bude umístěn vedle východní strany plánovaného objektu a bude 
sloužit zejména pro uskladnění pracovních nástrojů, jako jsou lopaty, rýče, kolečka a 
podobně.  
 
První skládka ornice, umístěná na západní straně staveniště má rozměry 5 x 18m. 
Druhá skládka ornice které je umístěna za oplocením na východní straně parcely 
má rozměry 15 x 25m. V obou dvou případech je potřeba dodržet maximální výšku 
skladování, která je 1,5m. 
 
Etapa II - základy: 24.3.2016 - 25.4.2016 
V této etapě budou probíhat práce na základech, mezi které patří vylití spar 
podkladním beton, vyztužování a následná betonáž. Po technologické přestávce přijde 
na řadu bednění, vyztužení a betonáž základové desky. Poté je ještě v této etapě nutné 
provést hydroizolaci základové  desky minimálně v místech, kde bude následně 
vyzdíváno suterénní zdivo. Následující zařízení budou potřebná k provádění 
základových prací. 
 
a) Sociální zařízení:  
Stejné jako u zemních prací. 
 
b) Hygienické zařízení:  
Stejné jako u zemních prací. 
 
c) Provozní zařízení:  
Veškeré plochy objekty, které budou využívány k provozu na staveništi. V případě 
základových prací se jedná zejména o dvě vrátnice, parkoviště, oplocení, požární 
bezpečnost a plocha pro skladování odpadu. 
 
Sklad nářadí, vrátnice, parkoviště, oplocení a skládky ornice jsou již popsány 
v předchozí kapitole v provozních zařízeních, nebudu je tedy popisovat opětovně.  
Navíc se na staveništi zřídí buňka požární bezpečnosti, která bude umístěna v severní 
části staveniště v blízkosti míchacího centra, kde se rovněž bude nacházet podružný 




Plocha pro skladování odpadu je umístěna na jižní straně staveniště v těsné 
blízkosti vjezdu na staveniště. V tomto místě se budou skladovat materiály určené 
k recyklaci, umístění na skládku, nebo k bezpečnému odstranění vždy dle druhu. Plocha 
má rozměry 2 x 11,25m a kapacitu 7 kontejnerů. 
 
d) Výrobní zařízení: 
Skládka nacházející se hned vedle skládky odpadu, tj. na jižní straně pozemku, 
bude sloužit k uskladnění stavebních materiálů, výztuží a podobným účelům. Plochá 
této skládky je rovněž zpevněna, odvodněna a má rozměry 25 x 5,42m. Tato plocha 
je větších rozměrů z důvodu, kdyby zde bylo potřeba dočasně uskladnit stropní panely 
spiroll, i navzdory tomu, že je uvažována jejich montáž přímo při dodání 
na staveniště.Maximální výška skladování je omezena na 2m, nebo v případě skladování 
na paletách na 2 palety na sobě. 
 
Jedna buňka pro sklad materiálu bude umístěna ihned vedle skladu nářadí, 
což je na východní straně vedle plánovaného objektu. Výrobním zařízením se v případě 
základů stane rovněž stavební míchačka. 
 
Etapa III - hrubá horní stavba: 26.4.2016 - 7.11.2016 
Tato etapa je nejobjemnější co se množství práce týče, tudíž při ní bude potřeba 
mnoho prostoru pro skladování. Etapa sestává ze zdění svislých nosných i nenosných 
konstrukcí, z montáže sloupů, průvlaků, stropních panelů a schodiště. Dále v etapě bude 
probíhat bednění a betonáž věnců včetně dobetonávek stropů, osazování okenních a 
dveřních otvorů, které budou probíhat až v na závěr.  
 
a) Sociální zařízení:  
Stejné jako u zemních prací. 
 
b) Hygienické zařízení:  




c) Provozní zařízení:  
Veškeré plochy objekty, které budou využívány k provozu na staveništi. V případě 
hrubé horní stavby zde přibude buňka požární bezpečnosti, ostatní buňky a plochy 
budou totožné jako u provozního zařízení v etapě základů.   
 
Zmíněná buňka pro požární bezpečnost bude zřízena v těsné blízkosti jeřábu, který 
bude u jižní strany plánovaného objektu. V těchto místech je také druhý podružný 
rozvaděč. 
 
d) Výrobní zařízení: 
Oproti předchozí situaci zde přibudou zde přibudou navíc dvě buňky pro 
skladování materiálu. Ty budou umístěny vedle již zřízené buňky pro skladování 
materiálu a vedle buňky pro uskladnění nářadí. Celkově tedy budou po dobu provádění 
hrubé horní stavby na staveništi k dispozici 3 buňky pro uskladnění materiálu.  
K výrobnímu zařízení navíc přibude stavební jeřáb Liebherr. 
 
Etapa IV - zastřešení: 8.11.2016 - 22.11.2016 
V této etapě budou probíhat práce na zastřešení, mezi které patří provádění 
hydroizolace, zateplení a postupná pokládka všech dalších vrstev, ze kterých je skladba 
střechy navržena. Při těchto pracích nebude již potřeba velké množství skladovacího 
prostoru, navíc je zde možnost ukládat materiál již v objektu. Z toho důvodu budou 
již odstraněny dvě buňky pro sklad materiálu, které byly zřízený pro účely provádění 
hrubé horní stavby v etapě III. vylití spar podkladním beton c8/10, vyztužování a 
následná betonáž. Po technologické přestávce přijde na řadu bednění, vyztužení a 
betonáž základové desky. Poté je ještě v této etapě nutné provést hydroizolaci základové 
desky minimálně v místech, kde bude následně vyzdíváno suterénní zdivo. Následující 
zařízení budou potřebná k provádění základových prací. 
 
a) Sociální zařízení:  
Stejné jako u zemních prací. 
 
b) Hygienické zařízení:  
Stejné jako u zemních prací. 
 
c) Provozní zařízení:  




d) Výrobní zařízení: 
Stejné jako u hrubé horní stavby, pouze s rozdílem, že bude k dispozici už pouze 
jedna buňka pro uskladnění materiálu. 
 
Doplnění informací k buňkám a skládkám: 
 
Všechny buňky, jejich napojení na inženýrské sítě a umístění jsou znázorněny 
ve výkrese Zařízení staveniště. V tomto výkrese jsou také vykreslena všechna místa 
pro deponie a skládky, včetně jejich rozměrů a umístění. Všechny sociální a hygienické 
buňky budou napojeny k elektrické síti pomocí staveništních přípojek. V případě 
hygienických buněk budou zřízeny i přípojky vodovodní. 
 
Nyní popíši přístup ke skládkám a bezpečnost, která souvisí s jejich provozem. 
Přístup ke skládkám ornice nebude po dobu výstavby potřeba, ale v případě nutnosti, 
je to možné v obou případech. Bezpečnostní opatření zde nejsou potřeba na skládkách 
nehrozí zvýšené nebezpečí. K ostatním skladovacím plochám je přístup přímo z dočasné 
staveništní komunikace. A mohou být tedy bez problému zásobovány. Dbát opatrnosti 
je důležité zejména v případě skládky materiálu, na které budou skladovány cihly, 
výztuže, bednění apod. V tomto případě zde může hrozit zranění při špatném 
uskladnění, nebo při pohybu v uličkách. Doporučuje se tedy zvýšená opatrnost v těchto 
místech. 
 
Zřizování i následné odstranění buněk má na starost generální dodavatel stavby 
Consistera s.r.o., který také bude zodpovídat ze jejich udržování v perfektním stavu. 
Za správné umístění těchto buněk bude odpovídat stavbyvedoucí. 
 
3.2. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
V této kapitole se dostáváme k podrobnějšímu popisu jednotlivých stavebních 
objektů. Objekty zde budou rozděleny dle funkce pro lepší orientaci na tyto body: 
1. Sociální zařízení (kancelář, pracovna, společenská místnost, převlékárna, šatna) 
2. Hygienické zařízení staveniště (toalety, umývárny) 
3. Provozní zařízení staveniště (oplocení, komunikace, parkoviště) 
4. Výrobní zařízení staveniště (sklady, skládky, deponie) 





Přístup k celému bunkovišti je bezproblémový z přilehlého parkoviště a žádné 
buňky nejsou umístěny na sebe. Na obrázku je zobrazen půdorys buněk. Jedná se o 
výřez z výkresu situace. Všechny kontejnery jsou vyrobeny od firmy STG trade s.r.o. 
 
 





3.2.1. Kanceláře, sociální zařízení 
Všechny buňky jsou osazeny zhutněném vyrovnaném recyklátem frakce 0-16, 
který po zhutnění na Edef,2 = 40 MPa bude mít tloušťku 20 cm. 
 
• Kancelář 
Označení:  OK03 Obytný kontejner 20` 
Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2820 mm / 2500 mm 
Popis: obytný kontejner s předsíňkou, 
základní výbava včetně elektroinstalace 
1x dveře 810x1970 mm vnější 
1x dveře 800x1970 mm vnitřní 
1x okno 1200x1200 mm 
1x elektroinstalace, vč. topení 
 
Venkovní opláštění: trapézový plech 0,55mm, nátěr RAL červená 
Vnitřní obložení: strop, stěny - bílá laminová dřevotříska tl. 10mm, 
Izolace minerální vlnou: 
součinitel tepelné vodivosti Ld = 0,040 W/m.K, požární třída A1- nehořlavá 
strop  100mm 
stěny  80mm 
podlaha 100mm 
Podlaha: PVC lino 1,4mm, mramorované 
Dveře: vstupní, ocelové - pozink. plech 810 x 1970 mm 
Okno: plastové s izoterm. sklem 1200x1200 mm, jendokřídlé, OS 
Elektroinstalace: ve stěnách, provedení dle ČSN 33 2000 
 osvětlení dle schématu 
Ostatní: 1x předsíňka s vnitřními dveřmi 800x1970mm 
 
 




Označení:  OK02C  Obytný kontejner 20`, typ C 
Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2820 mm / 2500 mm 
Popis: základní výbava včetně elektroinstalace 
1x dveře 810x1970 mm vnější 
1x okno 1800x1200 mm 
 1x elektroinstalace, vč. topení 
Venkovní opláštění: trapézový plech 0,55mm, nátěr RAL červená 
Vnitřní obložení: strop, stěny - bílá laminová dřevotříska tl. 10mm, 
Izolace minerální vlnou: 
součinitel tepelné vodivosti Ld = 0,040 W/m.K, požární třída A1- nehořlavá 
strop  100mm 
stěny  80mm 
podlaha 100mm 
Podlaha: PVC lino 1,4mm, mramorované 
Dveře: vstupní, ocelové - pozink. plech 810 x 1970 mm 
Okno: plastové s izoterm. sklem 1800x1200 mm, jendokřídlé, OS 
Elektroinstalace: ve stěnách, provedení dle ČSN 33 2000 
 osvětlení dle schématu 
 
 
Obr. 3 Schéma pracovny 
• Převlékárna 
 Označení:  OK02C  Obytný kontejner 20`, typ C 
• Šatna 





Označení:  OK12  Obytný kontejner – Vrátnice 
Rozměry /dxšxv/: 3500 x 2435 x 2820 mm / 2500 mm 
Popis: Obytný kontejner vrátnice, s předsíňkou, 
stříškou nad vchodem, zabezpečením mřížemi, 
elektroinstalací a venkovním osvětlením 
1x dveře 810x1970 mm vnější 
x dveře 800x1970 mm vnitřní 
2x okno 900x1200 mm s pozinkovanou mříží 
1x okno 1800x1200 mm s pozinkovanou mříží 
1x elektroinstalace, vč. topení, připojení PC, telefonu 
1x venkovní osvětlení 
Venkovní opláštění: trapézový plech 0,55mm, nátěr RAL červená 
Vnitřní obložení: strop, stěny - bílá laminová dřevotříska tl. 10mm, 
Izolace minerální vlnou: 
součinitel tepelné vodivosti Ld = 0,040 W/m.K, požární třída A1- nehořlavá 
strop  100mm 
stěny  80mm 
podlaha 100mm 
Podlaha: PVC lino 1,4mm, mramorované 
Dveře: vstupní, ocelové - pozink. plech 810 x 1970 mm 
Okno: plastová s izoterm. sklem  
Elektroinstalace: ve stěnách, provedení dle ČSN 33 2000 
 
Obr. 4 Osvětlení a elektroinstalace vrátnice 
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3.2.2. Hygienická zařízení staveniště 
• WC 
Označení: SAN20-02  WC kontejner 
Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2800mm 
Popis: základní výbava 
4x WC 
3x pisoár  2x umyvadlo 
1x bojler 10l 
1x elektroinstalace, vč. vytápění 
Venkovní opláštění: trapézový plech 0,55mm, nátěr RAL červené barvy 
Vnitřní obložení: voděodolné desky z lehčeného PVC, bílé 
Izolace minerální vlnou: 
součinitel tepelné vodivosti Ld = 0,040 W/m.K, požární třída A1- nehořlavá 
strop  100mm 
stěny  80mm 
podlaha 100mm 
Podlaha: keramická dlažba RAKO 
Dveře: vstupní, ocelové - pozink. plech 810 x 1970 mm 
Okno: plastová s izoterm. sklem 2x 600x600 mm, jendokřídlé, OS 
Elektroinstalace: ve stěnách, provedení dle ČSN 33 2000 
 





Označení: SAN20-03  Sprchový kontejner 
Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2800mm 
Popis: základní výbava 
4x sprchovací kout 
2x umývací žlab 
2x bojler 180l 
1x elektroinstalace, vč. vytápění 
Venkovní opláštění: trapézový plech 0,55mm, nátěr RAL červené barvy 
Vnitřní obložení: voděodolné desky z lehčeného PVC, bílé 
Izolace minerální vlnou: 
součinitel tepelné vodivosti Ld = 0,040 W/m.K, požární třída A1- nehořlavá 
strop  100mm 
stěny  80mm 
podlaha 100mm 
Podlaha: vodovzdorná protiskluzová překližka 
Dveře: vstupní, ocelové - pozink. plech 810 x 1970 mm 
Okno: plastové s izoterm. sklem 900x1200 mm, jendokřídlé, OS 
Elektroinstalace: ve stěnách, provedení dle ČSN 33 2000 
  
 




3.2.3. Provozní zařízení staveniště 
Na staveništi budou zřízeny staveništní přípojky pro zajištění provozu staveniště. 
Bude se zejména jednat o přípojku vodovodu a elektřiny. Obě budou zřízeny co nejdříve 
to bude možné, ale vzhledem k podmínkám výstavbě a následnému umístění 
elektroměru a vodoměru v suterénu, v prostoru garáží, bude provedení staveništních 
přípojek provedeno až následně po dokončení nejnutnějších prací. Mezi tyto práce se 
řadí zejména zemní práce, základové práce a zdění zdiva v suterénu. V případě, že bude 
potřeba zajistit elektrickou energii dříve, bude na staveništi k dispozici dieselový agregát 
a zásobník s pitnou vodou.  
 
Elektrická energie bude rozvedena z hlavního staveništního rozvaděče, který bude 
umístěn u levého spodního rohu řešeného objektu. V místě, kde bude vystavěn jeřáb 
se bude nacházet podružný staveništní rozvaděč, včetně buňky pro požární bezpečnost. 
Druhý podružný staveništní rozvaděč se bude nacházet u míchacího centra, u levého 
horního rohu řešeného objektu. Elektrické kabely budou vést okolo celého objektu 
až k staveništním buňkám.  
 
Vodovodní přípojka bude vést kolem budoucího objektu až k míchacímu centru, 
kde bude zásobovat míchačku vodou. Dále vede až k zřízeným staveništním buňkám, 
jak je tomu u elektřiny. 
 
3.2.4. Výrobní zařízení 
3.2.4.1. Skládky 
Na staveništi se budou vyskytovat skládky ornice, skládka odpadu a skládka 
materiálu.  
 
První zmíněná skládka, tj. skládka ornice se zde vyskytuje dvakrát. V prvním 
případě se jedná a skládku, která je situována na západní straně staveniště a má rozměry 
5 x 18m. Zpevnění a odvodnění skládky není v tomto případě požadováno a tudíž 
nebude ani zřízeno. Maximální skladovací výška u skládky ornice činí 1,5m a tato 
hranice nesmí být překročena. Odstupy pro manipulaci a pohyb osob zde nejsou 
uvažovány. Druhá skládka ornice, která je umístěna za oplocením na východní straně 
parcely má rozměry 15 x 25m. I v tomto případě nejsou požadovány žádné další nároky 




Skládka odpadu je umístěna na jižní straně staveniště v těsné blízkosti vjezdu 
na staveniště. V tomto místě se budou skladovat materiály určené k recyklaci, umístění 
na skládku, nebo k bezpečnému odstranění vždy dle druhu. Plocha má rozměry 
2 x 11,25m a kapacitu 7 kontejnerů. Mezi jednotlivými kontejnery jsou prostory široké 
600mm pro možný pohyb osob mezi jednotlivými kontejnery. Plocha, na které 
se kontejnery skladují je zpevněna zhutněným recyklátem frakce 0-16, který po zhutnění 
na Edef,2 = 40 MPa bude mít tloušťku 20 cm.. Odvodnění plochy je provedeno drenáží 
ve směru svahu, směrem ke skládce materiálu. 
 
Skládka materiálu se nachází hned vedle skládky odpadu, tj. na jižní straně 
pozemku, bude sloužit k uskladnění stavebních materiálů, výztuží a podobným účelům. 
Plochá této skládky je rovněž zpevněna recyklátem jako v případě skládky odpadu a 
má rozměry 25 x 5,42m. Maximální výška skladování je omezena na 2m, nebo v 
případě skladování na paletách na 2 palety na sobě. Hlavní uličky pro pohyb osob mezi 
skladovaným materiálem mají šířku 600mm, uličky mezi materiálem samotným poté 
350mm. Tato šíře je zde z důvodu, že když je materiál přepravován jeřábem hrozí jeho 
rozkývání a poškození, tím pádem se tento faktor snažíme eliminovat vytvořením 
dostatečného prostoru pro manipulaci. Odvodnění skládky navazuje na odvodnění 
skládky odpadu, je provedeno drenáží a ústí do vyhloubené jámy, osazené skruží 
o průměru 600mm. V tomto místě se bude voda volně vsakovat do podloží, pokud 





Sklady budou tvořeny z buněk jako tomu bylo u sociálních a hygienických 
zařízení. Sklady budou sloužit třem účelům, skladování nářadí, materiálu a požární 
bezpečnosti. Skladování bude na zpevněné ploše z recyklátu frakce 0-16 tloušťky po 
zhutnění 20cm. Následuje výpis jednotlivých skladů, které budou využity. 
• Sklad materiálu a nářadí 
Označení: SK10 
Vnější rozměry /DxŠxV/: 3000 x 2435 x 2600 mm 
Konstrukce: Celoocelová svařená z ocelových profilů 
Stěny: Lakovaný trapézový plech tl. 1,5 mm 
Strop: Lakovaný hladký plech tl. 2mm, vyspárovaný 
Podlaha: Rýhovaný plech, lakovaný 
Vrata: Dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm s tyčovým zavíráním a gumovým 
těsněním 
Povrchová úprava: lakováno, červená barva 
Manipulace: otvory pro ližiny VZV  
 




• Požární bezpečnost 
Označení: SK10ED 
Vnější rozměry /DxŠxV/: 3000 x 2435 x 2600 mm 
Konstrukce: Celoocelová svařená z ocelových profilů 
Stěny: Lakovaný trapézový plech tl. 1,5 mm 
Strop: Lakovaný hladký plech tl. 2mm, vyspárovaný 
Podlaha: Rýhovaný plech, lakovaný 
Vrata: Dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm s tyčovým zavíráním a gumovým 
těsněním 
Povrchová úprava: lakováno, červená barva 
Elektroinstalace: montáž na povrchu, provedení dle ČSN, s rozvaděčem, proudovým 
chráničem, jističi, 1x vypínačem, 1x zásuvkou 240V, 2x 60W osvětlení, připojovací 
krabicí 
Vybavení: 1x uzamykatelný prostor s dveřmi 810x1970m 
Manipulace: jeřáb, otvory pro ližiny VZV  
 





Oplocení, které bude zřízeno po celém obvodu staveniště o výšce 
2,0m má celkovou délku 243m. bude sestaveno z dílců od firmy Heras, konkrétně se 
bude jednat o typ Heras City výšky 2,0m. Tyto panely jsou spojeny bezpečnostními 
svorkami, zabezpečující neoprávněné vniknutí. Dále je oplocení zakryté, čímž omezuje 
pohled na stavbu a zachytává nečistoty unikající ze staveniště.  
 
Tyto panely jsou spojeny bezpečnostními svorkami, zabezpečující neoprávněné 
vniknutí. Na každém 6 dílci bude přidrátována cedule BOZP, která upozorňuje 
na probíhající stavbu, zakazuje vstup nepovolaným osobám a upozorňuje na nutnost 
použití ochranných pomůcek na staveništi. 
  
3.2.6. Staveništní komunikace 
Místo stavby se nachází v těsné blízkosti dvou přilehlých komunikací. 
Na severovýchodní straně pozemku se nachází napojení na ulici Dědická. V jižním cípu 
pozemku je napojení na ulici Sídliště Osvobození. Na pozemku bude pro účely výstavby 
zřízena dočasná komunikace, která bude tvořena zpevněním povrchu z recyklovaného 
betonu frakce 0-16. Celková plocha zpevněných ploch je 562,5m2 a její mocnost bude 
po zhutnění 20cm. Míra zhutnění štěrku bude minimálně Edef,2 = 40 MPa. Šířka 
komunikace je nejméně 4m. Přilehlé komunikace na ulici sídlištní a Dědická jsou 
asfaltované komunikace. Jejich šíře je v obou případech přibližně 6m. Pouze 
komunikace na ulici Sídlištní slouží i jako parkoviště, ale v případě potřeby lze dočasně 
počet parkovacích míst omezit.  
 
Na staveniště vedou také 3 brány, které budou složit pro provoz jak nákladních 
tak i osobních automobilů. Na jižní straně se nacházejí brány dvě, první z bran slouží 
pouze pro účely domíchávače a čerpadla. Tato brána byla zřízena z důvodu, 
že je k objektu ztížená dostupnost a bude využívána pouze v případech, kdy bude 
probíhat betonování, či zmonolitňování konstrukcí. V ostatních případech bude po celou 
dobu brána zamčena. Vedle této brány se nachází druhá brána, která již slouží k 
zásobování objektu, nebo k příjezdu jiných nákladních či osobních automobilů a k těmto 
účelům slouží taktéž brána poslední. Brány ve všech třech případech mají stejnou šíři, a 
to 4m.  
 
Provoz na staveništi bude pouze jednosměrný průběžný ze západní na východní 
stranu, což je z ulice Sídlištní směrem k ulici Dědická tak, jak je znázorněno ve výkrese 
ZS. Minimální poloměr oblouku při vjezdu na staveniště je 6m a vzhledem tomu, 
že na staveniště nebudou dopravovány žádné nadměrné předměty, je tento poloměr 
dostačující. V případě, kdy bude na staveniště dopravován jeřáb, je uvažováno, že bude 
doprava probíhat z ulice Dědická, kde se na dobu potřebnou k manipulaci na chvíli 
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pozastaví doprava a návěs s jeřábem nacouvá na staveniště. Tohle řešení je z důvodu 
malého poloměru v ulici Sídlištní. Uvnitř staveniště se nachází dva vnitřní oblouky a 
to při směru odbočení k situovanému parkovišti a vedle jeřábu směrem k objektu. První 
odbočka směřující k parkovišti je pouze uvažována pro osobní automobily a dodávky a 
je tedy dostačující. Druhá zpevněná plocha, které je vedle jeřábu slouží jako plocha 
pro následnou betonáž objektu pomocí autodomíchávače a čerpadla. Nájezd na tuto 
plochu má poloměr oblouku o velikosti 8m, což je pro tyto účely dostačující. 
 
Všechny zmíněné plochy a cesty jsou patrné z výkresu ZS. Bližší řešení 
dopravních tras je řešeno v kapitole Řešení dopravních tras na staveniště, kde jsou také 
zobrazeny napojení na přilehlou Ulici Dědická včetně rozhledového trojúhelníku. 
 
3.2.7. Parkoviště 
Parkoviště na staveništi bude primárně sloužit pro zaměstnance stavby 
i pro návštěvy, které jsou například v době kontroly. I parkoviště je tvořeno zpevněnou 
plochou z recyklátu, jak je tomu na všech zpevněných plochách, které se na staveništi 
nacházejí. Parkoviště je uvažováno o rozměrech 5m x 22,5m, s kapacitou 10 
parkovacích míst a je umístěno na východní straně staveniště podél plotu, v blízké 
návaznosti na sociální buňky. Vjezd na parkoviště je možný z obou dvou stran, jak z 
ulice Dědická tak i Sídlištní. To však platí pouze v tomto případě. Nákladní doprava a 
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Položkový rozpočet  
S: 1 Bytový dům ve Vyškově 
O: SO 01 Bytový dům  
R: 1 Rozpočet bytového domu 
          
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství 
Díl: 1 Zemní práce     
1 112101102 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 3,00000 
2 112201202 Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 30 - 50 cm kus 3,00000 
3 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 917,06400 
    plocha staveniště : (75,4*30,2+53,5*11,6+39,8*4)*0,3   917,06400 
4 131101113 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 10000 m3, STROJNĚ m3 1 260,00000 
    odhad množství : 1260   1 260,00000 
5 132101211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ m3 100,74150 
    pasy šířky 700 : 
0,7*0,6*(7,7+1,35+16,55*3+45,4+21,3+11,9) 
  57,66600 
    pasy šířky 800 : 0,8*0,6*(2,1+4,9)   3,36000 
    pasy šířky 1050 : 1,05*0,6*46,850   29,51550 
    patky : 0,6*17   10,20000 
6 139601101 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 m3 16,79025 
    pasy šířky 700 : 
0,7*0,1*(7,7+1,35+16,55*3+45,4+21,3+11,9) 
  9,61100 
    pasy šířky 800 : 0,8*0,1*(2,1+4,9)   0,56000 
    pasy šířky 1050 : 1,05*0,1*46,850   4,91925 
    patky : 0,1*17   1,70000 
7 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, 
přemístění ze skládky k zásypu 
m3 440,00000 
8 162201456 Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 3000 m kus 3,00000 
9 162201466 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 3000 m kus 3,00000 
10 162201476 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 3000 m kus 3,00000 
11 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 16,79025 
12 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 440,00000 
    včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od 
okraje zásypu 
13 174201202 Zásyp jam po pařezech D 50 cm kus 3,00000 
14 181101101 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 365,00000 
    5*28,1*2+5*16,8   365,00000 
15 181201101 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 335,00000 
    5*28,1*2-6*5+5*16,8   335,00000 
16 182301134 Rozprostření ornice, svah, tl. 20-25 cm, nad 500m2 m2 1 550,72000 
    (75,4*30,2+53,5*11,6+39,8*4)-56,2*26,8   1 550,72000 
17 460010011 Vytýčení objektu ks    1,00000 
18 60596002 Řezivo - fošny, hranoly m3 0,45504 
    fošny 16ks-50x100x3000 : 0,05*0,1*3*16   0,24000 




19 273321411 Železobeton základových desek C 25/30 m3 123,69562 
    ((16,8+0,5+0,15)*(46,2+0,3)+1,75*7,55)*0,15   123,69563 
20 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí 
materiál prkna 
m2 30,56900 
    (((16,8+0,5+0,15)+(46,2+0,3))*2+1,75*2+7,55)*0,2*1,1   30,56900 
21 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 30,56900 
    Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu. 
    (((16,8+0,5+0,15)+(46,2+0,3))*2+1,75*2+7,55)*0,2*1,1   30,56900 
22 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, 
průměr drátu  8,0, oka 150/150 mm 
t 5,34200 
    Začátek provozního součtu     
      pudorysna plocha : 
((16,8+0,5+0,15)*(46,2+0,3)+1,75*7,55) 
  824,63750 
      plocha 1 sitě : 3*2   6,00000 
      tun 1 síť : 0,03239   0,03239 
    Konec provozního součtu     
    ((16,8+0,5+0,15)*(46,2+0,3)+1,75*7,55)/6*0,03239*1,2   5,34200 
23 274313311 Beton základových pasů prostý C 8/10  m3 15,09025 
    pasy1 : 0,7*0,1*(7,7+1,35+16,55*3+45,4+11,9+21,3)   9,61100 
    pasy 2 : 0,8*0,1*(2,1+4,9)   0,56000 
    pasy 3 : 1,05*0,1*46,850   4,91925 
24 274321411 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 90,54150 
    pasy1 : 0,7*0,6*(7,7+1,35+16,55*3+45,4+11,9+21,3)   57,66600 
    pasy 2 : 0,8*0,6*(2,1+4,9)   3,36000 
    pasy 3 : 1,05*0,6*46,850   29,51550 
25 274361821 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 13,58122 
    0,15*90,54150   13,58123 
26 275313311 Beton základových patek prostý C 8/10 m3 1,70000 
    0,1*17   1,70000 
27 275321411 Železobeton základových patek C 25/30 m3 10,20000 
    0,6*17   10,20000 
28 275361821 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 1,53000 
    0,6*17*0,15   1,53000 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce     
29 310201112 Příplatek za zaoblení zdiva o poloměru 5 - 15 m m3 26,50619 
    vjezd do garaze : 
(2*pi*5/4+4)*2*0,4+(2*pi*11/4+4)*2*0,4 
  26,50619 
30 311101213 Vytvoření prostupů pl. do 0,10 m2 v nosných zdech m 1,60000 




31 311112340 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 40 cm, 
zalití tvárnic betonem C 20/25 
m2 435,39825 
    stěna u pavlače : 46,2*2,5   115,50000 
    stěna po směru ručiček : 16,8*2,5   42,00000 
    stěna u vjezdu do garáže : 46,2*2,5   115,50000 
    stěna u východu z garáže : 16,8*2,5   42,00000 
    vnitřní stěna : 16,8*2,5   42,00000 
    2 stěny kolem schodů : 8,15*3   24,45000 
    stěny u rampy : (11,85+21,28)*2   66,26000 
    dveře ke schodům : -2,07*1   -2,07000 
    vnitrni vrata : -4,5*2,15   -9,67500 
    venkovni vrata : -6*2,3   -13,80000 
    okna : -1*0,5*14-0,5*0,5*2   -7,50000 
    překlady jsou v urovni vence :      
    Mezisoučet   414,66500 
    prořez 5% : 414,665*0,05   20,73325 
32 311238512 Zdivo POROTHERM 24 Profi DRYFIX P10,  tl. 240 
mm 
m2 694,31250 
    vnitřní nosne zdiv : 11*2,75*5   151,25000 
    +3patra : 151,25*3   453,75000 
    vnejsi delici zed : 1,5*2,5*5   18,75000 
    +2* patro : 2*18,75   37,50000 
    Mezisoučet   661,25000 
    prořez : 661,25*0,05   33,06250 
33 311238517 Zdivo POROTHERM 44 Profi DRYFIX P10,  tl. 440 
mm 
m2 1 038,95100 
    čelní stěny 2x : 36,88*2,75*2   202,84000 
    boční stěny 2x : 16,88*2,75*2   92,84000 
    balkonové dveře 6x + překlad : -2,5*2,75*6-
3,25*0,25*6 
  -46,12500 
    vchodove dvere 6x + překlad : -2,5*1*6-1,25*0,25*6   -16,87500 
    boční okna- vetší 2x + překlad : -2*1,5*2-2,5*0,25*2   -7,25000 
    boční okna - menší 2x  + překlad : -1*1,5*2-
1,25*0,25*2 
  -3,62500 
    okna na pavlač - 4x : -1*1,75*4-1,25*0,25*4   -8,25000 
    Mezisoučet   213,55500 
    4. NP- pricist 3 podlazi : 3*213,555   640,66500 
    Mezisoučet   640,66500 
    zdivo u atiky : 36,88*1,25*2+16,88*1,25*2   134,40000 
    Mezisoučet   134,40000 
    1006,62*0,05   50,33100 
34 317121091 Překlad z tvárnice Best unika 20, výplň C 20/25, dl.0,5, 
s výztuží 4x R 12 a dočasným podepřením 
kus 106,00000 
    106   106,00000 
35 317168112 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 22,00000 
    Včetně dodávky překladů. 
    22   22,00000 
36 317168122 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm kus 72,00000 
    Včetně dodávky překladů. 




37 317168131 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm, 
pro orientované uložení 
kus 192,00000 
    4 preklady na otvor- 12 otvoru : 4*12   48,00000 
    +3 patra : 3*48   144,00000 
38 317168136 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm, 
pro orientované uložení 
kus 32,00000 
    4 na otvor- 2 otvory : 4*2   8,00000 
    +3 patra : 3*8   24,00000 
39 317168139 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3250 mm, 
pro orientované uložení 
kus 96,00000 
    4 na otvor- 6 otvoru : 4*6   24,00000 
    +3 patra : 24*3   72,00000 
40 317238121 Nadezdívka překladů š. 140 mm na MVC 5 m 94,50000 
    18*1,25*4*1,05   94,50000 
41 317998113 Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm m 316,00000 
    balkon*6-2 desky : 3,25*6*2   39,00000 
    vetsi okno*2 - 2 desky : 2,5*2*2   10,00000 
    mensi okna*6 - 2 desky : 1,25*6*2   15,00000 
    vchodove dvere*6 - 2 desky : 1,25*6*2   15,00000 
    Mezisoučet   79,00000 
    +3 patra : 3*79   237,00000 
42 331123911 Montáž sloupů ze ŽB přivař.k zákl.,H do 18 m,1,5 t, 
vyztuženost sloupů je 150 kg/m3 
kus 61,00000 
    22+10+11+7+11   61,00000 
43 341361821 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505 t 1,99000 
    svisla i lozna vyztuz : 1,99   1,99000 
44 342248152 Příčky POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX, tl. 115 mm m2 275,99250 
    zdi : (5,1+3+5+20,4*3+1,75*18+5+2,5)*2,75   311,57500 
    dvere : -(0,8*2,25*21+0,9*2,25*2)   -41,85000 
    preklady : -1,25*0,25*22   -6,87500 
    Mezisoučet   262,85000 
    262,85*0,05   13,14250 
45 342248154 Příčky POROTHERM 14 Profi DRYFIX, tl. 140 mm m2 569,65125 
    hlavni delici zed- preklad-dvere : 5,875*2,75-0,9*2,25-
0,07*1,25 
  14,04375 
    obezdivka wc : (1,14+1,49)*2,75   7,23250 
    zed na chodbe-preklad-dvere : 3,5*2,75-0,8*2,25*2-
0,07*1,25*2 
  5,85000 
    Mezisoučet   27,12625 
    máme 6 byt. bunek (+ 5x plocha) : 27,12625*5   135,63125 
    máme 4. NP +3 podlazi : 3*135,63125-27,12625   379,76750 
    Mezisoučet   515,39875 
    542,525*0,05   27,12625 
46 342271161 Příčky z tvárnic BEST unika 10, tl. 10 cm m2 50,67300 
    okolo zel. střechy : (6,94+17,19)*2*1*1,05   50,67300 
47 342271163 Příčky z tvárnic BEST unika 15 tl. 15 cm m2 48,21600 




48 54872347.A Spona stěnová z korozivzdorné oceli kus 864,00000 
    suteren po 5 : 18*5   90,00000 
    1np po 6 : 30*6   180,00000 
    2np po 6 : 33*6   198,00000 
    3np po6 : 33*6   198,00000 
    4np po 6 : 33*6   198,00000 
49 62811120 Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný m2 263,45440 
    42,1344+4*55,33   263,45440 
Díl: 5 Komunikace     
50 564112108 Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.8 cm m2 526,50000 
    526,5   526,50000 
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější     
51 622325511 Izolace suterénu Cemix, XPS tl. 80 mm, bez PÚ m2 180,80700 
    109,58*1,65   180,80700 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce     
52 631312611 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 137,12775 
    Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
    11,1*36,25*5*0,05+9,2*19,3*0,05+4,8*36,25*0,05+43*2,
8*0,05+2,8*30,8*0,05*3 
  137,12775 
53 631316111 Povrchový vsyp na betonové podlahy, bez hlazení m2 438,13440 
    plocha ploché střechy : 11,88*36,88   438,13440 
54 58333663 Kačírek praný frakce 16-32 mm, volně ložený l 21 
906,72000 
    50mm po ploše střechy( kolik litrů) : 
11,88*36,88*0,05*1000 
  21 
906,72000 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot     
55 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 2 183,82008 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce     
56 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 37,30000 
    8,67+7,46*3+6,25   37,30000 
57 411133901 Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll,H do 18 m,1,5 t kus 60,00000 
    jedná se o panely 200 : 60   60,00000 
58 411133901 Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll,H do 18 m,1,5 t kus 180,00000 
    panely 250 : 180   180,00000 
59 411133902 Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll, H do 18 m, 3 t kus 18,00000 
    panely 200 : 18   18,00000 
60 411133902 Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll, H do 18 m, 3 t kus 245,00000 
    panely 250 : 245   245,00000 
61 411133903 Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll, H do 18 m, 5 t kus 13,00000 
    250 : 13   13,00000 
62 413121011 Montáž trámů, průvlaků apod., vodorovných do 3,0 t, 
vyztuženost průvlaků je 200 kg/m3 
kus 62,00000 
    suterén : 26   26,00000 
    1.NP : 9   9,00000 
    2.NP : 9   9,00000 
    3.NP : 7   7,00000 
    4.NP : 11   11,00000 
63 413361821 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 t 19,30369 




64 417321313 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 m3 94,08315 
    obvodove zdivo : 0,44*11,88*0,25*2+0,44*36*0,25*2   10,53360 
    vnitrni nosne zdivo : 0,24*11*0,25*5   3,30000 
    Mezisoučet   13,83360 
    +3 patra : 13,8336*3   41,50080 
    zb atiky : 0,44*11,88*0,25*2+0,44*36*0,25*2   10,53360 
    zb balkon. zdi : 0,24*1,5*0,15*5*3   0,81000 
    garaze- pruvlaky : 36,4*0,5*0,25+11,015*0,4*0,25*5   10,05750 
    sloupy pavlac- pruvlaky : 
(25*0,25+5*0,5+5*0,45+1*0,25+0,8)*2,8*0,25+(7*0,25)*3,0
5*0,25+0,25*1,31*0,25+2,21*0,25*0,25 
  9,98938 
    garaz- obvodovy : 
36,8*0,4*0,25+11*0,4*0,25+1,75*0,4*0,25+6,4*0,25*0,4 
  5,59500 
    garaz vnitrni : 11*0,4*0,25   1,10000 
    vjezd do garaze-zed : (2*pi*5/4+4+2*pi*11/4+4)*0,4*0,25   3,31327 
    - preklady u vence : -53*0,5*0,4*0,25   -2,65000 
65 417351115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 697,79090 
    uvnitr-venec : 11*12*0,3+5,85*4*0,3+5,75*8*0,3   60,42000 
    venku : 11,88*2*0,3+36,88*2*0,3   29,25600 
    Mezisoučet   89,67600 
    +3 patra : 89,676*3   269,02800 
    + atika zevnitr : 11*2*0,3+36*2*0,3   28,20000 
    +atika zvenku : 11,88*2*0,3+36,88*2*0,3   29,25600 
    + balkon : (1,5*2+0,24)*0,2*5*3   9,72000 
    suteren- venec uvnitr : ((16+36)*2+(9+16)*2)*0,3   46,20000 
    suteren venec-venku : 
(16,+36,8)*2*0,3+(1,75*2+6,4+6,8)*0,3+(11,85*2+21,28*2)
*0,3 
  56,56800 
    bedneni pruvlaku-suteren : 
36,4*(0,5+0,26+0,26)+11,015*(0,4+0,26+0,26)*5 
  87,79700 
    bedneni pruvlaku- pavlac dl. 2,8 : 
2,8*(25*(0,25+0,26+0,26)+5*(0,5+0,26+0,26)+5*(0,45+0,2
6+0,26)+(0,25+0,26+0,26)+(0,8+0,26+0,26)) 
  87,61200 
    -preklady z obou stran : -53*0,5*0,3*2   -15,90000 
    pruvlak na pavlaci dl. 3,05 : 3,05*(7*0,25+0,26+0,26)   6,92350 
    ostatni pruvlaky : 
1,31*(0,25+0,26+0,26)+2,21*(0,25+0,26+0,26) 
  2,71040 
66 417351116 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 697,79090 
    697,7909   697,79090 
67 435123052 Montáž schodiš. ramen bez podest do 3,5 t, H 24 m, 
vyztuženost schodiště je 90 kg/m3 
kus 3,00000 
68 435123112 Montáž schodiš. ramen s podestou do 3,0 t, H 24 m, 
vyztuženost schodiště je 90 kg/m3 
kus 11,00000 
    11   11,00000 
69 451971112 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami m2 876,26880 
    S dodáním spon. 
    plocha ploché střechy : 11,88*36,88*2   876,26880 
70 13285290 Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 8 mm T 1,15638 




71 59321059 Překlad železobetonový, vyztuženost překladů je 200 
kg/m3 
kus 62,00000 
    suterén : 26   26,00000 
    1.NP : 9   9,00000 
    2.NP : 9   9,00000 
    3.NP : 7   7,00000 
    4.NP : 11   11,00000 
72 593467591 Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD../207, 7 lan d 
9,3 mm 
m 400,00000 
    400   400,00000 
73 59346800 Panel stropní SPIROLL PPS../250 - 6+0x do 6 m, 6 
lan výztuže O 12,5 mm  
m 1 533,70000 
    1533,7   1 533,70000 
74 59346805 Panel stropní SPIROLL PPS../250 - 6+0x nad 6 m, 6 
lan výztuže O 12,5 mm  
m 610,00000 
    610   610,00000 
75 59346809 Panel stropní SPIROLL PPS../250 - 10+2x nad 6 m, 
10 lan výztuže O 12,5 mm a 2 lana O 9,3 mm 
m 129,50000 
    129,5   129,50000 
76 59369103 Sloup železobetonový, vyztuženost schodiště je 150 
kg/m3 
kus 61,00000 
    22+10+11+7+11   61,00000 
77 59372193 Rameno schodišťové, vyztuženost schodiště je 90 
kg/m3 
kus 14,00000 
    3+3+4+4   14,00000 
78 593723328 Deska podestová , vyztuženost desky je 90 kg/m3 kus 11,00000 
79 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 481,94784 
    plocha ploché střechy : 11,88*36,88*1,1   481,94784 
80 69366199 Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 481,94784 
    plocha ploché střechy : 11,88*36,88*1,1   481,94784 
Díl: 711 Izolace proti vodě     
81 711111011 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud., 1x 
nátěr - asfaltová suspenze ve specifikaci 
m2 1 262,77190 
    plocha ploché střechy : 11,88*36,88   438,13440 
    plocha základové desky : 
((16,8+0,5+0,15)*(46,2+0,3)+1,75*7,55) 
  824,63750 
82 711131101 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho m2 481,94784 
    plocha ploché střechy : 11,88*36,88*1,1   481,94784 
83 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva 
- včetně dod. Elastek 40 special mineral 
m2 907,10125 
    Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného 
asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. 
    plocha základové desky + prořez : 
((16,8+0,5+0,15)*(46,2+0,3)+1,75*7,55)*1,1 
  907,10125 
84 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva 
- včetně dod. Glastek 40 special mineral 
m2 1 389,04909 
    Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného 
asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. 
    plocha ploché střechy : 11,88*36,88*1,1   481,94784 
    plocha základové desky + prořez : 
((16,8+0,5+0,15)*(46,2+0,3)+1,75*7,55)*1,1 




85 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 
vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral 
m2 138,95200 
    svislá hydroizolace zdi : (46,28+16,88)*2*1,1   138,95200 
86 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 
vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral 
m2 138,95200 
    druha vrstva v garáži- stejná plocha : 
(46,28+16,88)*2*1,1 
  138,95200 
87 11163230 Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER kg 315,69297 
    podlaha suterén : 
((16,8+0,5+0,15)*(46,2+0,3)+1,75*7,55)*0,25 
  206,15938 
    plocha střechy : 11,88*36,88*0,25   109,53360 
    vydatnost 0,25kg /m2 :      
88 283220101 Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,8 mm š. 1600 mm m2 481,94784 
    plocha ploché střechy : 11,88*36,88*1,1   481,94784 
Díl: 713 Izolace tepelné     
89 713121211 Izolace podlah balkónů a lodžií, lepená, 1 vrstva, vč. 
dodávky spádových klínů tl. 100mm 
m2 460,04112 
    plocha ploché střechy : 11,88*36,88*1,05   460,04112 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské     
90 766629301 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 40,00000 
    16+(2+4)*4   40,00000 
91 766629303 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 8,00000 
    2*4   8,00000 
92 766629304 Montáž balkónových dveří plastových kus 24,00000 
    6*4   24,00000 
93 766661122 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 25,00000 
    6*4+1   25,00000 
94 766698111 Montáž garážových vrat otevíravých, vel.do 6 m2 kus 2,00000 
95 55341551 Vrata Berry N80 s oc. výp 2250x2300 mm vroubk 
hněd 
kus 2,00000 
96 61143262 Dveře balkonové plastové 2křídlové 275x235 cm 
OS/O 
kus 24,00000 
97 61143791.A Dveře vchodové plast ROPLASTO 1000x2350 
otevíravé 
kus 25,00000 
    6*4+1   25,00000 
98 61143800 Okno plastové jednokřídlé 50 x 50 cm OS bílé kus 2,00000 
99 61143806 Okno plastové jednokřídlé 100 x 50 cm OS bílé kus 14,00000 
100 61143807 Okno plastové jednokřídlé 100 x 75 cm OS bílé kus 16,00000 
    4*4   16,00000 
101 61143809 Okno plastové jednokřídlé 100 x 150 cm OS bílé kus 8,00000 
    2*4   8,00000 
102 61143843 Okno plastové dvoukřídlé 200 x 150 cm O+OS bílé kus 8,00000 
    2*4   8,00000 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické     
103 767914130 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 243,00000 
104 767914830 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 243,00000 
Díl: VN Vedlejší náklady     
105 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 
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5.1. Obecná Charakteristika 
5.1.1. Objektu 
Jedná se o pětipodlažní zděný objekt určený k obytným účelům s jedním 
podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Půdorysné rozměry objektu jsou 
19,60 x 48,00 m a zastavěná plocha činí 923 m2. Obestavěný prostor má velikost 
6300 m3 a atika je ve výšce +15,850 m. od zvolené 0. Dominantou celého objektu je 
pavlač umístěná na severozápadní straně objektu, která  je uložena na prefabrikované 
průvlaky, pro které je nosným prvkem na straně jedné obvodové zdivo a prefabrikované 
sloupy na straně druhé. 
 
Dispozičně je prostor 1. S rozdělen na 17 parkovacích míst, dvě technické 
místnosti a 20 sklepních kójí. Zbývající prostor je tvořen komunikací mezi jednotlivými 
parkovacími místy. Byty jsou dispozičně řešeny jako 2+kk, jsou zde ale menší rozdíly. 
V prostoru 1.NP jsou na odvrácené straně pavlače venkovní terasy, přičemž v ostatních 
nadzemních podlažích jsou vykonzolované balkony. 
 
5.1.2. Materiálu 
Nyní se dostáváme k bližšímu popisu skeletu. Konstrukční systém je kombinací 
systému zděného a montovaného. Samotné obytné prostory, které jsou od prostoru 
1. NP až do 4.NP mají nosné obvodové konstrukce zděné ze systému POROTHERM, 
stejně tak vnitřní nosné zdivo i příčky. Pouze v případě zdiva v místě terasy a zelené 
střechy se jedná o zdivo systému BEST UNIKA. V případě zelené střechy je to UNIKA 
10, u terasy je to UNIKA 15. v místě prostoru 1. S je obvodové nosné zdivo a vnitřní 
nosná zeď vyzděna z betonových bloků ztraceného bednění BEST, tloušťky 400mm. 
Sloupy a průvlaky nacházející se v tomto prostoru jsou prefabrikované železobetonové 
z betonu c 25/30. Sloupy a průvlaky v místě pavlače jsou rovněž prefabrikované 
železobetonové, pouze první řada sloupů je navíc vyrobena z vodostavebního betonu. 
Konstrukce schodišť jsou ve všech případech prefabrikované železobetonové. Ve 
většině případů jsou uložena na průvlacích mezi sloupy a nosným obvodovým zdivem. 
Pouze v případech schodiště u vjezdu do garáží a v rohu objektu, kde se nachází 
schodiště vedoucí ze suterénu na mezipodestu a následně na pavlač. V případě prvním, 
tj. u vjezdu do garáži je schodiště uloženo na nosném zdivu systému BEST tl. 400mm a 
u výstupního ramene na železobetonovém věnci. V místě zmiňovaného rohu objektu, 
jsou mezi základy osazeny prefabrikované průvlaky, taktéž z vodostavebního betonu, na 
které jsou uloženy výstupní a nástupní rameno obou zmiňovaných schodišť. Tohle 
řešení je zde z toho důvodu, aby bylo zajištěno dostatečné podepření schodiště a z 




Nosné stropní konstrukce jsou z prefabrikovaných předpjatých stropních panelů 
SPIROLL. Překlady v případě nosných a obvodových stěn ze systému POROTHERM 
budou z překladů POROTHERM 7. Příčkové překlady budou ploché POROTHERM 
překlady 14,5. Překlady v místě suterénu budou tvořeny U tvarovkami BEST UNIKA 
20, do kterých se následně vloží výztuž a překlady budou zmonolitněny zároveň 
s železobetonovým věncem. 
 
5.1.3. Vlastního procesu 
Proces zdění může započít pouze v případě, že jsou již kompletně hotov všechny 
základové práce a minimálně v místech, kde bude vyzdíváno suterénní zdivo 
jsou zhotoveny i hydroizolace, na které se bude následně vyzdívat. Je potřeba nejdříve 
provést založení v rozích objektu. Následně může být zdivo založeno a postupně 
vyzdíváno. Nesmí se hlavně zapomenout na provedení prostupů a otvorů, které 
jsou ve zdivu uvažovány.  Poté bude následovat osazení překladů a vybetonování 
železobetonového věnce. Po provedení stropní konstrukce a jejím dostatečném zpevnění 
se proces bude znovu opakovat, kdy se po založení rohových cihle začne vyzdívat dále. 
Tento proces se bude opakovat na všech podlažích. 
 
5.2. Připravenost 
V jednotlivých bodech bude popsáno, jaké požadavky a kritéria je potřeba splnit, 
aby bylo možné započít s vyzdíváním, osazováním překladů a betonáží 
železobetonových věnců. 
 
5.2.1. Připravenost staveniště 
Před zahájením stavebních prací už budou zhotovené základové konstrukce, 
všechny ležaté rozvody pod základovou deskou včetně napojení na svislé vedení. 
Po technologické přestávce cca 6 dní, při které beton dosáhne dostatečné pevnosti 
a vyzrálosti, bude na základovou desku položena hydroizolace. V případě, že bude 
vše dle požadavku a v pořádku splněno může proběhnout předání staveniště s příslušnou 
projektovou dokumentací. 
 
Na staveništi je také zajištěna likvidace odpadu, který se bude skladovat 
na vyhrazené ploše ve stavebních kontejnerech a bude zajištěna následná bezpečná 
likvidace. V době před započetím zdění musí být na staveništi již zřízena plocha 
pro skladování materiálu a musí být také sestaven jeřáb LIEBHERR 120.K1, který bude 
potřeba k dopravě materiálu. Dále se zkontroluje, že jsou již zřízeny všechny potřebné 
provozní buňky pro skladování nářadí, materiálu i požární bezpečnosti a že je 
přichystána staveništní přípojka elektrické energie. Všechny sociální a hygienické buňky 
byly již zřízeny v předchozí etapě včetně stavby oplocení o výšce 2,0m.  
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Skladování zdícího materiálu bude na paletách o rozměrech 1200 x 1000mm vždy 
maximálně dvě palety na sobě. Materiál bude uskladněn tak, aby nedošlo k jeho 
poškození, nebo ohrožení na životech, či životního prostředí. Dešťové vody budou 
svedeny drenáží do přichystané skruže, která bude v případě nedostatečného vsakování 
dodatečně odčerpávána. 
 
Následně po této kontrole se může přistoupit ke kontrole dalšího bodu, která 
obsahuje připravenost před zděním. 
 
5.2.2. Připravenost procesu 
V následujících bodech je popsáno, které činnosti musí být dokončeny, aby 
se mohlo přistoupit ke zdění, osazování překladů, betonáži věnců a zdění příček. 
 
5.2.2.1. Připravenost před zděním v prostoru 1. S 
Budou hotové, připravené a začištěné základové pásy s položenou hydroizolací. 
Po geodetickém vyměření budou viditelně vyznačeny místa založení. Toto zaměření 
se provede v rozích, ze kterých se následně bude vycházet po celé délce obvodu 
plánovaného zdiva. Vyznačení založení zdí bude provedeno pomocí laviček a 
zaměřovacích terčů. Před zahájením zdění bude provedena také kontrola zhotovení 
základových konstrukcí, jejich čistota, případně zaizolování, provedení rozvodů, které 
vedou pod i skrz základovou desku. Následně bude proveden zápis do stavebního 
deníku a může se přistoupit k samotnému zdění. 
 
5.2.2.2. Připravenost před osazením překladů i věnce v 1.S 
Z důvodu, že překlady jsou zároveň také železobetonový věnec, je důležité k 
jejich provádění přistoupit následně, až budou vyzděny všechny svislé nosné konstrukce 
v prostoru 1. S, osazeny všechny sloupy včetně průvlaků a to jak v místě garáží, 
tak i v místě pavlače. Jakmile jsou tyto podmínky splněny, lze přistoupit k montáži 
bednění, následnému vyztužení a betonáži věnců včetně již zmíněných překladů.  
 
5.2.2.3. Připravenost před zděním v 1. NP - 4. NP 
V tomto případě je podmínkou pro započetí zdění dokončení montáže stropních 
dílců nad 1. S včetně dostatečného vyzrání zálivky mezi jednotlivými panely. Po 
procesu montáže stropních panelů je potřeba, aby zálivka získala alespoň 70% z celkové 
pevnosti, které dosáhne přibližně za 3-5 dní v závislosti na klimatických podmínkách. 
Po dokončení tohoto procesu se opětovně zaměří rohy a může být přistoupeno 




5.2.2.4. Připravenost před osazením překladů v 1. NP - 4. NP 
Překlady osazované na obvodové nosné zdivo v místech otvorů budou moci 
být osazovány až po vyzdění zdiva do potřebné výšky. Následně po jejich osazení 
se zdivo dozdi do požadované výšky a přistoupí se k provádění železobetonového 
věnce. V případě vnitřního nosného zdiva žádné překlady uvažovány nejsou. 
 
5.2.2.5. Připravenost před prováděním věnce 
K provádění železobetonového věnce v nadzemních podlažích může 
být přistoupeno až následně po dokončení vyzdívání nosného obvodového a vnitřního 
zdiva, po montáži prefabrikovaných železobetonových sloupech a průvlacích v místech 
pavlače.  V případě obvodových nosných zdích, je potřeba mít zhotovené všechny 
překlady a vyzděné zdivo musí dosahovat požadované výšky. Před samotnou montáží 
bednění musí být ještě na horní řadu cihle položena lepenka A 330H, která zabrání 
propadávání betonu do dutin cihel. 
 
5.2.2.6. Připravenost před zděním příček 
Zdění příček bude probíhat ve všech případech až po dokončení montáže stropních 
panelů SPIROLL včetně provedení zálivky. Následně se může přistoupit ke zdění příček 
u kterých budou rovněž po dosažení potřebné výšky osazovány překlady a stěny budou 
po jejich osazení dozděny k již zhotovenému stropu. 
 
5.2.3. Převzetí pracoviště 
V dalším procesu výstavby bude pokračovat stejná firma, která prováděla 
základové konstrukce. Při předávání stavby jiné pracovní četě budou přítomni 
stavbyvedoucí, investor, nebo jeho zástupce a vedoucí čety. Záznam o převzetí stavby 
bude popsán ve stavebním deníku. Při předání pracoviště bude zaznamenáno v jakém 
rozsahu bylo pracoviště předáno, což znamená vymezení pracoviště, vyznačení 
inženýrských sítí, místa napojení energií a přístupové a příjezdové komunikace. Rozsah 
předání bude obsahovat výpis pozemků, objektů, ploch zařízení staveniště, skladovací 
plochy a hranice pracoviště. U stávajících inženýrských sítí se jedná o jejich konkrétní 
vyznačení. Dále v případě napojení potřebných energií a jejich hlavních uzávěrů bude 
popsáno jakých napojení je možno využít. Poté se ještě jakými komunikacemi je 
zajištěn přístup na staveniště, přičemž se popis bude dělit na komunikace pěší, dopravní 




5.2.4. Pracovní podmínky 
Technologická etapa vyzdívání svislého zdiva blízce souvisí také s pracovními 
podmínkami, při kterých je zdění prováděno. U zdění se doporučuje provádění pokud 
je teplota v rozmezí +5° C až +30° C. V případě zdění pěnou dryfix je možné provádět 
zdící práce i při teplotě -5° C, ale i v tomto případě se bude brát doporučení a zdění bude 
probíhat až od +5° C. V případě trvalého deště nebo špatných povětrnostních podmínek 
- větru o rychlosti větší než 8m/s budou zdicí práce přerušeny do doby zlepšení 
pracovních podmínek. Osvětlení staveniště se bude zřizovat pouze v případě nutného 
překročení pracovní doby. Provoz bude jednosměnný, 8 hodin. Pracovní doba 
je stanovena od 7:00 do 16:00 s hodinovou přestávkou 12:00 - 13:00 . Instruktáž 
pracovníků zajistí a provede dodavatel před začátkem zdicích prací. 
 
5.3. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
5.3.1. Specifikace materiálu 
V následujících tabulkách je vypsána specifikace všech materiálů potřebných 
pro technologickou etapu zdění. Je zde uveden výkaz výměr, ovšem bez výpočtů, 
ty jsou vypsány pro všechny prvky hrubé horní stavby včetně výpočtu v kapitole Výkaz 
výměr hrubé stavby. 
 
5.3.1.1.  Specifikace ztraceného bednění best tl. 400mm 
Jedná se o tvarovky ztraceného bednění systému BEST, které mají rozměry 
250/400/500. Tvarovky jsou vyrobeny z prostého vibrolisovaného betonu, které mají 
při výšce 250mm vysokou pevnost v tlaku 15 MPa, dle ČSN EN  771-3. tvarovky 
jsou mrazuvzdorné, rozměrově přesné, minimálně nasákavé a nehořlavé. Hmotnost 
jedné tvarovky je 38kg. 
 
potřeba 
m2 ks/m2 1 paleta palet 
435,4 8 20 174,2 
Tab. 5.1 Potřeba ztraceného bednění Best 40 
Potřeba vodorovné výztuže 2Ø10mm je počítána na metry. Do každého pásu zdiva 
jsou potřeba dva pruty výztuže, přičemž délka pásu je 109,58m a výztuž je potřeba 
do 9 pásů. 
 
délka pásu [m] počet pásů potřeba m kg/1m´ celkem tun 
109,58 18 1972,44 0,6165 1,22 
Tab. 5.2 Množství výztuže do ztraceného bednění 
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Potřeba svislé výztuže, která je 2Ø12 po 250mm, což znamená, že na metr běžný 
zdiva je potřeba 8 Ø12 výztuže. Délka zdiva činí 109,58m a každá výztuž bude mít 
délku 2,5m. 
 
celková délka profilů/m´ délka profilu [m] potřeba m kg /m´ celkem tun 
109,58 8 2,5 2191,6 0,8878 1,95 
Tab. 5.3Svislá výztuž ztraceného bednění 
potřeba m2 m3 betonu/m2 celkem m3 betonu 
435,4 0,29 126,27 
Tab. 5.4 Potřeba betonu c20/25, do ztraceného bednění 
 
5.3.1.2.  Specifikace zdiva Porotherm 44 Profi Dryfix 
Jedná se o keramické broušené cihly o rozměrech 248/440/249mm, které 
jsou určeny pro tenkovrstvé zdění na zdící maltu, nebo pěnu Dryfix. Tloušťka zdiva 
je 440mm, hmotnost jedné cihly je 20,4kg a pevnost v tlaku P10. Hmotnost zdiva včetně 
omítek je 360 kg/m2 a cihly jsou nehořlavé. 
 
potřeba 
m2 ks/m2 1 paleta palet 
1098,95 16 60 293,1 
Tab. 5.5 Potřeba zdiva Porotherm 44 
potřeba m2 1 dóza/m2 potřeba dóz 
1098,95 5 220 
Tab. 5.6 Potřeba pěny Dryfix 
5.3.1.3. Specifikace zdiva Porotherm 24 Profi Dryfix 
Jedná se o keramické broušené cihly o rozměrech 372/240/249mm, které 
jsou určeny pro tenkovrstvé zdění na zdící maltu, nebo pěnu Dryfix. Tloušťka zdiva 
je 240mm, hmotnost jedné cihly je 20kg a pevnost v tlaku P10. Hmotnost zdiva včetně 
omítek je 243 kg/m2 a cihly jsou nehořlavé. 
 
potřeba 
m2 ks/m2 1 paleta palet 
694,31 10,7 60 123,8 
Tab. 5.7 Potřeba zdiva Porotherm 24 
potřeba m2 1 dóza/m2 potřeba dóz 
694,31 5 139 




5.3.1.4. Specifikace zdiva Best Unika 15 
Jedná se o vibrolisované betonové skořepinové tvárnice pro zhotovení příčkového 
zdiva, které mají rozměry 150/490/200mm. Charakteristické jsou vysokou pevností, 
která je 6,0 MPa a nízkou nasákavostí. Všechny prvky jsou opatřeny ve dnech úchopy 
pro snazší manipulaci.  
 
potřeba 
m2 ks/m2 1 paleta palet 
48,22 10 96 5,0 
Tab. 5.9 Potřeba zdiva Unika 15 
Potřeba zdící malty v případě, že se bude vyzdívat na maltové lože tl. 10mm a 
spotřeba malty je 0,011m3/m2 zdiva. Malta bude od firmy Weber, konkrétně se bude 
jednat o typ Weber.mix zdící malta 5/10 MPa.  
 
Tab. 5.10 Počet pytlů malty na zdivo Unika 15  
potřeba m2 m3 betonu/m2 celkem m3 betonu  
48,22 0,017 0,82 
Tab. 5.11 Potřeba betonu c20/25 Unika 15 
5.3.1.5. Specifikace zdiva Best Unika 10 
Jedná se o vibrolisované betonové skořepinové tvárnice pro zhotovení příčkového 
zdiva, které mají rozměry 100/490/200mm. Charakteristické jsou vysokou pevností, 
která je 5,0 MPa a nízkou nasákavostí. Všechny prvky jsou opatřeny ve dnech úchopy 
pro snazší manipulaci. Tvarovky se zdí na maltu tl. 10mm. 
 
potřeba 
m2 ks/m2 1 paleta palet 
50,67 10 96 5,3 
Tab. 5.12 Potřeba zdiva Unika 10 
Potřeba zdící malty v případě, že se bude vyzdívat na maltové lože tl. 10mm a 
spotřeba malty je 0,007 m3/m2 zdiva. Malta bude od firmy Weber, konkrétně se bude 
jednat o typ Weber.mix zdící malta 5/10 MPa.  
 
celkem m2 m3/m2 zdiva celk. m3 malty kg směsi/m3  celkem kg pytel/kg celkem pytlů 
50,67 0,007 0,35469 1750 620,7075 25 24,8 
Tab. 5.13 Počet pytlů malty na zdivo Unika 10 
celkem m2 m3/m2 zdiva celk. m3 malty kg směsi/m3  celkem kg pytel/kg 
celkem 
pytlů 
48,22 0,011 0,53042 1750 928,235 25 37,1 
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potřeba m2 m3 betonu/m2 celkem m3 betonu 
50,67 0,0093 0,47 
Tab. 5.14 Potřeba betonu c20/25 Unika 10 
5.3.1.6.  Specifikace zdiva Porotherm Profi 11,5 Dryfix 
Jedná se o keramické broušené cihly o rozměrech 497/115/249mm, které 
jsou určeny pro tenkovrstvé zdění na zdící maltu, nebo pěnu Dryfix. Tloušťka zdiva 
je 115mm, hmotnost jedné cihly je cca 12,1kg a pevnost v tlaku P10. Hmotnost zdiva 
včetně omítek je 141 kg/m2 a cihly jsou nehořlavé. 
 
potřeba 
m2 ks/m2 1 paleta palet 
276 8 96 23 
Tab. 5.15 Potřeba zdiva Porotherm 11,5 
potřeba m2 1 dóza/m2 potřeba dóz 
276 10 27,6 
Tab. 5.16 Potřeba pěny dryfix 
5.3.1.7.  Specifikace zdiva Porotherm 14 Profi Dryfix 
Jedná se o keramické broušené cihly o rozměrech 497/140/249mm, které 
jsou určeny pro tenkovrstvé zdění na zdící maltu, nebo pěnu Dryfix. Tloušťka zdiva 
je 140mm, hmotnost jedné cihly je cca 14,7kg a pevnost v tlaku P10. Hmotnost zdiva 
včetně omítek je 161 kg/m2 a cihly jsou nehořlavé. 
potřeba 
m2 ks/m2 1 paleta palet 
569,65 8 80 57,0 
Tab. 5.17 Potřeba zdiva Porotherm 14 
potřeba m2 1 dóza/m2 potřeba dóz 
569,65 10 57 




5.3.1.8.  Specifikace Překladů 
Na stavbě budou použity překlady 3 druhů. Jejich výkaz výměr je uveden 
v samostatné kapitole, tak jej zde nebudu uvádět. Použity budou následující překlady: 
 
a) Překlad z tvárnic Best UNIKA 20 
Jedná se o vibrolisovanou betonovou skořepinu, která má vysokou pevnost. Tyto 
překlady jsou osazeny, následně vyztuženy a vybetonovány zároveň s žb. věncem. 
Zdí se na maltu o tl. 10mm dnem dolů,  vytvoří se tzv. koryto.  
 
b) Překlady POROTHERM KP 7 
Tyto překlad jsou vyrobeny z cihelných tvarovek, který tvoří podklad pro omítku a 
zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část překladu. Překlady se usazují na výšku 
svou rovnou stranou do maltového lože tl. 10mm. Je důležité,aby oblá strana byla 
směrem nahoru. Jsou také plně staticky účinné a není zde nutná nadezdívka.  
 
c) Překlad POROTHERM KP 14,5 
Ploché překlady Porotherm KP 14,5 se vyrábějí z podélně děrovaných cihelných 
tvarovek tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou část 
překladu. Protože ploché překlady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o 
sobě. Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzděnou nebo vybetonovanou 





5.3.2.1. Doprava na staveniště 
Primární doprava na staveniště bude zajištěna nákladními tahači MAN TGX 
s návěsy značky KÖGEL. Tyto návěsy mají ložnou plchu 13 950 x 2550mm a užitečnou 
hmotnost 29 550kg. Materiál bude na staveniště dopravován ze stavebnin v Brně a 
dopravováno bude na tahači maximálně 20 kusů palet. Hmotnosti palet jsou různé, 
nepřekročí však 1400kg, tudíž maximální uvažované zatížení návěsu bude 28 000kg, 
což je v mezi únosnosti. Je důležité, aby při dopravě nebyl dopravovaný materiál 
nikterak poškozen ani znehodnocen. Kvůli zajištění bezpečnosti budou palety se zdivem 
přikurtovány pomocí bezpečnostních popruhů k okům na návěsu. Na staveniště budou 
vždy dopraveny zdící prvky pro provádění daného podlaží. V kapitole řešení dopravních 
tras je ověřena proveditelnost dopravení materiálu na staveniště.  
 
5.3.2.2. Doprava po staveništi 
Sekundární doprava po staveništi začíná již ve chvíli, kdy je materiál dopraven 
nákladním prostředkem. V té chvíli přichází na řadu jeřáb LIEBHERR 120 K.1, který 
bude palety buďto uskladňovat na skládce materiálu, nebo je bude umisťovat přímo 
na místo provádění. Pokud to bude možné, bude vždy preferováno umístění materiálu 
přímo na místo provádění, abychom se vyhnuli dvojí manipulaci. Manipulace bude 
probíhat pomocí EURO závěsu typu EZP, což je jiný název pro vidle na palety. Tento 
závěs bude instalován na zmíněný jeřáb přímo na hák. Jednotlivé palety budou 
uvazovány pouze osobami, které k tomu mají dostatečné oprávnění, což budou v tomto 
případě vazači, kteří mají platný průkaz a byli proškolení ohledne BOZP.  
 
5.3.3. Skladování 
Skladování bude probíhat buďto na skládce materiálu, nebo přímo v prostoru 
zdění svislých konstrukcí. Na skládce bude uskladnění na zpevněný podklad, který bude 
tvořen recyklátem frakce 0-16, který po zhutnění na Edef,2 = 40 MPa bude mít tloušťku 
20 cm. Plocha bude rovněž odvodněna a to ve směru svahu za pomoci drenáží do 
připravených skruží, ze kterých se bude následně vsakovat do podloží. V případě 
naplnění skruže, se voda odčerpá pomocí čerpadla. Tato plocha určená pro skladování je 
znázorněna ve výkrese zařízení staveniště včetně jejich rozměrů a umístění. Skladování 
bude probíhat maximálně ve dvou paletách na sobě, přičemž mezi paletami musí zůstat 
prostor alespoň 600mm pro pohyb vazačů a manipulaci s vidlemi. Mezi jednotlivými 




5.3.4. Stroje, pracovní pomůcky, pomůcky BOZP 
5.3.4.1. Stroje 
Motorová pila Stihl MS 460, Přímočará pila DeWALT s horní rukojetí-701W, 
Domíchávač CIFA SL9 na podvozcích IVECO Trakker 9m3, SCHWING S 36 X – 
dosah vodorovný 35,2 m, svislý 31,3 m, Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1, Pila 
VACUTEC VMP 700A, Teodolit, Bruska DeWALT D28136KD, Nákladní automobil 
Tatra 8x8, valník SCHWARZMÜLLER typ RH125 P, Aku bezuhlíková vrtačka DeWalt 
DCD732D2, svářečka Kühtreiber KITin 2040 MIG EURO. 
 
5.3.4.2. Pracovní pomůcky 
lžíce, špachtle, zednická kladívka, svářečská kladívka, tesařská kladívka, 
vodováhy, tužky, metry, pásma, olovnice, gumové paličky, lopaty, kalfas, kolečka, 
ocelové kartáče, vruty, hřebíky apod. 
 
5.3.4.3. Pomůcky BOZP 
ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, bezpečnostní přilba, 
reflexní vesta, popřípadě pracovní sluchátka, svářečské rukavice, svářečská zástěra, 
svářečská helma apod. 
 
5.4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Postup provádění zděných konstrukcí bude probíhat přibližně stejně napříč 
jednotlivými podlažími. Práce v této etapě budou vykonávány pouze pracovníky, kteří 
k tomu mají patřičné oprávnění. Před samotným započetím prací proběhne obeznámení 
s postupem výstavby, seznámení s projektovou dokumentací, technologickými postupy 
a předpisy a příslušnými normami. Dále budou všichni pracovníci seznámeni s BOZP a 
budou také řádně proškoleni, což následně potvrdí svým podpisem. K pracím se může 





5.4.1. Zdění svislých nosných konstrukcí 
5.4.1.1. Nosné ze systému BEST 
Kladení bloků bude probíhat nasucho, mezi jednotlivé bloky bude vkládána 
vodorovná i svislá výztuž dle návrhu a po 3 vrstvách bude probíhat betonáž. 
• Tvárnice jsou do předem vyměřených míst ukládány na cementovou maltu, a 
to z důvodu vyrovnání možných nerovností podkladu, který je v této chvíli tvořen 
hydroizolací. 
• Tvárnice se kladou nejdříve v rozích, ze kterých jsou následně natažený špagátky, 
podle kterých se bude zdít první vrstva. Tím se zajistí, aby bylo zdivo provedeno 
na správném místě. Rohy se provedou do výšky 3 vrstev. Při tomto kladení 
je důležité zároveň kontrolovat svislost nároží pomocí olovnice a vodorovnost 
pomocí vodováhy 
• Další vrstvy zdiva jsou již kladeny na sucho, kladení musí probíhat opatrně, aby 
nedošlo k usmýknutí. 
• Kladení probíhá stejně jako u zdění z cihel s převazbou a v případě potřeby 
lze dělitelné tvárnice za pomocí pily, nebo úhlové brusky s diamantovým 
kotoučem dělit. 
• V případě suterénu bude zdivo taktéž armováno vodorovnou a svislou výztuží. 
Vodorovná výztuž bude vkládána do otvorů, které jsou zhotoveny již od výrobce, 
bude se jednat o profily 2Ø10, které musí být ukládány tak, aby mezi nimi vznikl 
dostatečný prostor pro následné zhutnění betonu, kterým budou tvarovky zalívány. 
Svislá výztuž bude vkládána vždy po 2 v řadě a konkrétně bude profilu 2Ø12 
po 250mm. V tomto případě j potřeba se na staveništi pohybovat obzvláště 
obezřetně aby nedošlo ke zranění. Výztuž bude přímo na staveništi zkracována 
pomocí úhlové brusky s řezným kotoučem. V případě potřeby budou výztuže 
svařeny, nebo stykovány. 
• Vyjma armování, budou ve zdivu v místech, kde jsou v PD příčky osazeni ploché 
stěnové spony pro napojení příček. V případě, že se na tyto spony zapomene, 
je možnost kotvit spony i ke zdivu. 
• Bednění se bude vylévat vždy po provedení 3, nebo 4 řad, právě z hlediska 
možnosti usmýknutí. Zálivka bude z betonu c20/25 a bude dostatečně zhutněna po 
každé betonáži vpichy tyčí, nebo ponorným vibrátorem. V případě použití 
vibrátoru je však velice důležité, aby nedošlo k poškození zdiva a k již vícekrát 
zmíněnému usmýknutí. Při použití vibrátoru je zapotřebí prostor alespoň 60mm, z 
toho důvodu by se výztuž kladla svisle nad sebe. 
• V tomto případě nebude probíhat betonáž v jednom záběru, ale bude rozdělena 
do několika celků v závislosti na rychlosti provádění. Je doporučeno, aby v den, 
kdy byla provedena betonáž proběhlo jen potřebné ošetřování betonu a následující 
den, nebo při další betonáži, by byla dostatečně očištěna a zvlhčena pracovní 
spára. Tím bude zajištěno vyšší soudržnosti.  
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• Je důležité, aby se nezapomnělo provést prostupy ve zdivu a také otvory, ve 
kterých budou následně osazeny okna, nebo dveře. 
• Zdění bude probíhat primárně v místech, kde je potřeba provést zdivo pod 
průvlaky a především v levém spodním rohu objektu, kde bude potřeba co 
nejrychleji zřídit potřebné přípojky na inženýrské sítě. 
• V průběhu zdění se bude kontrolovat přesnost osazení zdiva a hlavně pozice 
otvorů, která musí souhlasit s PD.  
• Ve chvíli, kdy zdění probíhá ve větší výšce, než 1,5m bude zřízeno pomocné 
lešení. 
• Po vyzdění a vybetonování zdiva do dostatečné výšky, kdy bude přicházet na řadu 
již osazování překladů a betonáž věnce. V této chvíli se na provedené zdivo také 
osadí překlady, aby kolem nich mohlo být provedeno bednění.  
• Ještě před samotným bedněním se na místo osadí překlady nad otvory, které 
jsou tvořeny tvarovkami U a které budou součástí věnce. Tvarovky musí 
být dostatečně podepřeny a zajištěny proti překlopení.  
• Poté se přistoupí k montáži bednění, následnému vyztužení dle PD a samotné 
betonáži věnců. 
• Bednění budou provádět tesaři z dřevěných fošen a hranolů ze smrkového dřeva, 
které bude zpevněno pomocí vázacích drátů, hřebíků, eventuelně vrutů. Bednění 
je zapotřebí natřít odbedňovacím přípravkem Separen, který zajistí dobré oddělení 
od žb věnce.  
• Následně po provedení bednění se přistoupí k vázání samotné výztuže, k jejímu 
ohýbání v případě potřeby a svařování. Veškerá výztuž bude provedena dle TP. 
Je potřeba dodržet stanovené krytí, správné délky a profily výztuže, jako v PD. 
• Po provedení vyztužení se přistoupí k samotné betonáži věnce, která bude 
vzhledem k množství betonována za pomoci domíchávače a bude řádně hutněna 
pomocí dřevené tyče, nebo ocelového profilu výztuže.  
• Po provedení betonáže bude následovat technologická přestávka a nutné 
ošetřování čerstvé betonové směsi. 
• Po dobu nezbytně nutnou vzhledem ke klimatickým podmínkám bude beton 
ve věnci ošetřován a následně po dosažení alespoň 70% cílové pevnosti, ale 
zároveň po dosažení dostatečné pevnosti zdiva, se bednění demontuje a přistoupí 
se k ukládání stropních panelů SPIROLL. Technologická přestávka po zalití 




5.4.1.2. Nosné ze systému POROTHERM 
Zdění bude probíhat na zdící pěnu POROTHERM Dryfix, která bude zedníkům 
vždy plynule dodávána pomocnými silami, aby nedošlo ke zpomalování procesu zdění. 
Osazování překladů se bude dělat na maltové lože. 
• Před započetím zdění nosného a obvodového zdiva v prostorech od 1. NP se jako 
první zkontroluje vytyčení rohů, na které se zdění bude provádět. 
• Následně se nejdříve vyzdí rohy na výšku 3 až 5 vrstev. Při tomto zdění je důležité 
zároveň kontrolovat svislost nároží pomocí olovnice a vodorovnost pomocí 
vodováhy. Výšku jednotlivých vrstev zkontrolujeme měřící latí. 
• Teprve poté napneme v první spáře mezi oběma kraji úseků zdicí šňůru a podle 
ní klademe a vyrovnáváme další části zdiva. Propojení středu zdiva vychází 
na celou tvárnici, nemusíme ho proto nijak upravovat. 
• Po vyzdění několika vrstev provedeme kontrolu vodorovnosti a výšky zdiva 
pomocí měrné latě a zednické vodní váhy. 
• Zdění vnitřních nosných stěn bude probíhat podle technologického předpisu firmy 
POROTHERM (přeložení o ½ cihly). 
• V případě potřeby zkrácení některé cihly, nebo jiné změně jejích rozměru se toto 
zkrácení provede na blokové pile na daný rozměr. 
• Po dosažení výšky parapetu oken tj. 900 mm , vyznačíme otvory a vyzdíme další 
vrstvy. 
• Zdíme zároveň obvodové zdivo i vnitřní nosné zdivo a zdění bude takto probíhat 
až do výšky 1,5 m. V místech PD je stejně jako v případě zdění v suterénu důležité 
vkládat do zdiva ploché pásky pro napojení příček. 
• Když zedníci již nemohou zdít z úrovně podlahy, musíme přistoupit ke stavbě 
lešení. 
• Před postavením lešení vyčistíme pracoviště a jednotlivé dílce lešení se dopraví 
na určené místo. 
• Jako pomocné lešení bude použito modulární hliníkové lešení s otočnými koly, 
které zajistí snazší manipulaci. Lešení bude opatřeno žebříkem a zábradlím, které 
bude ve výšce 1,1m nad jeho podlahou.  
• Postup zdění na lešení je stále stejný, jako při zhotovení první výšky zdiva. 
Na víc se zde dělá osazování nadokenních případně nadedveřních překladů. 
• Překlady se nesmí ukládat na jiné než celé nebo půlené cihly. Půlené cihly musí 
být originální z výroby, nikoli řezané. 
• Je potřeba, aby vedoucí čety zkontroloval velikost uložení překladů. Uložení 
překladů probíhá dle šířky stavebního otvoru.  
 ≤ 1750 mm  → 125 mm 
 2000 – 2250 mm → 200 mm 
 2500 mm  → 250 mm 
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• V tomto případě je důležité překlady ukládat plochou stranou směrem dolů 
z důvodu, že nejsou symetricky vyztužené a překlad by v případě otočení neměl 
dostatečnou únosnost. Proto se vždy osazují zaoblenou stranou nahoru. 
• Mezi překlady je vždy vkládána tepelná izolace v tl. 80mm, celý jeden překlad 
bude tedy zhotoven ze 4 překladů tl. 70mm, mezi kterými bude 2x vložená TI, v 
místě, kde se budou nacházet okna, nebo dveře. V případě vnitřního nosného zdiva 
překlady nejsou potřeba. 
• Překlady budou poskládány k sobě včetně přilepení TI pomocí nízkoexpanzní 
pěny již na skládce. Poté budou svázány pomocí tenkého vázacího drátu na 3 
místech a následně přepraveny na místo pomocí jeřábu, kde budou osazeny na 
maltové lože.  
• Po osazení překladů se zdivo dozdí do potřebné výšky dle PD a přistoupí 
se k provedení žb věnce. V průběhu i na závěr bude vše kontrolováno vedoucím 
čety, aby nedošlo k žádnému pochybení ve zdění. 
• Betonáž věnce bude probíhat stejně jako v případě ztraceného bednění pouze 
s tím rozdílem, že pod žb bude vložena lepenka A330H, aby nedošlo k 
propadávání betonu do dutin cihelných bloků. 
• Tento postup bude stejný při provádění ve všech nadzemních podlažích. 
 
5.4.2. Zdění svislých nenosných konstrukcí 
5.4.2.1. Příčky ze systému BEST 
V tomto případě bude probíhat zdění stejně jako v případě zdění suterénního zdiva 
ze ztraceného bednění. V následujících bodech budou shrnuty změny, které zde oproti 
suterénnímu zdivu jsou. 
• Zdění probíhá na maltu tl. 10mm, která bude průběžně dodávána zedníkům 
pomocnými silami, aby práce nestála.  
• Betonáž bude probíhat po vyzdění maximálně pěti prvků. Dovyztužení není 
vzhledem k nízké výšce potřeba, v případě přebytku  oceli se výztuž vloží do rohů. 
• Osazování překladů se zde provádět nebude, proběhne jen vyzdění do požadované 
výšky a následná betonáž věnce. 
 
5.4.2.2. Příčky ze systému POROTHERM 
Provádění příček bude probíhat následně po montáži stropů. Průběh bude 
identický jako v případě zdění obvodového a nosného zdiva, přičemž příčky budou 
napojovány na již zřízené pásky v nosném zdivu. Jediný rozdíl oproti nosnému zdivu je 
v typu použitých překladů, které budou osazovány bez izolace a budou tvořeny vždy 
jedním překladem POTOTHERM KP 14,5, nebo 11,5 v případě suterénu. Tyto překlady 
jsou nenosné samy o sobě a jejich únosnost je zajištěna až nadezdívkou. v případě těchto 
překladů bude provedena nadezdívka z CPP, aby se dosáhlo výšky zdiva.  
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V případě suterénu je zapotřebí provést napojení na nosné stěny, které jsou však z 
jiného materiálu. Tyto styky budou provedeny pružně za pomoci stěnové kotvy FD KSF 
od firmy fischer. Mezera mezi příčkou a nosnou stěnou, která je zde kvůli tvarovým 
změnám, se následně vyplní montážní pěnou.  
 
5.5. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
Složení pracovní čety se odvíjí na základě množství práce, které je potřeba 
provést. 4eta bude složena z vedoucího , zedníků, betonářů, tesařů, pomocných sil a 
železářů. Daná četa bude pracovat na vícero úsecích, vždy podle aktuální potřeby, kde 
musí být zdivo vyzděno co nejdříve. Veškeré řídící činnosti bude provádět 
stavbyvedoucí, nebo jím pověřený mistr. Pracovníci v četě se vždy budou řídit pokyny 
které od těchto vedoucích dostanou. Dále budou seznámeni s BOZP a budou řádně 
proškoleni. svou účast následně stvrdí svým podpisem. Seznámeni budou také s 
technologií výstavby a jednotlivými technologickými postupy. Doporučuje se skládat 
četu z maximálně 7 osob, z toho důvodu budou na proces nasazeny čety 3. 
 
Četa 1: 
1 vedoucí čety: mistr (vyučen v oboru, odborná způsobilost, praxe min. 2 roky) 
2 zedníci (odborná způsobilost, proškoleni k provádění zdění) 
2 betonáři (odborná způsobilost) 
1 pomocná síla 
 
Četa 2: 
1 vedoucí čety: mistr (vyučen v oboru, odborná způsobilost, praxe min. 2 roky) 
2 zedníci (odborná způsobilost, proškoleni k provádění zdění) 
2 betonáři (odborná způsobilost) 
1 pomocná síla 
 
Četa 3: 
1 vedoucí čety: mistr (vyučen v oboru, odborná způsobilost, praxe min. 2 roky) 
2 zedníci (odborná způsobilost, proškoleni k provádění zdění) 
2 železáři (odborná způsobilost, svářečský průkaz) 
1 pomocná síla 
 
Celkem bude na stavbě přítomno 6 zedníků, 4 betonáři, 3 pomocné síly a 3 
vedoucí čety a 2 železáři. Vždy bude také na stavbě přítomen jeřábník, který zajistí 
dopravu materiálu po stavbě. 
 
5.6. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
kontrola jakosti a kvality, která obsahuje kontrolu vstupní, mezioperační a 





5.7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Před započetím prací je potřeba dodržet, aby všichni pracovníci byli seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci. BOZP se řídí nařízením vlády č. 591/2006Sb. 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. Důležité jsou bezpečnostní opatření z hlediska používání jeřábu a 
přenášení těžkých břemen. 
 
Následně pro provedení školení se udělá zápis o jeho uskutečnění, přičemž se 
každý pracovník, jenž školení absolvoval, podepíše, čímž potvrdí jeho úspěšné 
absolvování. Při samotné práci budou dodržovány podmínky BOZP a pro maximální 
možnou ochranu budou použity tyto ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní 
rukavice, pracovní oděv a obuv, bezpečnostní přilba, reflexní vesta, popřípadě pracovní 
sluchátka. V případě, že budou na stavbě prováděny svářečské práce bude mezi 
bezpečnostní prvky přidány svářečská helma, svářečské rukavice a svářečská zástěra. 
 
Blíže na bezpečnost a ochranu zdraví je zaměřena kapitola Bezpečnost práce 
na staveništi, proto je zde uveden jen výpis, co je při procesu zdění potřeba. 
 
• Je potřeba dodržovat používání ochranných pracovních prostředků, které 
jsou pro danou činnost potřebné. Pouze ochranné pomůcky jako jsou vesta, obuv, 
rukavice a podobné se musí používat vždy. 
• Před započetím prací se musí vždy provést kontrola platnosti průkazů, 
opravňujících jejich držitele pro vykonávání určité činnosti. K tomu patří zejména 
kontrola průkazů jeřábníka a svářeče. Nesmí se opomenout ani kontrola zdravotní 
způsobilosti, jejíž potvrzení nesmí být starší než jeden rok. 
• Je přísně zakázáno, aby pracovníci byli v pracovní době pod vlivem návykových 
látek. Pokud zde bude podezření, že některý pracovník je pod vlivem, bude 
použito alkoholtestu, nebo indikačních papírků k ověření této skutečnosti. 
• Dále je zakázáno pohybovat se v montážním prostoru pod jeřábem, který v té 
chvíli přenáší zavěšená břemena. Jeřáb také nesmí přepravovat břemena nad 
jinými pracovníky, nebo osobami, které se vyskytují v zakázané zóně jeřábu. 
• Veškeré používané nářadí se musí po dokončení činnosti řádně očistit a je 
důležité, aby bylo udržováno v perfektním stavu. To samé platí i pro stroje, pro 
které budou vykonávány pravidelné revize. 
 
Následuje výpis vyhlášek a nařízení, které souvisí s technologickým předpisem 
zdění. K nejdůležitějším patří vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví a 




• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích 
• Vyhláška č.268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
• Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• ČSN EN 1996-2 – Navrhování zděných konstrukcí 
• ČSN 73 8101 – Lešení – společná ustanovení 
• ČSN 73 8102 – Pojízdná a volně stojící lešení 
 
5.7.1. Výpis některých nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryly, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 
tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami16), 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 




1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
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5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 
údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš 
jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, 
vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie.  
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými 
osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 
podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
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11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku 
o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
X. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 
nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v 
úzkých a hlubokých nádobách. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 
zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 
připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem13). 
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 




5.7.2. Výpis některých nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH 
POSTUPŮ, KTERÉ JE ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE 
VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A 
POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH 
ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci7). 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy j inak8). 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
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průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy9). 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům 
z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že 
je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, 
nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 
dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo 
zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v 
případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 
prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S 
ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických 
požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky. 
7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé 
jako záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro 
výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje 




d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 
 e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, 
aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného 
lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému 
jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich 
stanovené životnosti. 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 
5.8. EKOLOGIE 
Při provádění svislých konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 
mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 
hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. 
Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 
očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být 
odstavena na zpevněných plochách.  
Nakládání s odpady: 
- Zákon č. 185/2001 s.b. o odpadech 
- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 s.b. o odpadech a jejich 






Název druh odpadu Způsob 
recyklace 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O 
13 08 02 Jiné emulze N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 Směs obalových materiálů O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Keramika O 
17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné 
látky 
O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 06 02 Ostatní izolační materiály O 
17 07 01 Směsný stavební a/nebo demoliční odpad O 
20 01 01 Papír a/nebo lepenka R 
20 01 05 Drobné kovové předměty (např. plechovky) O 
20 03 04 Směsný komunální odpad O 
Tab. 5.19 Tabulka odpadů 
V případě požáru musí být v blízkosti stavby zajištěn hydrant a také hasící přístroj 
přímo na stavbě. 
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6.1. Obecné informace 
6.1.1. Popis stavby 
Pozemek k výstavbě bytového domu se nachází na parcele č. st. 1101 a 
947/6 s výměrou 1971 a 2474 m2.  
 
Jedná se o pětipodlažní zděný objekt určený k obytným účelům s jedním 
podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Půdorysné rozměry objektu 
jsou 19,60 x 48,00 m a zastavěná plocha činí 923 m2. Obestavěný prostor má velikost 
6300 m3 a atika je ve výšce +15,850 m. od zvolené 0. Dominantou celého objektu 
je pavlač umístěná na severozápadní straně objektu, která  je uložena na prefabrikované 
průvlaky, pro které je nosným prvkem na straně jedné obvodové zdivo a prefabrikované 
sloupy na straně druhé. 
 
Konstrukční systém je kombinací systému zděného a montovaného. Samotné 
obytné prostory, které jsou od prostoru 1. NP až do 4.NP mají nosné obvodové 
konstrukce zděné ze systému POROTHERM, stejně tak vnitřní nosné zdivo i příčky. 
Pouze v případě zdiva v místě terasy a zelené střechy se jedná o zdivo systému BEST 
UNIKA. Nosné stropní konstrukce jsou z prefabrikovaných předpjatých stropních 
panelů SPIROLL. 
 
Dispozičně je prostor 1. S rozdělen na 17 parkovacích míst, dvě technické 
místnosti a 20 sklepních kójí. Zbývající prostor je tvořen komunikací mezi jednotlivými 
parkovacími místy. Byty jsou dispozičně řešeny jako 2+kk, jsou zde ale menší rozdíly.V 
prostoru 1.NP jsou na odvrácené straně pavlače venkovní terasy, přičemž v ostatních 
nadzemních podlažích jsou vykonzolované balkony. 
 
6.1.2. Seznam revizí 
Z hlediska BOZP je důležité, aby na staveništi nedošlo k žádným zraněním nebo 
jiným újmám na zdraví spojených s nebezpečnými pomůckami, stroji, nebo jiným 
vybavením, se kterým přicházejí pracovníci do styku. Je proto důležité, aby byly 
prováděny pravidelné revize v těch případech, kdy hrozí nebezpečí poranění, nebo 
dokonce ztráty na životech v případě nesprávného zacházení, nebo špatného 
technického stavu zařízení vyskytujících se na staveništi. Revize budou probíhat v 
těchto případech: 
 
• revize zdvihacích zařízení, zejména jeřábu, 
• revize elektrických přípojek, 
• revize hasících přístrojů, 
• revize tlakových nádob. 
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6.1.3. Rozdělovník plánu BOZP 
Plán BOZP bude rozdělen do jednotlivých etap provádění. V každé etapě bude 
zapotřebí, aby všichni pracovníci byli seznámeni s plánem BOZP, které k dané etapě 
připadá. Následně po absolvování školení a seznámení s technologickými postupy svou 
účast stvrdí svým podpisem. Plán BOZP pro hrubou horní stavbu bude rozdělen 
následovně: 
 
• proces zdění 
• montáž stropních panelů 
• montáž ostatních prefabrikovaných prvků 
• provádění zastřešení 
 
6.1.4. Hlavní účastníci výstavby 
Zhotovitel: 
Ing. Jiří Kroupa 








Boženy Němcové 6, 746 01 Opava 
 
Stavbyvedoucí: 
Ing. Aleš Dufek 




Svépomoc II/16, 750 02 Přerov 
 
Koordinátor BOZP na staveništi: 
Ing. Vlastimil Klouzek 





6.2.1. Všeobecné požadavky BOZP a PO na zhotovitele 
Jedná se o opatření, které vedou k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
s ohledem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné 
na staveništi současně, eventuelně v těsné návaznosti. Cílem je chránit zdraví fyzických 
osob a zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.  
 
6.2.1.1. Všeobecné požadavky 
• Povinnost pracovníků pracovat tak, aby při práci neohrozili zdraví své, ani 
svých spolupracovníků. 
• Musí také dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
předepsané pracovní postupy. 
• Pracovníci také nesmí pracovat se stroji, nebo zařízeními, pokud si nejsou jisti, 
že jejich provozem neohrozí zdraví, nebo život svůj, či jiných osob. 
• Neměli by přeceňovat své síly a ohrozit tím tak sebe, nebo jiné osoby. 
• Pracovníci nesmí provádět ty činnosti, ke kterým nemají dostatečná oprávnění a 
odbornou kvalifikaci. 
• Musí být na staveništi dodržován pořádek, aby vlivem nahromaděných, nebo 
neuklizených předmětů nedošlo k újmě na zdraví. 
• V případě, že se stane pracovníkovi úraz, je tuto skutečnost povinen ihned nahlásit 
svému nadřízenému a podrobit se lékařskému ošetření. 
• Při práci a pohybu po staveništi je povinností každého používat předepsané 
ochranné pomůcky a pracovní prostředky. 
• Při stavbě musí být dbáno na dostatečná protipožární opatření a ochranu životního 
prostředí. 
• Pokud pracovník nalezne hrozící nebezpečí, které vzhledem k BOZP musí 
být odstraněno a nezvládne to sám, musí o této skutečnosti informovat 
nadřízeného. 
• Dále je pracovníkům zakázáno vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, či jiných 
omamných a psychotropních látek a zároveň je zakázáno tyto látky požívat 
na staveništi, či mimo něj v pracovní dobu. 
• Nesmí opravovat, či jinak zasahovat do stroje, pokud je daný stroj v chodu. 
• Dále je zapotřebí na staveništi řádně označit přívody elektrické energie, plynu a 
vody. 




6.2.1.2. Organizační požadavky 
• Před jednotlivými stavebními pracemi je nutné seznámit všechny pracovníky 
s BOZP a technologickými postupy a předpisy. 
• Patří sem také způsob přivolání lékařské pomoci a hasičů, aby byl zajištěn včasný 
zásah a rychlý příjezd na staveniště v případě nehody. 
• Bez vědomí nadřízeného se nesmí opouštět pracoviště. 
• Vedoucí pracovník musí na stavbě provést seznámení s nebezpečnými prostory a 
všemi riziky, které se zde vyskytují a mohlo by tím tak úspěšně předejito 
zraněním. 
• Další součástí je zpracování havarijního plánu, který musí být vyhotoven 
pro případ, že by nastala krizová situace a pokud to stavba, nebo technologie 
vyžadují. 
• Dohlédnou na stavbě, aby současně probíhající práce neohrozili další pracovníky 
vlivem jejich provádění. 
• Dohled na dodržení používání předepsaných ochranných pomůcek. 
6.2.1.3. Technické požadavky 
• Je potřeba veškeré stroje a podobné elektrické zařízení udržovat v perfektním 
stavu, čistotě a v případě potřeby provádět pravidelné kontroly a revize. 
• Pracovat se stroji jako je svářečka, rypadlo, nakladač a jiné specifické stroje 
smí pouze pracovníci, kteří jsou držiteli platného průkazu a jsou tím tak oprávněni 
práce s těmito stroji vykonávat. Vzhledem k tomuto faktu je důležité kontrolovat 
platnost těchto průkazů. 
• Je zakázáno odstraňovat, nebo znehodnocovat ochranná zařízení, nebo jiná 
bezpečností opatření sloužící k ochraně osob. 
• Bezpečností prvky udržovat v perfektním stavu. 
• Kontrolovat předepsané nosnosti, či únosnosti nosných prvků jako je například 




6.2.1.4. Požární ochrana a prevence 
• Provádění pravidelných revizí hasících přístrojů, či hydrantů, které slouží jako 
ochrana v případě vypuknutí požáru na staveništi 
• Zajištění dostatečného počtu vhodně umístěných hasících zařízení a to zejména 
u míchacího centra, jeřábu apod. 
• Nemanipulovat na staveništi s otevřeným ohněm a pálit papírové, či jiné hořlavé 
látky. 
• S hořlavými látkami zacházet opatrně a bezpečně dle návodu, nevystavovat 
je přímému slunci, či ohni a ukládat bezpečně v skladovacích prostorech dle 
nařízení od výrobce. 
• Při práci se svařovacími agregáty, či hořáky dohlížet na to, že se v okolí 
nevyskytují hořlavé látky, nebo látky náchylné na vysokou teplotu. 
 
6.3. Realizace 
6.3.1. Všeobecný provozní řád stavby, pravidla osobní bezpečnosti 
Jedná se o soubor pravidel a činností, které jsou pro provoz nezbytně důležité a 
bez těchto opatření by stavba nemohla probíhat. Je nutné všechny body dodržovat a řídit 
se jimi, aby nedošlo ke zraněním, ohrožením na životech, nebo dokonce k jejich 
ztrátám. 
 
6.3.1.1. Všeobecný provozní řád stavby 
• Před samotným vstupem na staveniště je zapotřebí, aby každá osoba, která 
do tohoto prostoru vstupuje, byla poučena o bezpečném chování a pohybu 
na staveništi. Týká se to především všech pracovníků a návštěv, které do prostoru 
vstupují, ale také dodavatelských firem, které budou stavbu zásobovat stavebním 
materiálem, či jinými pomůckami a stroji, ale také osobami, kteří budou na stavbě 
od jiné např. dodavatelské firmy. Každá osoba svou účast stvrdí podpisem.  
• Podepsané protokoly o účasti na bezpečnosti budou k dispozici po celou dobu 
na stavbě u stavbyvedoucího. 
• Na stavbě budou také k dispozici plány BOZP. 
• Na staveništi je důrazně zakázáno kouřit a jinak manipulovat s otevřeným ohněm 
mimo místa k těmto účelům určeným. V případě, že se na staveništi nenachází 
žádné vyhrazené místo, mohou jednotlivé osoby kouřit pouze mimo staveniště. 
• Práce s otevřeným ohněm, nebo jiná obdobná činnost musí být přes samotným 
provozováním schválena. 
• Povinností každého pracovníka, či návštěvy je používání ochranných pracovních 
prostředků a to takových druhů, které daná činnost vyžaduje. Jedná se zejména 
o ochranou přilbu, výstražnou vestu, ochranou obuv apod. 
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• Pokud na staveništi budou pracovat externí pracovníci, je potřeba podepsat 
dohodu o koordinaci provádění opatření BOZP a PO hlavně v případech, kdy by 
mohlo dojít k vzájemnému ohrožení na pracovišti. To je dáno § 101 odst. 3 
Zákoníku práce a písemnou informací o rizicích. 
• Nakládání a vykládání vozidel může probíhat pouze tehdy, kdy je splněn 
předpoklad dodržení NV č. 168/2002 Sb. včetně dodržení předpisu souvisejícího 
s manipulací s materiálem. 
• Pokud nastane nečekaná událost jako například požár, nehoda, nebo jiná podobná 
situace musí se tyto skutečnosti oznámit na příslušnou telefonní linku. Uvedená 
použitelná čísla jsou: 150-hasiči, 155- záchranná služba, 158-policie ČR. 
6.3.1.2. Pravidla osobní bezpečnosti 
• Zákaz vstupu do prostorů vymezených např. zábranou, výstražnými tabulkami, 
výstražným značením apod. 
• Zákaz odstraňování bezpečnostních a ochranných prvků, nebo jejich poškozování. 
• Pracuje-li se ve výškách musí být vždy použito dostatečné zabezpečení proti pádu. 
• Dodržování bezpečnostních přestávek při pracích s rizikovými faktory 
• Podrobit se předepsaným preventivním lékařským prohlídkám 
• Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 
prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná 
zařízení 
• Bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci 
svůj pracovní úraz 
• Dodržovat stanovené podmínky provozu na všech pozemních komunikacích 
v areálu a na pracovištích zaměstnavatele 
• Vykonávat práce ve výškách (nad 1.5m) pouze s ochrannými pracovními 
pomůckami 
• Při manipulaci s chemickými látkami postupovat podle stanovených „Návodů 
pro bezpečné používání chem. látek a přípravků“ a podle „Bezpečnostních listů“ 
 
6.3.1.3. Dopravní řád staveniště 
• Na staveništi platí Pravidla silničního provozu pro chodce i všechny ostatní 
dopravní prostředky. (dle Z 361/2000 Sb. zákon o silniční dopravě, NV 168/2002 
Sb., NV 478/2000 a další související předpisy). 
• Vstup a vjezd na staveniště musí být označen dopravním značením a je povolen 
pouze v případě, že se stavba zásobuje materiálem, nebo jinou dodávkou, a nebo 
se jedná o návštěvu, či kontrolní den.  
• Při průjezdu staveništěm se nesmí jezdit mimo komunikace k tomu určené. Cesty 
nesmí vést přes jednotlivá pracoviště pokud k tomu není udělena výjimka, která 
musí být sjednána s koordinátorem BOZP. 
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• Couvání na staveništi je povoleno pouze v případě, že couvající vozidlo 
je vybaveno potřebným technickým vybavením, nebo je zde přítomna osoba, která 
couvání umožní (bude navigovat).  
• Jednotlivé zásobování stavby, místo vykládky a nakládky musí být odsouhlaseno 
vedením stavby a koordinátorem.  
• Materiály, stroje a přístroje jsou přiváženy dle odpovídajících pracovních postupů 
na staveništi.  
• Velmi důležité je na staveništi ponechat únikové a zásahové cesty volné pro 
případ potřebného úniku, či zásahu protipožárních či jiných jednotek. Tyto cesty 
nesmí být nikdy uzavřeny, či zaskládány materiálem nebo jinou činností, která 
by znemožňovala jejich průchodnost.  
• Příjezdové cesty pro hasiče, záchranná, policejní a jiná pomocná vozidla budou 
udržována volná. 
6.3.2. Traumatologický plán 
6.3.2.1. Postup v případě úrazu 
• V případě, že se stane pracovní úraz, je potřeba tuto skutečnost okamžitě nahlásit 
nadřízenému. 
• Ohlášení provede postižená osoba, pokud tak učinit nemůže vzhledem k povaze 
úrazu, zastoupí jej osoba, která byla dané události svědkem, nebo zraněného 
nalezla. 
• Následně je potřeba zraněného ošetřit, v závislosti na velikosti poranění. V případě 
menších poranění, je na staveništi vždy k dispozici lékárnička, v níž je uložena 
kniha drobných úrazů, do které se údaje o zranění zaznamenají. 
• V případě, že se jedná o vážné zranění je postiženému neprodleně přivolána 
lékařská pomoc a do jejího příjezdu se postiženému zajistí nezbytné tělesné 
funkce, popřípadě se započne s oživováním. 
• O veškerých zraněním se musí vést dokumentace a záznam o úrazu. Záznam 
se musí provést nejpozději do 5 dnů od úrazu. Vyplněný záznam se odešle ihned 
po jeho zhotovení na oddělení BOZP. Záznam se posílá ve 4 vyhotoveních a 
formuláře jsou k dispozici na oddělení BOZP, nebo online na webových 
stránkách. 
6.3.2.2. Hlášení úrazů 
• Kromě nahlášení úrazu na oddělení BOZP, je zde povinnost nahlásit úraz nejen 
oddělení BOZP, ale zaměstnavatel musí také pracovní úraz ohlásit stanoveným 
orgánům a institucím. Jedná se především o pojišťovny, či oblastní inspekce apod. 
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• Záznam o úrazu obsahuje i ty úrazy, které postižený utrpěl i mimo své pracoviště 
při odlišné činnosti, než kterou běžně vykonává. K záznamu se taktéž připojuju 
informace, zda se úraz stal v místě nebo prostorách, které nejsou běžně přístupny. 
• Registraci podléhají pracovní úrazy, kterými byla způsobena smrt, nebo pracovní 
neschopnost delší než 3 kalendářní dny. Evidenci podléhají pracovní úrazy, 
kterými nebyla způsobena pracovní neschopnost, nebo byla způsobena pracovní 
neschopnost kratší než 3 kalendářní dny. 
6.4. Vstupní školení 
Jedná se o povinnost obeznámit zaměstnance s právními a ostatními předpisy 
o BOZP ve formě pravidelných instruktáží, které povedou k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, s předvídatelnými riziky práce a zároveň s opatřeními přijatými 
zaměstnavatelem na ochranu před působením těchto rizik. Zaměstnanci se také budou 
podrobovat přezkoušení z bezpečnostních předpisů, které jsou uvedeny v §§ 103 a 106 
ZP. Znalost těchto předpisů je nutno pravidelně ověřovat. Tato povinnost je nejen 
před nástupem do práce, ale také po dobu trvání pracovního poměru. 
 
6.4.1. Osnova vstupního školení 
• Práva a povinnosti vyplývající z navázaného pracovního poměru, základní práva a 
povinnosti při tvorbě zdravého a bezpečného pracovního prostředí, účast 
na probírání bezpečnostních otázek a řešeních souvisejících s ochranou zdraví 
při práci. 
• Specifikování vykonávané práce a její pravidla. 
• Informace o závodním lékaři a preventivní péči. 
• Preventivní prohlídky před nástupem do zaměstnání a další preventivní prohlídky 
související s výkonem práce. 
• Rizika, která plynou z provádění dané práce a opatření, či způsob ochrany 
před těmito riziky. 
• Zásady bezpečného chování na pracovišti. 
• Zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání. 
• Pracovní podmínky pro ženy a mladistvé. 
• Zásady bezpečné manipulace s břemeny. 
• Osobní ochranné pracovní prostředky. 
• Zajištění první pomoci při pracovním úrazu. 




6.4.2. Záznam o školení a seznámení s riziky stavby 
Záznam o školení by měl obsahovat: 
• Datum školení 
• Osnovu školení 
• Způsob a výsledek ověření znalostí 
• Jméno a podpis školitele 
• Podpis školeného zaměstnance    
6.5. Identifikace dodavatelů 
6.5.1. Dodavatelé prací na stavbě 
Generální dodavatel stavby:  Consistera s.r.o. 
 Čechyňská 14a 
 602 00 BRNO 
 tel./fax: 543 210 525 
 email: consistera@consistera.cz 
 
6.5.2. Seznam dodavatelů 
Generální dodavatel stavby:  Consistera s.r.o. 
 Čechyňská 14a 
 602 00 BRNO 
 tel./fax: 543 210 525 
 email: consistera@consistera.cz 
 
Subdodavatelé: Dobeš-stavby s.r.o. 
 
 682 01 Vyškov-Město  
 Cukrovarská 462/10 
 tel./fax: 517342826 
 email: stavebniny@dobes-stavby.cz 
 
6.6. Plán opatření proti pádu osob a materiálu z výšek 
Jedná se o souhrn možností, jak zamezit pádu osob, nebo předmětů z výšek a 
tím pádem jak eliminovat možná zranění. Zákon vyžaduje ochranu proti pádu v 
případech otvorů ve stropech, podlážkách, pádů z výšek, střech, výkopů, balkonů a 
dalších podobných. Ochranná opatření lze rozdělit do tří skupin a to primární, 
sekundární a osobní. Další dělení je z hlediska počtu chráněných osob, primární a 
sekundární opatření jsou ochrany kolektivní a třetí možnost je samostatná ochrana 




V našem případě se v realizaci nachází možnosti pádu z výšek, instalační otvory, 
výkopy a balkony. Na daném objektu jsou tedy uvažovány primární opatření. A 
to zejména provedení zábradlí na hranách pádů, jako je plochá střecha, balkony a 
výkopy. Dále provedení poklopů v místě instalačních šachet. Je také potřeba provést 
jištění proti pádu předmětů a materiálů z výšky. Veškeré materiály a pomůcky budou 
zajištěny dostatečně tak, aby nehrozilo jejich spadnutí, nebo sklouznutí z výšky. V 
případě provádění izolace střechy se při přerušení prací, musí dostatečně zatížit 
polystyrenové tabule proti větru. Dále prostory, nad kterými se pracuje, je důležité 
zabezpečit alespoň jedním způsobem. V závislosti na provozu bude zvolena potřebná 
ochrana dle koordinátora bezpečnosti. 
Následuje již dříve zmíněné dělení jednotlivých zabezpečení 
 
6.6.1. Kolektivní ochrana 
6.6.1.1. Primární opatření 
• Poklopy, které se zřídí v místech střech. Konkrétně se bude jednat o prostupy 
v místě, kde se nacházejí instalační šachty. Tyto poklopy budou dostatečně nosné 
a zabezpečené proti posunutí. 
• Zábradlí na hranách pádu. Zde se jedná o případy stropních hran, lešeňových 
podlážek a výkopů. Jsou složeny z prsních, středních a podlažních zarážek, které 
se umisťují do předepsané výšky. Prsní mají minimální výšku 1m, podlažní 120 
mm a střední, které se umisťují mezi prsní a podlažní mají světlý rozestup 
maximálně 470mm. 
• Ohrazení, které se umisťuje v místech balkonů a lodžií u vchodových otvorů. 
Výška prsních zarážek je mezi 1 a 1,2 m. 
 
6.6.1.2. Sekundární opatření 
Zřizuje se v případě, že není možnost z pracovně technických důvodů použít 
primární zabezpečení proti pádu. Jedná se zejména o následující možnosti. V našem 
případě, je uvažována pouze možnost zbudování záchytného lešení, v případě 
nemožnosti provedení primárního opatření. Ostatní případy jsou uvedeny jen pro 
obeznámení. 
• Záchytná lešení, která se zřizují  formou visutého lešení, konzolového lešení, nebo 
ve spojení s fasádním lešení. 
• Záchytné sítě, které se používají hlavně v případech halových staveb. 
• Záchytná střešní lešení 




6.6.2. Osobní opatření 
Jedná se o řešení, které zcela nahrazuje primární a sekundární jištění a zřizuje 
se v případech, že jsou tato řešení příliš nákladná na realizaci. V případě střechy 
je však zajištění formou osobního opatření dostatečné pouze v případě provádění 
malých prací, jako jsou opravy, natěračské práce, práce na okapech apod. 
 
• Zachycovací postroj je možností osobního opatření, který má dynamické jištění 
nebo prostředek tlumení energie pádu. Smějí se používat pouze jako ochranné 
pásy, nebo jako zabezpečení proti sklouznutí. Tyto postroje a pásy musí být 
pravidelně jednou ročně prohlíženy a přezkoušeny odbornou osobou. 
 
6.7. Právní požadavky 
K právním předpisům patří ústava, ústavní zákony, zákony, nařízení vlády a 
vyhlášky. Nařízení vlády a vyhlášky jsou právními předpisy prováděcími, které 
nemohou, bez podpory zákonem, ukládat povinnosti a zákazy. 
 
Podle § 349 odst. 1 zákoníku práce jsou právní a ostatní předpisy k zajištění 
BOZP předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, 
předpisy o bezpečnosti technických zařízení a normy, stavební předpisy, dopravní 
předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, 
výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými 
přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany 
života a zdraví. 
 
6.7.1.  Výpis základních právních předpisů vztahujících se k BOZP 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (hlavně § 101 – 108) 
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
• Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
• Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 




Pod zákonné prováděcí předpisy, zpravidla vydávané ústředními orgány státní 
správy a určené jejich podřízeným orgánům a organizacím. Nepublikují se ve Sbírce 
zákonů České republiky, ale ve věstnících ústředních orgánů státní správy. 
 
Mezi nejvýznamnější směrnice z hlediska BOZP patří:  
• Směrnice Rady ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, tzv. rámcová směrnice 
(dále jen„89/391/EHS“), 
• Směrnice Rady ze dne24. června 1992 o minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích 
(dále jen „92/57/EHS“), která je současně 8. dílčí směrnicí výše uvedené rámcové 
směrnice. 
 
6.8. Registr rizik 
Jedná se o databázi všech rizik, která se při provádění určité technologické etapy 
nebo jednotlivých prací objevit. Rizika a události jim podobné ohrožují bezpečnost a 
zdraví jednotlivých zaměstnanců. Mezi rizika patří například havárie, nehody, úrazy 
spod. Tato databáze vznikla na základě zmapování věch činností, které jsou v daných 
podmínkách prováděny. Je zde souhrn všech strojů, míst, pracovišť, technologií a 
dalších zařízení a prostorů, které mohou způsobit ohrožení pracovníků, nebo jiných 
osob. Registr všech těchto rizik, je prevence, jak těmto rizikům úspěšně čelit, nebo jim 
předcházet.  
 
Registr rizik ukládá zaměstnavatelů, povinnosti, kterými se musí řídit, aby zajistili 
dostatečnou prevenci proti daným rizikům a eliminovali tak možné úrazy, či jiná 
zranění. Zaměstnavatel musí vytvářet bezpečné pracovní prostředí tak, že zvolí vhodnou 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zároveň přijme opatření, aby rizikům úspěšně 





6.8.1. Metodika hodnocení rizik 
Jedná se o odhad pravděpodobnosti, se kterou může nebezpečí nastat. Tato 
pravděpodobnost se stanoví ze stupnice odhadu pravděpodobnosti, a to vzestupně 
od 1 do 5. Míra rizika se vypočítá jako součin ukazatelů pravděpodobnosti (P), 
Závažnosti následků (Z) a názoru hodnotitelů (N). V následujícím výpisu je zobrazeno, 
jak se tyto specifikace dělí, aby byla objasněna následně i tabulka uvedených rizik. V 
příloze č. 7 je uvedena ilustrační tabulka rizik pro zdění. 
 




4. velmi pravděpodobná 
5. trvalá 
 
• Pravděpodobnost následků - závažnost "Z" 
1. poranění bez pracovní neschopnosti 
2. absenční úraz (s pracovní neschopností) 
3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 
4. těžký úraz a úraz s trvalými následky 
5. smrtelný úraz 
 
• Názor hodnotitelů "N" 
1. zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
2. malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
3. větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
4. velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 





Významnost rizika Celková hodnota 
Bezvýznamné riziko 0 - 3 
Akceptovatelné riziko 4 - 10 
Mírné riziko 11 - 50 
Nežádoucí riziko 51 - 100 
Nepřijatelné riziko 101 - 125 
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7.1.1. Nákladní automobil Tatra 8x8 
Nákladní automobil Tatra, který bude sloužit pro hlavní dopravu materiálu 
na staveniště pomocí valníku SCHWARZMÜLLER.  Na obrázku je nákladní automobil 
s nástavbou jednostranného sklápěče. Obrázek však slouží pouze k určení rozměrů 
nákladního automobilu, v praxi bude nástavbou návěs pro připojení valníku. 
 
Obr. 9 Tatra 8x8 
Technické parametry: 
Maximální přípustná technická hmotnost 44 000 kg 
Stoupavost při 44 000 kg 57 % 
Užitečné zatížení 28 250 kg 




7.1.2. valníkovým návěse značky SCHWARZMÜLLER typ RH125 P 
Jedná se o třínápravový valníkový návěs, který bude sloužit pro přepravu 
materiálu na staveniště.  
 
Obr. 10 Valník Schwarzmüller 
Hmotnosti: 
Celková hmotnost soupravy (povolená) 4 2 t . 
Celková hmotnost (technická) 39 t. 
Zatížení náprav (technické) 27 t. 
Zatížení točnice (technické)12 t. 
Vlastní hmotnost cca 5, 6 t. 
Rozměry: 
Vnitřní délka ložné plochy cca 13.620 mm. 
Vnitřní šířka ložné plochy cca 2.480 mm. 




7.1.3. Autojeřáb Demag AC55 CITY 
Tento autojeřáb bude na stavbě přítomen pouze dočasně na osazení 
jednoramenného schodiště, které je mimo nosnost jeřábu, který na stavbě bude zřízen 
po celou dobu. Následně po montáži autojeřáb už nebude potřeba. 
 
Obr. 11 Demag AC 55-1 
 
Obr. 12 Demag AC 55-2 
 
Technické parametry: 
Maximální nosnost: 55 tun na vyložení 3m 
Teleskopický výložník 7,7 - 40 m 
Špičkový výložník 7,3 - 13,8 m 
Úhly špičkového výložníku 0,20,35,50° 
Pohon kol a řiditelnost 6 x 6 x 6 
Maximální protiváha 8,8 tun 
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 Křivka únosnosti včetně vyznačení bodu 
 
Obr. 13 Demag AC 55-křivka únosnosti 
 
7.1.4. Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1 
Zde je uvedena křivka únosnosti jeřábu Leibherr 120 K.1, včetně vyznačení 
nejbližšího, nejvzdálenějšího, nejtěžšího břemene a nejkritičtějšího břemene. Vzhledem 
k nízké výšce budovy, není třeba ověřovat výšku atiky, budova má v nejvyšším bodě 
+15,850 m a jeřáb má nejnižší možnou konstrukční výšku 17,0 m. 
 
 




7.1.5. Domíchávač CIFA SL9 na podvozcích IVECO Trakker 9m3 
Domíchávač bude sloužit pro dopravu čerstvé betonové směsi. Nákladní 
automobil není přímo specifikován, je zde uveden pouze orientačně, vždy směs doveze 
domíchávač, který je volný. 
 
Obr. 15 Cifa SL9 
 
celková váha (prázdná)  3800 kg 
Buben: nominální objem  9 m3  





7.1.6. Nákladní automobil Tatra T158 6x6, 10m3 
Manipulace se zeminou, štěrkem směrem z, i na staveniště. Možné použít 
pro pytlované směsi, nářadí a pracovní pomůcky, menší výztuže apod. 
 
 
Obr. 16 Tatra t158 6x6 
 
Max. techn. přípustná hmotnost 30 000 kg 
Stoupavost při 30 000 kg 67,0% 
Užitečné zatížení 19 750 kg 
Max. rychlost  85 km/hod(s omezovačem rychlosti) 
 
 
7.1.7. SCHWING S 36 X – dosah vodorovný 35,2 m, svislý 31,3 m 
Jedná se o autočerpadlo, které bude sloužit k dopravovaní čerstvě betonové směsi 
do vyšších pater budovy. Je navrženo společně s domíchávačem a pro provoz mu budou 





Obr. 17 Schwing S 36 SX 
Technické parametry: 
Vertikální dosah* 35,2 m 
Horizontální dosah 31,3 m 
Počet ramen 4 
Dopravní potrubí DN 125 
Délka koncové hadice 4m 
Pracovní rádius otoče 2 x 370° 
Systém zapatkování xH 
Zapatkování podpěr - přední 6,21 m 









7.1.8. Dozer Caterpillar D6N 
Jedná se o pásový dozer, který bude použitý na sejmutí ornice a její přesuny. 
V našem případě se jedná konkrétně o model XL. 
 
Obr. 19 Dozer Caterpillar D6N 
Technické parametry: 
Výkon motoru 129 kW 
Měrný tlak 0,30 - 0,45 bar 
Objem radlice 3,3 m3 





7.1.9. Rypadlo-nakladač JCB 3 CX 
Kolové rypadlo, které je určeno pro výkop nepažené jámy včetně výkopu 
základových pasů a patek. 
 
Obr. 20 JCB 3 CX 
 
Rozměrové parametry: 
A Celková přepravní délka  5.62  
B Rozvor náprav  2.17  
C Střed otoče od středu zadní nápravy  1.36 
D Světlá výška podpěr  0.37  
E Světlá výška otoče  0.52  
F Výška ke středu volantu  1.94  
G Výška po střechu kabiny  3.03  
Celková přepravní výška  3.61  
J Šířka zadního rámu 2.35, 2.24*  
K Šířka lopaty  2.35, 2.23*  






Tab. 7.1 Technické parametry 
  
Celk. výkon motoru 68,6 / 74,2 kW 
Parametry rýpadla  
Max. hloubka hloubení 5970 mm 
Max. nakládací výška 4720 mm 
Max. pracovní výška 6350 mm 
Rypná síla lopaty 62,28 kN 
Rypná síla násady 32,25 kN 
Vodorovný dosah od středu kol 7870 mm 
Parametry nakladače  
Nakládací výška 3320 mm 
Výsypná výška 2720 mm 
Nosnost do max. výšky 3229 kg 
Max. rychlost stroje 39,5 km/h 
Počet rychlostních stupňů 4 / 6 
Provozní hmotnost 8070 / 8425 kg 
 7.2. elektrické nářadí
7.2.1. Motorová pila Stihl MS 460
Jedná se o benzínovou řetězovou pilu, která bude využívána převážně tesaři, kteří 
si budou řezat jednotlivé hranoly, latě, fošny, desky a ostatní dřevěné materiály, kter
budou potřeba na výrobu bednění, či podpěrných stojek, 
ze dřeva. Pila bude také využita na pokácení a nařezání stromů.
 










rozepření a jiných materiálů 
 
Obr. 21 Stihl MS 460 
76,5 cm3 
4,4 / 6,0 kW / k 
6,6 kg 
Oilomatic: 3/8″ Rapid Micro








7.2.2. Pila VACUTEC VMP 700A 
Pila VACUTEC je primárně určena k řezání pórobetonu, obkladových materiálů, 
žuly, mramoru, ale i betonových střešních tašek, nebo dlažby. U pily se snadno 
nastavuje i hloubka řezu, a tak je velmi vhodná i pro řezání rozměrných tvárnic. K 
řezání se používá diamantový kotouč. 
 
 
Obr. 22 Vacutec VMP 700A 
Technické parametry: 
Max. průměr kotouče 700 mm 
Průměr upínacího otvoru kotouče 60 mm 
Max. délka řezu 70 cm 
Max. hloubka řezu (na jeden řez) 290 mm 
Výkon elektromotoru 5,5 kW 
Rozměry 1710x910x1350 mm 




7.2.3. Přímočará pila DeWALT s horní rukojetí-701W 
Zvolená přímočará pila je určená pro řezání latí, prken a fošen na přesné rozměry, 
včetně provádění řezů 
 




Příkon  701 W 
Výkon  445 W 
Počet zdvihů naprázdno  0-3100 k/min 
Délka zdvihu  26 mm 
Kapacita šikmých řezů  45 ° 
Max. řezná kapacita (dřevo)  135 mm 
Max. řezná kapacita (ocel)  12 mm 
Max. řezná kapacita (barevné kovy)  30 mm 
Hmotnost  2.8 kg 




7.2.4. Aku bezuhlíková vrtačka DeWalt DCD732D2 
Tato bezuhlíková profesionální vrtačka, bude na stavbě potřeba v případě 
montáže, nebo demontáže bednění, vyvrtávání různých otvor potřebných pro úchyty, 
hmoždinky a podobné práce, při kterých je nenahraditelným pomocníkem. 
 
 
Obr. 24  Aku bezuhlíková vrtačka DeWalt 
 
Technické parametry: 
Výkon 310 W 
Napětí akumulátoru 14,4 V 
Hmotnost 1,52 kg 
Délka 181 mm 
Max. průměr otvoru kov 13 mm 
Hloubka 67 mm 
Kapacita akumulátoru 2,0 Ah 
Kapacita sklíčidla 1,5 - 13 mm 
Max. kroutící moment 57 Nm 
Sklíčidlo 1,5-13 mm 
Otáčky na prázdno 0-550/2000 ot/min 
Odchylka měření K 1 (vibrace) 1,5 m/s2 
Max. průměr otvoru dřevo 38 mm 
Typ akumulátoru Li-Ion XR 




7.2.5. Ponorný vibrátor TERMIX VH 48 
Tento ponorný vibrátor se využije v případech hutnění základového betonu, 
betonu ve ztraceném bednění eventuelně se použije pro hutnění železobetonového věnce 
a dobetonávek.  
 
 
Obr. 25 Ponorný vibrátor TERMIX 
Technické parametry: 
Napětí  230 V 
Příkon  2,3 kW 
Hmotnost  5,1 kg 
Průměr hlavice  48 mm 
Délka hlavice  370 mm 
Délka ohebné hřídele  1 m 
 
7.2.6. Vibrační lať Enar QZH + 4m profil 
Vibrační lať je možno využít při provádění dobetonávek na stropních 




Obr. 26 Vibrační lať 
Technické parametry: 
Hmotnost 27 kg 
Odstředivá síla 150 kN 
Délka 4 m 
Zdvihový objem 25 cm3 
Výkon HP/ot. 1,1 / 7000 
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7.2.7. Svářečka Kühtreiber KITin 2040 MIG EURO 
Tato svářečka bude využívána především ke svařování výztuže v ŽB věncích, 




Obr. 27 Svářečka Kühtreiber 
Technické parametry: 
Napájení 230 V 
Jištění 16 A pomalé 
Rozsah svařovacího proudu 20 - 150 A (CO2), 20 - 170 A (Ar + CO2) 
Síťový proud/příkon 60% 12 A/5,3 kVA 
Počet regulačních stupňů plynule 
Rychlost podávání 1 -11 m/min. 
Napětí naprázdno 22 - 31 V 
Krytí IP23S 
Rozměry 470x200x310 mm 




7.2.8. Bruska DeWALT D28136KD 
Elektrická bruska bude na stavbě sloužit převážně k řezání výztuže, ale lze ji v 
praxi využít k mnoha dalším pracím, v závislosti na použitém kotouči. 
 
 
Obr. 28 Bruska DeWalt 
Technické parametry: 
Příkon 1500 W 
Otáčky naprázdno 2800 - 10 000 ot./min 
Max. průměr kotouče 125 mm 
Závit vřetena M14 
Hmotnost 2,6 kg 
Délka 315 mm 




7.2.9. Stavební míchačka PowerTec M280L/230V/O 
Stavební míchačka bude využita v případech potřeby namíchání maltové směsi, 
popřípadě betonové směsi například na menší dobetonávky, nebo pod překlady v 
případě jejich usazovaní.  
 
Obr. 29 Stavební míchačka 
Technické parametry: 
Objem bubnu 280 l                     
Objem hotové směsi 160 l  
Motor 230/50 V/Hz    
Příkon motoru 1,1  kW       




7.2.10. Horkovzdušná svářečka LEISTER TRIAC-S 230 V 
Tento typ svářečky bude využit při provádění hydroizolace v technologické etapě 
zastřešení objektu,  nebo v případě provádění dalších fóliových hydroizolací. Svářečka 
také obsahuje plynule regulovatelný teplotní rozsah.  
 
 
Obr. 30Horkovzdušná svářečka 
Technické parametry: 
Napětí  230 V~ 
Příkon  1600 W 
Frekvence  50 / 60 Hz 
Max. teplota  650 °C 
Průtok vzduchu (20°C)  230 l/min (20°C) 
Statický tlak  cca 3000 Pa (30 mbar) 
Úroveň hlučnosti LpA  65 dB 
Rozměry (D × ø)  340 x 90 mm, rukojeť Ø 56 




7.2.11. Ohýbačka betonářská HB 16 
Ohýbačka oceli bude na stavbě využita v případech vyztužování, ve kterých 
nebude výztuž již předem nachystána. Bude se jednat především o vyztužování věnce, 
eventuelně pasů a patek.  
 
 
Obr. 31 Ohýbačka betonářská 
Technické parametry: 
Ohýbací kapacita 3 kusy 10 mm 
 2 kusy 12 mm 
Ocel průměru 16 mm, KS 500 
Příkon 230 V / 3,5 A 
Výkon 720 W 
Délka x šířka x výška 585 x 195 x 205 mm 






Cílem této bakalářské práce bylo vypracování vybraných částí stavebně-
technologické studie. V práci je vyřešena technologická studie hlavních technologických 
etap, u které byla zvýšená pozornost věnována zděným konstrukcím pro které byl 
vytvořen technologický předpis zdění. V závislosti na tom byl řešen položkový rozpočet 
hrubé horní stavby včetně výkazu výměr a časového harmonogramu výstavby.  
 
Všechny řešené části byly řešeny na základě poznatků získaných z uvedených 
zdrojů, z vlastních zkušeností, nebo z poznatků nabytých při pravidelných konzultacích 
s vedoucím práce. Veškeré technologické postupy a předpisy jsou v souladu s 
požadavky, které stanovili jednotliví výrobci materiálu a bylo zajištěno dodržování 
všech příslušných norem a předpisů.  
 
Celá práce byla zpracována v elektronické podobě za pomocí studentských verzí 
programů Microsoft Word a Excel, Buildpower S, Contec, AutoCad 2015 a Adobe 
Reader. Výstup této bakalářské práce může sloužit jako fáze pro přípravu samotné 
realizace bytového domu. V případě, že by se z dané práce vycházelo jako z podkladu, 
je bezpodmínečně nutné dodržet všechny uvedené technologické předpisy, postupy a 
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